AG EN Z I A D B L D EMANTIDO

Direzione Regionale Campania

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO
per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui allart. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito
con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di
proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione
energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal Ministero della
Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti su immobili agli stessi in uso,
nonché gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di
cui allart. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Campania, commissionati mediante singoli contratti e compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Campania regione Campania — Lotto 2
Lotto 2 CIG 9224626231.
TRA

'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania, Ente Pubblico Economico, codice
fiscale 06340981007, con sede in Napoli alla via San Carlo 26, CAP 80133, PEC

dre campania@pce.agenziademanio.it (di seguito anche Agenzia o Centrale di Committenza

e, unitamente all’ Appaltatore, le Parti), la cui attivita & regolata dall’art. 61 D.Lgs. n. 300/1999,
che agisce in nome e per conto dello Stato ltaliano-Ministero dellEconomia e delle Finanze e
interviene nel presente atto rappresentata dal dott. Mario Parlagreco, nato a Torino (To) il 30
luglio 1974, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene non in proprio, ma in qualita
di Direttore Regionale della Campania pro-tempore, giusta delega prot. n. 2022/18504/DIR del
17.11.2022, nonché giusta Determinazione Direttoriale n. 98 del 17 dicembre 2021 prot.
2021/22401/DIR, ed in virtu dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e
territoriali dalla Determinazione del Direttore del’Agenzia n. 106 del 14.07.2023, prot. n.
2023/17478/DIR,;
E

I'Operatore economico SOC COOP PROGETTO 2000 Arl (di seguito anche Appaltatore), con
sede legale in Quarto (Na), alla Via TREFOLE 80 , P.IVA 07416870637, indirizzo di posta

elettronica certificata socprogetto2000@pec.it, nella persona del rappresentante legale

Via San Carlo n°26 — 80133 Napoli — Tel. 0814284621 — Faxmail 0650516079
e.mail: dre.Campania@agenziademanio.it
pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it




Michele Cecere nato a Quarto (NA) il 21/10/1971 CF CCRMHL71R21H114W residente a
Quarto (NA), via Trefole n. 80 in qualita di rappresentante legale;
PREMESSO CHE

- 'Appaltatore e stato individuato all’esito di una procedura aperta articolata in tre lotti, esperita
dall’Agenzia, con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualita/prezzo per la selezione di 23 operatori economici con i quali
stipulare un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in epigrafe
citati compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, e
precisamente, all’esito della procedura Regione Campania — Lotto 2 CIG 9224626231
- il ribasso € stato formulato sul prezziario della Regione Campania;
-I'Appaltatore si & classificato quarto in graduatoria, giusta determina prot. n. 8306 del
29/05/2023;
- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Appaltatore hanno dato esito positivo;
- si procede alla stipula in assenza della certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.
159/2011, stante l'avvenuto decorso del termine di trenta giorni dalla consultazione della
banca dati unica nazionale unica, prevedendo l'inclusione nel contratto di clausola risolutiva
espressa, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89;
- '’Appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede;
- ’Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi
avvalere del subappalto, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo I’Agenzia relativamente all’affidamento
degli interventi di manutenzione previsti nei Piani Generali di cui all'art. 12, comma 4, D.L. n.
98/2011 e da origine unicamente ad un obbligo dell’Appaltatore di accettare le disposizioni
contenute nelle Condizioni di affidamento (All. 1);
- 'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati, definisce in
modo adeguato e completo I'oggetto e le condizioni di affidamento degli interventi e, in ogni
caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed
economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- I'operatore economico ha presentato il Patto di integrita con cui si & obbligato in fase di
selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili in virtu del’Accordo Quadro, di
improntare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA
'Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n.




98/2011, come convertito con Legge 111/2011, commissionati mediante singoli contratti e
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, Regione Campania
— Lotto 2.

p- ’Agenzia del Demanio p- I’Appaltatore
Il Direttore della Direzione Regionale Il Legale Rappresentante
Mario PARLAGRECO Michele CECERE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. I'Appaltatore dichiara espressamente di
accettare le clausole 4), 6), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19), 30), 31), 37), 38), 42) e 43) delle
Condizioni di Affidamento allegate.

p. I’Appaltatore
Il Legale Rappresentante
Michele CECERE
Allegati:
Condizioni di affidamento;




AGENZIA DEL DEMANTIO
Direzione Regionale Campania

ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL’ART. 54, D.LGS. N. 50/2016, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI
IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHE SU QUELLI | CUI
INTERVENTI SONO GESTITI DALL’AGENZIA DEL DEMANIO Al SENSI DELL’ART. 12,
COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, COSI' COME
MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELLA DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA, REGIONE CAMPANIA
LOTTO 2
-OPERE EDILI-

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

Via San Carlo n°26 — 80133 Napoli — Tel. 0814284621 — Faxmail 0650516079
e.mail: dre.Campania@agenziademanio.it
pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it




CAPOII
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 — Premesse

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania, al fine di garantire un adeguato
sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in
uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011,
convertito con Legge 111/2011, cosi come modificato dalla Legge n.190/2014, nonché su
quelli i cui interventi sono gestiti dal’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, del precitato
decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione Campania), ha indetto in veste di
Centrale di Committenza, una procedura aperta per I'affidamento di un Accordo Quadro per la
realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari, con durata fino al 31/12/2025.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le condizioni generali
di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche Campania — Molise - Puglia - Basilicata, della Diges del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, del’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania (di
seguito, per brevita, anche Agenzia), del Ministero della Cultura, del Ministero della Difesa e
della Corte dei Conti (di seguito, per brevita, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati
interventi compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania regione
Campania — Lotto 2, nonché le relative modalita di esecuzione successivamente dettagliate nei
contratti di appalto con cui verranno commissionati i singoli interventi.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata, e
la Diges del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, procedera all’affidamento dei contratti
per I'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni di spesa che
'Agenzia del Demanio assumera annualmente attraverso I'emanazione del Piano Generale
degli interventi (di seguito, per brevita, anche Piano Generale) di cui all’art. 12, comma 4, D.L.
98/2011, ivi compresi gli interventi afferenti ad annualita passate che non sono stati affidati agli
operatori economici dei precedenti Accordi quadro.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno in caso di variazioni
incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall’art. 12,
comma 6, D.L. 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive considerate
prioritarie rispetto ad uno o piu interventi inseriti nel Piano, ove non risultino gia affidati ad uno
degli operatori parti del presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nell’ambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la realizzazione
e il conseguente affidamento agli operatori economici parti del presente Accordo Quadro.

| singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto
prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel Capitolato
Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche
contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detta
documentazione, in funzione del livello di complessita dell’intervento e/o lavoro, potra essere
costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria - sino al
30 giugno 2023 e ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti - da un progetto definitivo
costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni
previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con




individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso,
conformemente a quanto previsto dall’art. 23, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 — Definizioni

- Centrale di committenza: Direzione Regionale Campania dellAgenzia del Demanio, che
sottoscrive I’Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito di una procedura
aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici. Amministrazioni dello Stato di cui allart. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all’art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente Accordo
Quadro;

- Stazioni Appaltanti: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto nell’ambito
territoriale della Regione Campania - Lotto 2 (Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche Campania — Molise — Puglia - Basilicata, Diges del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, Ministero della Cultura,
Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio
della Regione Campania;

- Appaltatore: Operatore economico individuato all’esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 9224626231, esperita dal’Agenzia del Demanio, secondo il criterio
dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, per la selezione di 23 operatori economici con i
quali stipulare I’Accordo Quadro per I'affidamento dei lavori in epigrafe riportati;

Lotto 2: lavori SOA | e |l classifica - interventi manutentivi di importo superiore ad € 150.000 e
non superiore ad € 516.000,00.

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore, sottoscrittori del presente Accordo
Quadro.

- Contratto: contratto di appalto che sara sottoscritto tra la Stazione Appaltante e I'’Appaltatore
per I'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 4 — Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli
interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni
dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011,
volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta dello Stato
al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi
inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal Ministero della Cultura, dal Ministero della
Difesa e dalla Corte dei Conti su immobili agli stessi in uso, nonché per gli interventi
manutentivi gestiti dal’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma




6, del D.L.98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania,
affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al
singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente
AQ e del Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelle che saranno indicate nella
Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L’Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte
del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva,
successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese di compensi
ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale di
cui all’art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti del’AQ non potranno,
pertanto, avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici /o porzioni di
essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi, con annesse le eventuali aree di
pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che impiantistiche e
strutturali, le cui lavorazioni sono generalmente ricomprese nelle seguenti tipologie:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI

DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI

BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI

CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI

SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE

10. OPERE MURARIE

11. IMPERMEABILIZZAZIONI

12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

13. INTONACI

14. CONTROSOFFITTI/ PARETI DIVISORIE

15. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC

18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE

20.OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21. OPERE DA PITTORE

22. CONSOLIDAMENTI .

23. SISTEMAZIONI ESTERNE, VIABILITA E PARCHEGGI DI PERTINENZA DEGLI
EDIFICI

24. RETI DI ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E SCARICO ACQUE

25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE
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26. IMPIANTI ELETTRICI

27.IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE

28. IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE

30. IMPIANTI DI PROTEZIONE

31. EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA

32. LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33. SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34. CABINE DI TRASFORMAZIONE

35. GRUPPI ELETTROGEN!I

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37.IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39. OPERE IDRICO SANITARIE

40. IMPIANTI ELEVATORI

41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; OG2; OG11 (per la cui esecuzione e necessario il possesso della
certificazione di cui al DM. 37/2008).

L’elencazione di cui sopra € comunque meramente indicativa in quanto basata sui fabbisogni
comunicati con maggiore frequenza dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare
realizzazione nel periodo di validita del presente AQ.

Art. 6 — Durata
L’AQ ha una durata fino al 31/12/2025.

L’Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine
qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7, ferma
restando I'operativita dell’opzione ivi prevista.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all’Appaltatore, lo
stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L’Appaltatore € tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione Appaltante
entro la data di scadenza dell’AQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all'art. 1 —
Premesse.

Art. 7 — Ammontare dell’Accordo Quadro e opzione

Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, I'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtu del presente AQ, comprensivo dei costi della sicurezza, non potra
eccedere I'importo complessivo presuntivamente stimato, pari ad euro 12.600.000, IVA esclusa
(euro 18.900.000,00, importo complessivo comprensivo dell’opzione, oltre IVA).

| costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per
ogni singolo contratto attuativo secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.




Il costo della manodopera, che la Stazione Appaltante € chiamata a valutare ai sensi dell’art.
23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, sara quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di
affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di
determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali
e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della
manodopera.

L’importo del singolo contratto sara determinato applicando il ribasso offerto dall'impresa
aggiudicataria sull’elenco prezzi allegato al relativo computo metrico/progetto. | costi della
sicurezza, di cui al P.S.C. non soggetti a ribasso, anch’essi quantificati sulla base del
Prezziario regionale di riferimento, saranno aggiunti allimporto netto dei lavori per definire
'importo totale del contratto.

L’ammontare massimo stimato di cui al primo periodo € soggetto al regime fiscale dell'IVA, che
potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti.

L’importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e le caratteristiche
tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento
che, in funzione del livello di complessita, potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o, nei
casi di semplice manutenzione, ove non sia necessario, dal semplice Computo Metrico
corredato da una Relazione tecnica.

Il contratto sara stipulato interamente “a misura”, cosi come definito all’art. 3, comma 1, lett.
eeeee) del D.Lgs. 50/2016, e ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, nonché
dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 30
del presente documento.

L’Agenzia del Demanio potra modificare I’Accordo Quadro, senza una nuova procedura di
gara, ai sensi dellart. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e nei limiti del 50% del valore
complessivo presunto dell’Accordo Quadro, in uno dei seguenti casi:

- per avvenuto raggiungimento dell'importo complessivo presuntivamente stimato dell’ Accordo
Quadro in relazione a ciascun lotto, cosi come quantificato nel precedente art. 7 “Ammontare
dell’Accordo Quadro”;

- laddove I'importo massimo residuo per ciascun operatore dell’Accordo Quadro, costituito
dalla soglia massima di affidamento aggiornata in base alle prenotazioni operate, non
consenta in funzione dell'importo dell'intervento da affidare di procedere all’assegnazione dello
stesso, secondo le regole prescritte nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto,
nelle Condizioni di affidamento e nellapposita Guida operativa relativa all'utilizzo
dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.

L’opzione sopra riportata e stata stimata nel valore complessivo della presente procedura di
affidamento.

La modifica contrattuale di cui sopra, prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art.106
comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016, qualora venga attivata dallAgenzia del Demanio si
riflettera sui successivi contratti attuativi che verranno stipulati nei limiti della nuova capienza
dell’Accordo Quadro, secondo le condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato
Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa
all'utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.




L’eventuale attivazione dell’opzione comportera quindi I'aggiornamento della soglia di
affidamento prevista per ciascun operatore, con assegnazione degli interventi secondo le
modalita e condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle
condizioni di affidamento e nellapposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo
informatico, denominato “Gestione Contratti”.

L’opzione contrattuale prevista ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 non &
impegnativa per ’Agenzia del Demanio, la quale si riserva la facolta di incrementare I'importo
dell’Accordo Quadro ed attivare le relative prestazioni nel limite temporale massimo di tre anni
di vigenza dellAccordo Quadro. Ciascun operatore economico, al momento della stipula
dell’Accordo Quadro, si impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente la modifica
contrattuale, senza che l'eventuale attivazione o mancata attivazione delle prestazioni
opzionali possa costituire motivo per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie. L’operatore economico si impegna, quindi, alladempimento delle
obbligazioni derivanti dalla modifica contrattuale alle medesime condizioni previste nei
documenti di gara, ferma restando l'insussistenza di alcun vincolo in capo alla Stazione
Appaltante a stipulare contratti fino a concorrenza del nuovo importo presunto incrementato ai
sensi di quanto sopra.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs. 50/2016;

e Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000,
n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

e D.Lgs. 81/2008 e dalle misure introdotte per il contenimento e il contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

e RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs. 50/2016;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio 2011,
n. 111, e s.m.i.;

e Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

e condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale, nell’Accordo
Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia attualmente
in vigore in ltalia o che vengano emanati durante I'esecuzione dei lavori, anche per
quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato Speciale e
nell’Accordo Quadro;

e norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:

a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

b) contratto di appalto;

c) Capitolato Speciale di Appalto;

d) elaborati del progetto esecutivo/definitivo in caso di progettazione semplificata

conformemente a quanto disposto dall’art. 23, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione piu
pertinente alle finalita per le quali I'intervento o il lavoro € stato commissionato e, comunque,
quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative
norme UNI.




In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilita, tra norme del Capitolato Speciale
trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro e si intendono materialmente allegati allo stesso i
seguenti elaborati: offerta tecnica e offerta economica.
Oltre al suddetto atto fanno parte integrante del’AQ, anche se materialmente non allegati allo
stesso, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- il Capitolato Speciale di Appalto;
- il prezziario regionale Campania di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 102 del
16.03.2021, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016;
- il documento denominato “Risposta Tecnica” comprensivo dei relativi elaborati ed
allegati presentati in sede di offerta.

CAPOII
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 11 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore

A titolo di cauzione definitiva I’Appaltatore & tenuto a prestare al momento dell’affidamento del
singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria a favore di ciascuna Stazione
Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Provveditorato interregionale
alle opere pubbliche Campania — Molise — Puglia - Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione
Regionale Campania, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli
interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Campania) pari al 10%
dell'importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a
quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre I'articolo 93 comma
7 del richiamato D.L.gs. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto
solo dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione dell'intervento. La garanzia € progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico,
senza necessita di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva
consegna allistituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, € svincolato




secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione
dell’Accordo Quadro.

La garanzia di cui al presente articolo dovra essere prestata con le modalita di cui all’articolo
103 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle
opere pubbliche Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania — Molise —
Puglia — Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, Ministero della
Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel
territorio della Regione Campania.

Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni
intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore
pari allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e I'assunzione del carattere di definitivita dello stesso. I
pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i
singoli contratti attuativi I'appaltatore € obbligato a stipulare e consegnare alla Stazione
Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento e stabilito I'importo della somma da
assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano
motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza
deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale € pari al 5 per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000.
La copertura assicurativa dovra decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Art. 12 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell’esecuzione dei lavori sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le provvidenze, le misure e
le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del
personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o0 subaffidatari oltre alle persone
presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all’esecuzione delle
opere provvisionali.




L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Il compenso per danni delle opere € limitato allimporto dei lavori necessari per le riparazioni,
computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto
delle misure e nel registro di contabilita e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei
successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al
netto del ribasso d’asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte
le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori
appaltati.

L'Impresa € comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere
riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale € altresi obbligato a risarcire gli eventuali danni
consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 13 — Penali e risoluzione

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel
caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sara applicata
una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo
netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.
Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo,
oppure sia prevista I'esecuzione articolata in piu parti, il ritardo della singola scadenza
comporta l'applicazione della penale sullammontare dellimporto complessivo netto del
contratto.

Nel caso in cui in corso di attuazione del contratto vengano constate difformita tra quanto
offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d'esecuzione, il RUP
provvedera ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.

a) Per difformita rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3,
a2.4,a3.1,a3.2, bl ecl, verra applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo
0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sara applicata singolarmente per
ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformita.

b) Per difformita rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verra applicata una
penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal
relativo criterio.

Si precisa che ai fini dell'irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgera
controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformita
riscontrate dal DL, il RUP provvedera tempestivamente a diffidare I'appaltatore affinché lo
stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’'offerta
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tecnica presentata in sede di gara. La penale verra applicata per ogni giorno successivo alla
data di ricezione della diffida di cui sopra e cessera con l'avvenuta regolarizzazione degli
impegni assunti in fase contrattuale.

Si chiarisce che ai fini dell'irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove
rilevi 'inadempimento relativo al subcriterio b2 ne dara comunicazione al RUP, che provvedera
tempestivamente a diffidare I'appaltatore affinché lo stesso awvii le lavorazioni entro 10 giorni
dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima
diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avviera le attivita
per procedere all’esecuzione in danno dell'installazione del sistema di monitoraggio previsto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo
contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre
alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procedera
alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

L’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di
distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore
dell’Accordo quadro.

Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovra fornire opportuna comunicazione alla Centrale
di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali.

In tutti i casi di risoluzione dellAccordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per 'incompleto
adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto allAppaltatore di
alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 14 — Subappalto e avvalimento

L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto,
qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto
dei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 49 del D.L. 31
maggio 2021 n. 77, e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere
appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, corredata dal contratto di subappalto,
della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di
ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvedera
al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine senza
che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del
subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.

Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvedera nei casi previsti dall’art.
105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
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Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi
dellart. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 & fatto obbligo all’esecutore del contratto di
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell’art. 105 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dellart. 105 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, I'’Aggiudicatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso, ed & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente. Resta fermo inoltre che, in ossequio a quanto previsto dal DM 143/2021, prima di
procedere al saldo dei lavori verra acquisita I’attestazione di cui all’art. 49 comma 3 lett. b) del
D.L. 77/2021 relativa alla congruita dell'incidenza della manodopera, di cui all’art.105, comma
16, del D.lgs. 50/2016 e allart. 8, comma 10-bis, del D.L. 76/2020, convertito, con
modificazioni, dalla L.120/2020.

Nel caso in cui I'Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 D.Lgs.
50/2016, delle capacita di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto al
comma 9 del predetto articolo, eseguira verifiche sostanziali circa I'effettivo possesso dei
requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché
I'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 15 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.

Art. 16 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza puo chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua
naturale scadenza nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ijpso iure”, previa dichiarazione notificata
dalla Centrale di Committenza all'lmpresa, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive I'esecuzione
degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;
b) quando [I'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell’intervento;
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1)

quando [I'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di
consegna del cantiere;

per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare
svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto;
quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza di cui all’'art. B.33 del Capitolato Speciale di Appalto;

quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile
2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga rilevato da parte del
D.L. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (o del
piano sostitutivo di sicurezza);

quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall’art. 110 D.Lgs. 50/2016;

per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente Accordo Quadro;

per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale
dipendente della Impresa;

per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in
attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi
e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

m) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste all’art.

n)

B.4 del Capitolato Speciale d’Appalto;
per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto
attuativo della cauzione definitiva prevista all’art. B.4 del Capitolato Speciale d’Appalto;

o)qualora I'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del

singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

qualora nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro
I'lmpresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale
dell’Accordo Quadro medesimo;

in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui
allart. 8 dello stesso;

nell'ipotesi in cui I'’Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei
flussi finanziari;

ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dellimpresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e
all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp
319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione &
subordinata alla preventiva comunicazione al’ANAC, cui spetta la valutazione in merito
all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui
allart. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014;
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t) per perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di qualificazione
prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per I'esecuzione dei
lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle categorie OG1, OG2, OG11, ricomprese nel lotto
di aggiudicazione;

u) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di
integrita.

In tutti i casi di risoluzione dellAccordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

Art. 17 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo Quadro
con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di tutti i contratti
stipulati in forza dell’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al
decimo dellimporto delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra i quattro quinti
dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Campania di cui
alla Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 16.03.2021, depurato del ribasso d’asta, e
'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando I'obbligo dell’Appaltatore di eseguire gl
interventi commissionati dalle singole Stazioni Appaltanti per effetto di contratti gia sottoscritti.
La Stazione Appaltante, in conformita a quanto disposto dall’articolo 109 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto previo
il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell’importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra i quattro quinti
dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Campania di cui
alla Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 16.03.2021, depurato del ribasso d’asta, e
'ammontare netto dei lavori esequiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. |
materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono
soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello
scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera all’impresa,
per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un
compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere
e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante
nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e effettuato d'ufficio ed a sue spese.
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CAPOIIIl
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i contratti
relativi ai singoli interventi al ribasso offerto sul prezziario Regionale Campania, ed alle
condizioni di cui all'offerta tecnica._Qualora I'intervento comprendesse delle voci di prezzo non
contemplate nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in
assenza ad analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti,
noli, elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in
sede di Accordo Quadro.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'atto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti agli aggiudicatari del
Lotto 2, a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall'intervento
(“Lavori SOA I e Il classifica’).

Per ciascun lotto non € previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia,
al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo Quadro, € previsto
un importo massimo, pari ad euro 1.400.000,00 affidabile al medesimo operatore, raggiunto il
quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti la successiva impresa che
segue in graduatoria.

L’importo massimo potra essere raggiunto mediante la somma di contratti 0 mediante un unico
contratto nei limiti della qualifica richiesta per il lotto di riferimento.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo affidabile
previsto per il Lotto 2, si dovra tener conto, in relazione a ciascuna categoria, dei requisiti
richiesti e/o della classifica richiesta.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e I'impresa interpellata rifiuti un successivo
affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi gia affidati in virtu dell’Accordo
Quadro, verra interpellata la successiva impresa che segue in graduatoria, salvo poi
riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere I'intervento per i successivi affidamenti,
fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per
un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la rotazione
riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata
dall’intervento.

Resta ferma l'operativita dellopzione di cui al precedente art. 7 “Ammontare dell’Accordo
Quadro’”.

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel disciplinare
di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel presente AQ e secondo la procedura descritta
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nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato
“Gestione Contratti”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.

L’applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti la
selezione e rotazione in tempo reale degli operatori economici nonché la gestione
informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi in conformita al’lAQ, al
Capitolato Speciale e all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula del’Accordo quadro si impegna,
pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo
informatico, come descritto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida ovvero di mancato utilizzo
dell’applicativo informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace e gli
Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Ai fini dell’affidamento del singolo intervento, il Responsabile del Procedimento della Stazione
Appaltante dara comunicazione all’Appaltatore, non appena selezionato tramite I'applicativo di
cui al periodo precedente, della necessita di realizzare il singolo intervento, invitandolo a
prendere visione della relativa documentazione tecnica e dei luoghi, e si attivera
tempestivamente per accertarne la regolarita contributiva, per acquisirne la documentazione
antimafia e per verificare il permanere dei requisiti speciali richiesti per il lotto di riferimento.

Entro 10 giorni dall'invito ad eseguire l'intervento, I'Appaltatore, presa visione della relativa
Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Direttore dei Lavori, dovra
valutare preliminarmente tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulle condizioni di
esecuzione e in particolare sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e trasporti e di
quant’altro necessario, nonché la completezza della documentazione tecnica ricevuta.

L’Appaltatore dovra rilasciare al Direttore Lavori I'attestazione di presa visione della
documentazione tecnica e dello stato dei luoghi e di assenza di motivi di contestazione.

In assenza della suddetta attestazione, I'’Appaltatore non potra eccepire, durante I'esecuzione,
la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Qualora [I'Appaltatore non svolga le attivita di verifica, sopralluogo e accettazione
dellintervento entro 10 giorni dallinvito del RUP ad adempiere (notifica della Stazione
Appaltante all’operatore economico di avvenuta prenotazione) si provvedera a registrare
'evento come rifiuto ingiustificato.

Qualora, presa visione della Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, I'’Appaltatore
ritenga di non accettare l'intervento, dovra:

e comunicare alla Stazione Appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, entro 10
giorni dall’invito del RUP, il rifiuto alla sottoscrizione del relativo contratto;

e indicare le motivazioni del rifiuto.

In tal caso, la Stazione Appaltante procedera allo scorrimento della graduatoria interpellando
I'Operatore Economico successivo.
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Resta ferma, in caso di rifiuto, I'attivita istruttoria della Direzione Regionale dell’Agenzia in
qualita di Centrale di Committenza, che, rispetto al caso specifico, valutera la conformita del
rifiuto espresso dall’'operatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro.
L’Operatore €& tenuto a fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all’istruttoria
del’Agenzia entro e non oltre il termine che la stessa indichera nella relativa istanza di
giustificazioni. Il rifiuto, rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell’operatore
economico nei termini assegnati, sara automaticamente considerato ingiustificato. Soltanto
'esito negativo dell’istruttoria sara comunicato dalla competente Direzione Regionale
dell’Agenzia all’operatore interessato.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile del
Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare lincarico, il contratto verra
sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione.

Qualora I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive I'esecuzione degli
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, 'Accordo Quadro si intendera risolto di diritto a
meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri interventi
affidati in virtu del medesimo Accordo Quadro.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla Stazione Appaltante
ovvero per cause di forza maggiore e/o imprevedibili, verra interpellata l'impresa parte
dell’Accordo Quadro che segue in graduatoria, salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non
conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del contratto accettato qualora
sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali da giustificare la proroga stessa.
Tale proroga potra essere concessa soltanto una volta.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel
Piano Generale, trattandosi quest’ultimo di un documento meramente programmatico che non
implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa
circa il relativo affidamento.

L’Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricorrere allAccordo Quadro per
singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a seguito di comprovate e
oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dall’Agenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dallart. 110 comma 1 D.Lgs.
50/2016 interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di
gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo
Quadro, una volta esaurita la soglia massima a questi ultimi affidabile.

Art. 19 - Procedimento per I’attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla Stazione
Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione Tecnica di progetto.

L’impresa, selezionata in ragione del miglior rapporto qualita/prezzo, ha I'obbligo di designare,
al momento dell’accettazione dellintervento, il proprio referente tecnico al quale il
Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per
qualsiasi necessita. Il referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi presso gli uffici della
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Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari volte ad avviare I'esecuzione
delle opere.

Art. 20 — Cronoprogramma dei lavori

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi e/o
autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatti in coerenza alla complessita degli
interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante provvedera a nominare per ogni singolo contratto:
¢ il Responsabile Unico del Procedimento
e il Direttore dei Lavori
¢ il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (ove necessario)

Inoltre, in rapporto alla complessita e allimportanza dell'intervento potranno essere nominate
ulteriori figure quali, ad esempio:

e il supporto al RUP
e uno o piu Direttori Lavori Operativi / Ispettori di Cantiere
e il Collaudatore o la Commissione di Collaudo.

L’Appaltatore, sottoscritto il contratto, aggiornera nel rispetto delle previsioni temporali
progettuali il cronoprogramma esecutivo dei lavori, adeguatamente dettagliato, al fine di
consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori.

Nella maggior parte dei casi i lavori saranno eseguiti in contemporanea con importanti attivita
di ufficio e pertanto I'impresa - anche in relazione alla proposta di “coordinamento delle
interferenze nel cantiere’ presentata in sede di offerta tecnica - nel’assumere l'incarico di
esecuzione dei lavori, dovra dichiarare espressamente di aver preso coscienza di tale
situazione, di adottare ogni possibile accorgimento al fine di limitare i disagi alle attivita
adiacenti e di aver tenuto conto di tale circostanza nel rispetto del cronoprogramma previsto.

Art. 21 — Modifiche al progetto

Eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie potranno essere eseguite
dall’Operatore Economico solo se preventivamente autorizzate e approvate dalla Stazione
Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 e 149 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 22 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore € responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far
osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore sara in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi
agenti ed operai.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i
lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i
rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni 0 sottrazioni non risultino in
modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché I'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette
ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.
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La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere [lallontanamento dei soggetti
riconducibili all’Operatore Economico ritenuti non adatti a suo insindacabile giudizio e
richiederne la sostituzione.

Art. 23 — Condotta dei lavori

L’esecuzione € sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei
propri obblighi e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o
cose interferenti con i lavori di cui al presente AQ.

In particolare, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle
persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori
disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in genere a tutti
coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il
RSPP dellAmministrazione usuaria, ottemperando alle prescrizioni del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), del DUVRI e del PSC (ove presenti),
redigendo e attuando il proprio POS (ovvero il PSS in caso di assenza di PSC), nonché
osservando scupolosamente tutte le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

Art. 24 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dell’attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno essere
eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli interventi. Quindi,
durante i lavori I'’Appaltatore comunque dovra:
- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;
- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra
il personale dell'impresa appaltatrice e il personale delle Amministrazioni utilizzatrici e/o
. il pubblico.
E vietato allAppaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.
Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal fabbricato a
cura dell’Appaltatore.
L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’Appaltatore.

Art. 25 — Termine di ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro
verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le tempistiche per lo
svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore dei
Lavori, che procedera al piu presto e comunque non oltre 10 giorni dalla data di
comunicazione alla visita di constatazione dell’'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori, dalla
cui data si intendera avvenuta la consegna dell'opera, salva contraria dichiarazione e salva la
consegna delle certificazioni degli impianti.
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Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di
esecuzione, I'impresa € tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e I'applicazione della penale prevista dall’art.
14 del presente Accordo Quadro e dall’articolo B.9 del Capitolato Speciale d’'Appalto, in caso
di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal giorno in cui si
constatera che I’Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 26 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato I'interruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il
termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti lavori da altra
impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

In caso di sospensioni nell’esecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione dell’Accordo
Quadro, la Stazione Appaltante é tenuta a darne comunicazione alla Centrale di Committenza
per il seguito di competenza.

Art. 27 — Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro
specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e sotto le condizioni previste dall’art. 27 del
Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati
sulla base dell’Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 28 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di cui
alla parte Il, titolo X del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto all’art.
216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o della verifica di
conformita, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il
responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione
della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento é rilasciato nei termini di cui al
comma 2 del citato art. 113-bis e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 29 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci
del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da
prezziari ufficiali di regioni limitrofe o, in assenza, da analisi prezzi elaborate dal progettista, cui
verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.
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Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale soggetto ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.L.gs. 50/2016 e negli Elenchi prezzi di ogni
singolo contratto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni
opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva che, direttamente
od indirettamente, concorra all’esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si
riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Ai fini dei contratti attuativi, trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi di cui
allart. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 29 co. 1 lett. b) del D.L. 4/2022, convertito
con modificazioni con L. n. 25/2022.

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, eeeee) e
dellart. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R.
207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 30 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del
ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore del
contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i
libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dal D.M. MIT
49/2018. Nel caso siano presenti lavorazioni valutate nell’elenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo esposto
in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote percentuali delle
lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori.

Art. 31 — Pagamenti

All'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei pagamenti
in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico
del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa
l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta
dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di acconto precedenti.

| certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi da parte del Responsabile Unico del
Procedimento contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante dispone quindi il
pagamento entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.Le specifiche
modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione
dell’articolazione e complessita del medesimo.

In ragione di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sara riconosciuta
allappaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto
del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15 (quindici)
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Tale percentuale pud essere
incrementata fino al 30% (trenta per cento), ai sensi dell’art. 207, comma 1, del D.L. n.
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34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, cosi come prorogato dall’articolo 3 comma 4 del
D.L. n. 228/2021 convertito con legge di conversione n. 15/2022.

L’erogazione dell’anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte dell’Appaltatore - ed
in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito sia
almeno pari all’anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia dovra
essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme
alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

Art. 32 - Liquidazione finale e saldo

Il Conto Finale dei lavori oggetto dell’appalto dovra essere compilato dal Direttore dei Lavori a
seguito della certificazione dell’'ultimazione dei lavori e sara trasmesso al responsabile del
procedimento unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto
finale deve essere sottoscritto dall’esecutore entro un termine non superiore a trenta giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all’Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 33 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dellart. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia dellosservanza, da parte
dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sullimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo I'approvazione del certificato di collaudo, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 34 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali, previdenziali e
assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in
materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell’appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti
nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante verifica,
anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dellAppaltatore degli obblighi relativi
alliscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell’Appaltatore di rispondere in solido con il subappaltatore della osservanza di
quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri
dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto all’acquisizione (da parte della stazione
appaltante), del documento che attesti la regolarita contributiva e retributiva, della
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documentazione antimafia, dellaccertamento del permanere dei requisiti speciali richiesti per
lo specifico lotto. Il documento attestante la regolarita contributiva dovra essere acquisito
anche per il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo. Ai fini dei pagamenti,
verranno effettuate anche le verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le
modalita previste dal D.M. 40/2008.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dellart. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolarita contributiva” denominato DURC. Tale documento
certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e del
pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la
regolarita contributiva, 'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi
ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, al’'INPS, allINAIL o alle
casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa € tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPOV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 — Applicazione del D. Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti potranno, ai sensi del D.Lgs 81/2008, prevedere
0 meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC I'Appaltatore, prima della consegna dei
lavori, provvedera a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al
responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del procedimento)
il piano operativo di sicurezza redatto in coerenza al PSC.

In assenza di PSC I'Appaltatore provvedera alla redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza,
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza,
costituiscono motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro.

Art. 36 — Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisionali

Considerato che, nella maggior parte dei casi, i lavori saranno eseguiti in contemporanea con
importanti attivita di ufficio, I'impresa, nell’assumere l'incarico di esecuzione dei lavori, anche in
relazione alla proposta di “coordinamento delle interferenze nel cantiere” presentata nell’offerta
tecnica, dovra dichiarare espressamente di aver preso coscienza di tale situazione,
impegnandosi ad adottare ogni possibile accorgimento al fine di garantire la sicurezza del
personale.

L’Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L’Appaltatore € responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi
di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.
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In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio I'impresa mandataria &
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, non
da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell’esecuzione dei lavori sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie
per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dellimpresa e degli
eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree
di lavoro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia
pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all’esecuzione delle
opere provvisionali.

L’Appaltatore € tenuto infine a rispettare tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid-
19 sui luoghi di lavoro, in vigore alla data di esecuzione delle attivita, contenute nei protocolli
Governo-Parti Sociali o in successivi aggiornamenti; in decreti emanati da Governo e Regioni
negli ambiti di rispettiva competenza; in documenti emanati dalle Autorita sanitarie locali e
nazionali; in linee-guida e documenti di valutazione del rischio.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 37 — Obblighi ed oneri a carico dell’ Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a quanto
gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell’Appaltatore, in relazione ai singoli
contratti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui I'’Appaltatore dovra tener conto
in sede di affidamento dell’incarico ai sensi del precedente art. 19:
a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle indicazioni
del Direttore dei Lavori;
b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni e chiedere chiarimenti;
c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento della
sicurezza;

L’Appaltatore € tenuto inoltre all’adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati nei
successivi articoli 38, 39 e 40.

Art. 38 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta
da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto,
nel’lambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo
stesso.

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
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L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di essi
assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione Appaltante
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai
fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per I'’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti
all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Art. 39 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dell’area di cantiere e degli impianti e del

personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti, sono a carico dell’Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all’Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali
notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, che saranno
predisposti dall’Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante. | costi
relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’Appaltatore e
rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale
necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e
per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri,
sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;

i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario;

j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante I'esecuzione dell’appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie
relative allimpiego della mano d’opera;

[) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell’interno
degli immobili o a pié d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. | danni che
dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze
imputabili all’ Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
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m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi.

Art. 40 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri, compresi
quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto e
di tutti gli atti assoggettati al’imposta di bollo che rientrano nella disciplina dell’articolo 2 della
tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972, tra cui, a titolo esemplificativo, il verbale di
consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Restano altresi a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere, che,
direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle opere
oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la tassa,
limposta o l'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Staz. Appaltante ovvero
del’ Amministrazione utilizzatrice. L'imposta sul valore aggiunto € regolata come per legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 — Trattamento dei dati personali

| dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di
esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva
stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone
la finalita di consentire I'accertamento dell'idoneita dei concorrenti in relazione alla gara di cui
trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende
partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. | dati
possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti
uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di
gara. | diritti spettanti allinteressato sono quelli di cui al Capo Ill e VIII del GDPR
(Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e
allintegrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi
previsti dalla normativa.

Art. 42 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di Committenza o la Stazione
Appaltante e I'’Appaltatore derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo
Quadro e del conseguente contratto, sara competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante I'esecuzione del contratto, I’Appaltatore sara
comunqgue tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo
sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso che, qualora I'’Appaltatore si
rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potra risolvere il contratto, ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile.
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Art. 43 - Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti comporta la piena ed
incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel
presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Il Direttore Regionale
F.to Mario PARLAGRECO

Si intende Allegato:
Prezziario regionale Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 102 del
16.03.2021.
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