
Direzione Servizi al Patrimonio

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÁ SISMICA, 

DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, 
TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÁ BIM, E 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN  
MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO.

SERVIZIO D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV) DEL 
D. LGS. N. 50/2016.

ALL. D_CRONOPROGRAMMA

CUP:  G54J19000010001
CIG Lotto 3: 7883391C0B

 Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066

e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it

PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it



CRONOPROGRAMMA LOTTO 3 IMPORTI
TOTALE LOTTO:

1.069.652,03€             1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a 19a 20a 21a 22a 23a 24a 25a 26a 27a 28a 29a 30a 31a 32a 33a 34a 35a 36a 37a 38a 39a 40a 41a 42a 43a 44a 45a 46a 47a 48a 49a 50a 51a 52a 53a 54a 55a 56a 57a 58a 59a 60a 61a 62a 63a 64a 65a 66a 67a 68a 69a 70a 71a 72a 73a 74a 75a 76a

ARBP004 250.189,73€                 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ARB0545 118.427,74€                 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

FIB0608 17.758,40€                   FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PGB0503 29.174,92€                   FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PGB0613 65.985,20€                   FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PGB0615 28.168,40€                   FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TRB0242 34.292,26€                   FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TRB0274 44.385,43€                   FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TRB0288 58.963,03€                   FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FIB0602 96.421,07€                   FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16

TRBP009 188.834,28€                 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TRBP010 33.770,94€                   FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TRBP011 33.334,68€                   FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PGBP024 69.945,96€                   FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Legenda

AVVIO DEI SERVIZI SUCCESSIVI A SEGUITO DI NULLA OSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE

PAGAMENTI FASE 1 A SEGUITO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DEGLI ELABORATI CONSEGNATI PER DIAGNOSI ENERGETICA, VULNERABILITA' E MODELLAZIONE BIM

PAGAMENTI FASE 2 A SEGUITO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DEL PFTE

2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE 19° MESE

FASE 1

FASE 2

13° MESE 14° MESE 15° MESE 16° MESE 17° MESE 18° MESE7° MESE 8° MESE 9° MESE 10° MESE 11° MESE 12° MESE1° MESE


