MINISTERODELLNFRASTRUTTURE AGENZTIA DIL DT MAS

E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata

CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, la
Puglia, il Molise e la Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal
Provveditore pro tempore Dott. Ing. Giuseppe D’Addato

e

I’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Edoardo
MAGGINI,

(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”)

PREMESSO

che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto,
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici’, e s.m.i. (di seguito:
Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili di proprieta dello Stato, utilizzati per finalita
istituzionali, e degli immobili di proprieta di terzi utilizzati dalle Amministrazioni
dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;

che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle
previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, I'’Agenzia del
Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un
Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta dello Stato al fine di
ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi
edifici;

che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 I’Agenzia del Demanio, al fine
di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano
Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con
operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza
pubblica;
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che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 I'Agenzia stipula
Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione
degli interventi manutentivi finanziati nel’ambito del Sistema Accentrato delle
Manutenzioni;

che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto
attuativo in data 19 Dicembre 2012 e stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 'Agenzia del Demanio, con
cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
sensi del comma 5 del predetto articolo 12;

che, come altresi previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati
supportano — ove richiesto — le Pubbliche Amministrazioni nella redazione
degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia
per una corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e
di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese
quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni
manutentivi), non solo verificando la fattibilita tecnica degli interventi ma
anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalita esterne, i
necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero
rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura
tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare
occorrente;

che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica, all’articolo 5 dispone che, a partire
dal’anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della
pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione
energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile
climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;

che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra € contenuta nel
decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro
dellambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016
(DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;

che, ai sensi del’art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise pud affidare
I'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano
su edifici ricadenti nel’lambito di applicazione del Sistema accentrato delle
manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del
Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere
Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalita e gli
strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

che I'Agenzia in data 6/12/2018 ha emanato il Piano Generale per I'anno
2018 (di seguito PG 2018);



che il predetto Piano Generale pud essere oggetto di revisione, sentiti i citati
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive
considerate prioritarie rispetto ad uno o piu interventi manutentivi inseriti nel
Piano Generale, ove non risultino gia affidati ad uno o piu operatori con cui
'’Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in
presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

che, con decreto 31 maggio 2018 del Direttore Generale per il mercato
elettrico, le rinnovabili e I'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello
Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale per il clima e
I'energia del Ministero del’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare,
acquisito il parere del Direttore generale per l'edilizia statale e gli interventi
speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, € stato approvato il
programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo al’anno 2017
(decreto interdirettoriale);

che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato
DM PREPAC, con Convenzione del 31 Luglio 2018 il Mise ha affidato
al’Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione
energetica di cui al programma 2017, aventi ad oggetto edifici ricompresi
nellambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui
allart. 12 del D.L. 98/2011;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
(Oggetto)

Con la presente Convenzione, ai sensi dellart. 12 comma 5 del Decreto
Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalita di espletamento delle attivita
di competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi
manutentivi inclusi nel Piano Generale per 'anno 2018, anche a seguito di
revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all’ambito
territoriale di riferimento dell’Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti
nelle schede allegate.

Art. 3
(Funzioni svolte dal Provveditorato)

Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante
con tutte le attivita da cio derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis
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vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti
del’ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede
allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi
all’Agenzia. Provvede altresi, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i
procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle
opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi
che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili
alle procedure di selezione gestite dal’Agenzia del Demanio, durante
I'affidamento, I'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al
collaudo stesso;

Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sui registri di contabilita, di
richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso
in cui si presenti 'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle
preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informera
tempestivamente I'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle
richieste ritenute legittime.

Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresi osservate le
vigenti norme in materia di lotta alla criminalita organizzata, nonché di
sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal
D.Lgs n. 81/08.

Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle
Amministrazioni utilizzatrici dellimmobile le certificazioni previste dalla
normativa vigente.

Il Provveditorato si impegna altresi a fornire allAgenzia e a tutte le
Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli
interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e
derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al
precedente comma 1.

Art. 4
(Affidamento degli interventi)

Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullita
degli atti di cui all’art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il
Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli
operatori con i quali 'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi
Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare I'apposito
applicativo informatico (PTIM — Modulo Gestione Contratti predisposto
dall’Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa
Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori
economici.

In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma
1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in
ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validita, determinando il
corrispettivo dell’appalto esclusivamente a misura. Qualora [intervento
comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si fara
riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi
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prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,
elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di
ribasso offerta dall’'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare
un operatore idoneo in relazione alla peculiarita dell'intervento da eseguire, a
seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dal’Agenzia, ovvero
nel caso in cui tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento abbiano
rinunciato ad eseguire lintervento propostogli, I'impresa esecutrice verra
individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016,
espletata dal Provveditorato stesso.

Il contratto d’appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verra stipulato dal
Provveditorato che procedera, con particolare riguardo ai casi di cui al comma
3, al relativo inserimento sull’applicativo Monitoraggio, dandone notizia
al’Agenzia.

Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non
selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potra essere
determinato anche a corpo, conformemente alla vigente disciplina in materia.

Art. 5
(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto
della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n.
50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del
personale tecnico dellAmministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto
dellintervento  manutentivo ovvero a svolgere ogni attivita tecnico-
amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in
favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di
carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal
regolamento interno del M.I.T.

[l Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare
riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti
tecnici e specifiche attivita professionali, potra procedere mediante nomina di
professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico
dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all’Agenzia ai fini
dell’espletamento delle attivita di cui al successivo art.6.

Art. 6
(Attivita di verifica e monitoraggio)

Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede
allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai
cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica del’landamento degli interventi
manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo
inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell’applicativo
informatico per il monitoraggio (PTIM — Modulo Monitoraggio) fornito
dall’Agenzia.



Nellambito dei monitoraggi effettuati dall’Agenzia sullandamento degli
interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate
schede ovvero [lincompleto e/o incongruente inserimento dei dati
nell’applicativo informatico, sara oggetto di specifico approfondimento con il
Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle
Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficolta riscontrate e le effettive
tempistiche attese.

Nel caso in cui I'esecuzione dellintervento risultasse impedita od ostacolata
da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovra darne tempestiva
comunicazione all’ Agenzia.

Art. 7
(Pagamenti)

| pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno
effettuati tramite appositi ordini di accreditamento — ai sensi dell’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del
Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero
dellEconomia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e
della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio,
contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8
(Attuazione della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avra termine, rispetto
ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di
collaudo/certificato di regolare esecuzione.

Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede
degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e
comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di
consentire al’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione
dellimpegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento e
stralciato dalla convenzione quadro e pud essere riproposto nel successivo
piano triennale.

L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potra essere oggetto
di revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in
caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4
del D.L. 98/2011;

L’eventuale utilizzo della disponibilita finanziaria derivante dal ribasso d’asta e
dalla corrispondente quota di Iva, non costituendo di per sé presupposto per
legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori
aggiuntivi dovra essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia su motivata
richiesta del Provveditorato;

Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da
apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e
integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva
approvazione da parte del Mise.



Art. 9

(Comunicazioni)

1. | rapporti tra I'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di
snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via
telematica.

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per I’Agenzia del Demanio:

Per il Provveditorato:

All’ Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Campania
Via San Carlo, 26

80133 Napoli

Alla c. a. del Direttore

Telefono: 0814284621

Fax: 0650516079

Mail: dre.Campania@agenziademanio.it

PEC: dre_Campania@pce.agenziademanio.it

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per la Campania, la Puglia, il
Molise e la Basilicata

Via Marchese Campodisola, 21

80133 Napoli

Alla c.a. del Provveditore

Telefono: 0815692111

Fax: 0815519234

Mail: segrprovv.ooppna@mit.gov.it

PEC: oopp.campaniamolise @pec.mit.gov.it

Art. 10
(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’'interpretazione,
esecuzione, validita o efficacia della presente convenzione, le parti si
obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Napoli, 04.04.2019

Per '’Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott. Edoardo MAGGINI

Allegati: n. 46 interventi

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Ing. Giuseppe D’Addato




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Data prevista

Data prevista

Provveditorato
CAMPANIA
SALERNO

VIA MOLO MANFREDI, 32

Luigi
Taglialatela

luigi.taglialatela@mit.gov.it

0815692309

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
CORPO CAPITANERIE DI PORTO

Ritacimento delle Tacciate esterne con redistribuzione delle piuviall € pittiurazione previa
spicconatura degli intonaci ammalorati; rifacimento di n. 5 servizi igienici presenti nei tre
appartamenti mediante posa in opera di impianti di adduzione e scarico.

Manutenzione straordinaria e risanamento del piano seminterrato del fabbricato sede della

Canbitaneria di porto consistenti nella rimozione pavimenti. massetti e sotto massetti con
Manutenzione Straordinaria

2018

Sl
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

31/03/2020

Data prevista

Data prevista (actual)

31/05/2020
31/07/2020
30/09/2020
31/03/2021
30/06/2021

Importo previsto

Importo previsto

Importo previsto
(actual)

442.000,00

Importo previsto
(actual)

242.000,00
200.000,00

442.000,00
522.000,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
NAPOLI

VIA AMERIGO VESPUCCI, 172

Raffaele

Vedova
raffaele.vedova@mit.gov.it
0815692222

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA

Ristrutturazione edilizia e realizzazione nuovo accesso

Data prevista

Data prevista

31/03/2020

Data prevista

31/05/2020
31/07/2020
30/09/2020
31/03/2021
30/06/2021

Importo previsto

496.000,00

Importo previsto

296.000,00
200.000,00

Manutenzione Straordinaria

2018

S
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
(actual)

Importo previsto
(actual)

347.200,00
496.000,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
NAPOLI

PIAZZA ENRICO DE NICOLA

Luigi

Pinto
luigi.pinto@mit.gov.it
0815692365

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ICQ

RESTAURO E RISANAMENTO LOCALLI IN STATO DI ABBANDONO (PARZIALE
SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE ED INFISSI INTERNI ED ESTERNI- RIFACIMENTO
SERVIZI IGIENICI) - COMPLETO RIFACIMENTO IMPIANTISTICA ESISTENTE

Data prevista

Data prevista

30/06/2020

Data prevista

31/12/2020
28/02/2021
30/04/2021
30/06/2022
30/09/2022

Importo previsto

1.500.000,00

Importo previsto

750.000,00
750.000,00

Manutenzione Straordinaria
2018
1.164.500,00
1.500.000,00
Sl
Sl

Data prevista (actual) Data effettiva

Data prevista (actual) Data effettiva

Data prevista (actual) Data effettiva

Importo previsto

(actual) Importo effettivo

Importo previsto

(actual) Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Tinteggiatura locali interni

Data prevista

Data prevista

15/09/2019

Data prevista

15/10/2019
15/12/2019
15/03/2020
15/06/2020
15/09/2020

Importo previsto

39.000,00

Importo previsto

39.000,00

Provveditorato
CAMPANIA
TELESE TERME

VIA ROMA

Nunxo

Troilo
nunziotroilo@libero.it
0828275217

MINISTERO DELL'INTERNO

POLIZIA DI STATO

Manutenzione Ordinaria
2018

S
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
(actual)

Importo previsto
(actual)

30.000,00
39.000,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
NAPOLI

PIAZZALE TECCHIO,70
Guarino

Luigi
luigi.guarino@mit.gov.it
0815692244

MINISTERO DELL'INTERNO

POLIZIA DI STATO

Ristrutturazione dei sefvizi Igienici del Seminterrato, del Secondo € del terzo piano della
caserma - Messa a norma scala e installazione parapetto e corrimano (unito
c0d.int.37976) Ristrutturazione facciate e cortile interno sostituz. pavimentazione in
marmo scala ingresso principale, ripristino e sostituzione controsoffitti crollati e opere di
finitura - Sostituzione 12 porte in leano e vetro deali uffici zona TLC (corridoio 2A° biano
Manutenzione Straordinaria

Data prevista

Data prevista

30/06/2020

Data prevista

30/08/2020
31/10/2020
31/12/2020
30/06/2021
30/09/2021

Importo previsto

286.000,00

Importo previsto

286.000,00

2018

Sl
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
(actual)

Importo previsto
(actual)

220.000,00
286.000,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
NAPOLI

VIA B. TANUCCI,000
Guarino

Luigi
luigi.guarino@mit.gov.it
0815692244

MINISTERO DELL'INTERNO
POLIZIA DI STATO

Tinteggiatura uffici - Ripristino Infissi (unito cod.int.37537)

Data prevista

Data prevista

30/06/2020

Data prevista

30/08/2020
31/10/2020
31/12/2020
30/06/2021
30/09/2021

Importo previsto

260.000,00

Importo previsto

260.000,00

Manutenzione Ordinaria
2018

Sl
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
(actual)

Importo previsto
(actual)

200.000,00
260.000,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
NOLA

VIA ON.F.NAPOLITANO,1

Luigi

Pinto
luigi.pinto@mit.gov.it
0815692365

MINISTERO DELL'INTERNO
VIGILI DEL FUOCO

Riparazione e sostituzione infissi; riparazione e rifacimenti degli intonaci, rivestimenti e
tinteggiature. (Unito con codInt.39778)

Nuovo Indirizzo : via Boscofangone, 1

Data prevista

Data prevista

30/09/2019

Data prevista

30/09/2019
30/11/2019
31/01/2020
31/03/2020
30/04/2020

Importo previsto
50.000,00

Importo previsto

50.000,00

Manutenzione Ordinaria

2018
35.000,00
50.000,00
Sl
SI
Data prevista (actual) Data effettiva
Data prevista (actual) Data effettiva
Data prevista (actual) Data effettiva

Importo previsto

(actual) Importo effettivo

Importo previsto

(actual) Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
POZzzUOLI

Raffaele

Vedova
raffaele.vedova@mit.gov.it
0815692222

MINISTERO DELL'INTERNO

POLIZIA DI STATO

Realizzazione nuovo impianto di climatizzazione; riparazione murature, tinteggiatura
facciate esterne e completamento pareti interne; sostituzione e rifacimento infissi.
Eliminazione pericolo ed incremento sicurezza luoghi di lavoro. Adeguamento camera di

sicurezza.

Data prevista

Data prevista

30/06/2020

Data prevista

31/12/2020
28/02/2021
30/04/2021
30/06/2022
30/09/2022

Importo previsto

1.100.000,00

Importo previsto

600.000,00
500.000,00

Manutenzione Straordinaria

2018

Sl
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
(actual)

Importo previsto
(actual)

700.000,00
1.100.000,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
NAPOLI

VIA SAN TOMMASI 7

Adriano

De Falco
adriano.defalco@mit.gov.it
0815692227

MINISTERO DELL'INTERNO

ARMA DEI CARABINIERI

rifacimento imp. elettrico, illuminazione, rilevazione fumi del Serv. Amministrativo lato
archivi rotanti_; Riparazione impianto climatizzazione Ufficio OAIO.
nb. Indirizzo A™: Via Salvatore Tommasi

Data prevista

Data prevista

30/09/2019

Data prevista

30/09/2019
30/11/2019
31/01/2020
31/03/2020
30/04/2020

Importo previsto
65.000,00

Importo previsto

65.000,00

Manutenzione Ordinaria
2018

Sl
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
(actual)

Importo previsto
(actual)

49.000,00
65.000,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
NAPOLI

VIA SAN TOMMASI 7

Adriano

De Falco
adriano.defalco@mit.gov.it
0815692227

MINISTERO DELL'INTERNO
ARMA DEI CARABINIERI

ripristino delle facciate della Palazzina Comando

Data prevista

Data prevista

31/03/2020

Data prevista

31/05/2020
31/07/2020
30/09/2020
31/03/2021
30/06/2021

Importo previsto

450.000,00

Importo previsto

250.000,00
200.000,00

Manutenzione Straordinaria
2018

S
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
(actual)

Importo previsto
(actual)

300.000,00
450.000,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Data prevista

Data prevista

31/03/2020

Data prevista

31/05/2020
31/07/2020
30/09/2020
31/03/2021
30/06/2021

Importo previsto

508.260,00

Importo previsto

258.260,00
250.000,00

Provveditorato
CAMPANIA
NAPOLI

via argine,422

Luigi

Pinto
luigi.pinto@mit.gov.it
0815692365

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Manutenzione straordinaria ( sostituzione porte interne Uffici Pal. Principale) e relativa
cartellonistica di orientamento; Rifacimento segnaletica piazzale e manutenzione
straordinaria parcheggi, pavimentazione aree scoperte UMC eristrutturazione Uffici Pista 8
(impianti, pitturazione, controsoffitti, pavimenti, wc)

Manutenzione Straordinaria

2018

Sl
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
(actual)

Importo previsto
(actual)

390.000,00
508.260,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

UFFICI

Data prevista

Data prevista

31/03/2020

Data prevista

31/05/2020
31/07/2020
30/09/2020
31/03/2021
30/06/2021

Importo previsto

361.380,00

Importo previsto

161.380,00
200.000,00

Provveditorato
CAMPANIA
NAPOLI

via argine,422

Luigi

Pinto
luigi.pinto@mit.gov.it
0815692365

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
manutenzione straordinaria facciate e prospetti, lastrici Uffici, SOSTITUZIONE PORTE

TAGLIAFUOCO e RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE ESTERNA
ORIENTAMENTO DEL PUBBLICO E SEGNALETICA ORIZZONTALE AREE ACCESSO

Manutenzione Straordinaria

2018

Sl
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
(actual)

Importo previsto
(actual)

277.984,61
361.380,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
NAPOLI

LARGO TARANTINI 1

Luigi

Pinto
luigi.pinto@mit.gov.it
0815692365

MINISTERO DELL'INTERNO

VIGILI DEL FUOCO

Completamento stazione di lavaggio autovetture V.V.F.lato tangenziale(giA¢ A, realizzate
e installate n.3 vasche interrate per il trattamento acque di scarico), piccola manutenzione
(Raggruppato con CodInt. 47756 e 39679)

Data prevista

Data prevista

31/07/2019

Data prevista

31/01/2020
31/03/2020
31/05/2020
31/01/2021
31/03/2021

Importo previsto

390.000,00

Importo previsto

190.000,00
200.000,00

Manutenzione Ordinaria
2018

Sl
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
(actual)

Importo previsto
(actual)

300.000,00
390.000,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato

CAMPANIA

SALERNO

VIA S. LEONARDO TRAV. MIGLIARO,77 --
TORRIONE

Roberto

Ruggiero

roberto.ruggiero@mit.gov.it

0892579213

MINISTERO DELL'INTERNO
POLIZIA DI STATO

Adeguamento dell'impianto elettrico di illuminazione, idrico di riscaldamento, i rilevazione

fumi ed antincendio.bonifica dei locali

Data prevista

Data prevista

30/08/2019

Data prevista

30/09/2019
30/10/2019
15/11/2019
15/12/2019
15/01/2020

Importo previsto
32.500,00

Importo previsto
32.500,00

Manutenzione Ordinaria
2018

32.500,00
48.000,00

S
SI

Data prevista (actual) Data effettiva

Data prevista (actual) Data effettiva

Data prevista (actual) Data effettiva

Importo previsto

(actual) Importo effettivo

Importo previsto

(actual) Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante Provveditorato
Regione CAMPANIA
Comune MARCIANISE
Indirizzo via montevergine,1
Nome Vocile
RUP Cognome Antonio
Email antonio.vocile@mit.gov.it
Recapito Telefonico 0823448111
Nome
ALTRO TECNICO Cognome
Email
Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice POLIZIA DI STATO

Descrizione Intervento Adegugmento locali camere di §icurezza e tinteggiatura locali destinati agli alloggi collettivi
di servizio. (accorpato con cod.int.36322)

Tipologia Manutenzione Ordinaria

Anno Attivazione 2018

Importo Lavori 40.000,00

Importo Quadro Economico 52.000,00

Progettazione interna Sl

Ricorso ad Accordi Quadro SI

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 15/09/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva 15/10/2019
Stipula del Contratto 15/12/2019
Consegna Lavori 15/03/2020
Fine Lavori 15/09/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/12/2020

Contrattualizzazione Importo previsto Impo(:g“'::)‘"sm Importo effettivo
2019
2020 52.000,00
2021
2022
2023

Contabilizzazione Importo previsto ILTEeTREs [ Importo effettivo
(actual)

2019
2020 52.000,00
2021
2022
2023

Sigle




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
SALERNO

VIA S. EREMITA,7

Roberto
Ruggiero

roberto.ruggiero@mit.gov.it

0892579213

MINISTERO DELL'INTERNO

POLIZIA DI STATO

Adeguamento wc spogliatoi maschili e femminili, delle pluviali in adiacenza al corpo di
guardia, ripristino lastre di marmo muro perimetrale. Adeguamento UPG, ufficio amm cont

e camerata 5

Data prevista

Data prevista

Manutenzione Ordinaria
2018

S
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

31/03/2020

Data prevista

Data prevista (actual)

31/05/2020
31/07/2020
30/09/2020
31/03/2021
30/06/2021

Importo previsto

Importo previsto

Importo previsto
(actual)

146.000,00

Importo previsto
(actual)

96.000,00
50.000,00

146.000,00
189.800,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
AVELLINO

VIA PALATUCCI,16

Alfredo
Berardino

alfredo.berardino@mit.gov.it

0825275220

MINISTERO DELL'INTERNO

QUESTURA

Adeguamento aula didattica, deposito e magazzino VECA, locale PT12, camere di
sicurezza. Sostituzione porte REI. Sostituzione griglie di copertura intercapedini
autorimessa.Ristrutturazione servizi igienici.

Data prevista

Data prevista

15/09/2019

Data prevista

15/10/2019
15/12/2019
15/03/2020
15/09/2020
15/12/2020

Importo previsto

135.000,00

Importo previsto

135.000,00

Manutenzione Ordinaria
2018

S
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
(actual)

Importo previsto
(actual)

100.000,00
135.000,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
SALERNO

VIA DUOMO ,17

Giovanni

Amato
giovanni.amato@mit.gov.it
0892579208

MINISTERO DELL'INTERNO

ARMA DEI CARABINIERI

Lavori edili: ¢ [ revisione intera della copertura in tegole a falde inclinate delljjedificio ; ¢ |
sistemazione dei lastrici e terrazzi; 4| rifacimento delle facciate interne delljjedifico- canali
di gronda e discese pluviali; ¢| sostituzione degli infissi esterni; ;| revisione delle
pavimentazioni e rivestimenti interni; ;| lavori di riattamento degli alloggi di servizio e delle
foresterie: ;| eliminazione infiltrazioni meteoriche locali biano terra: ;| lavori di
Manutenzione Straordinaria

Data prevista

01/03/2019
15/04/2019
30/05/2019
30/06/2019

Data prevista

30/06/2019
01/09/2019
01/10/2019
30/11/2019

Data prevista

01/04/2020
15/05/2020
30/06/2020
01/08/2020
01/02/2022
30/06/2022

Importo previsto

900.000,00

Importo previsto

400.000,00
400.000,00
100.000,00

2018

Sl
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
(actual)

Importo previsto
(actual)

690.000,00
900.000,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
MAIORI

VIA MADONNA DELLE GRAZIE

Vito

Mangone
vito.mangone@mit.gov.it
0892579203

MINISTERO DELL'INTERNO
VIGILI DEL FUOCO

Adeguamento docce e servizi igienici alle esigenze operative

Data prevista

Data prevista

30/08/2019

Data prevista

30/09/2019
30/10/2019
15/11/2019
15/12/2019
15/01/2019

Importo previsto
35.000,00

Importo previsto

35.000,00

Manutenzione Ordinaria
2018

S
SI

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
(actual)

Importo previsto
(actual)

26.000,00
35.000,00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

ALTRO TECNICO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Contabilizzazione

2019
2020
2021
2022
2023

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico
Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Provveditorato
CAMPANIA
NAPOLI

VIA PIER DELLE VIGNE 1
Guarino

Luigi
luigi.guarino@mit.gov.it
0815692244

MINISTERO DELL'INTERNO
POLIZIA DI STATO

Ripristino impermeabilizzazione copertura officina. Realizzazione percorso pedonale in

officina.

Data prevista

Data prevista

30/06/2020

Data prevista

30/08/2020
31/10/2020
31/12/2020
30/06/2021
30/09/2021

Importo previsto

90.000,00

Importo previsto

90.000,00

Manutenzione Ordinaria
2018
65.000,00
90.000,00
Sl
Sl

Data prevista (actual) Data effettiva

Data prevista (actual) Data effettiva

Data prevista (actual) Data effettiva

Importo previsto

(actual) Importo effettivo

Importo previsto

(actual) Importo effettivo




































































































