
SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19 20 21 22 23 24

RIB0624 

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RIB0574 

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CRONOPROGRAMMA LOTTO 12: RIETI 2
6 MESE1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE


