CRONOPROGRAMMA LOTTO 6: ISERNIA
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ISB0242

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA!

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

ISB0461

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA!

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

ISB0812

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA!

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

ISB1004

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA!

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




