CRONOPROGRAMMA LOTTO 12: RIETI 2

[ 1 MESE [ 2 MESE [ 3 MESE [ 4 MESE [ 5 MESE [ 6 MESE
SETTIMANE| 1° [ 20 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 72 [ 8 | 9 [ 20° [ 11° [ 12° [ 13 [ 14° [ 15° [ 16° | 17° | 18 | 19 | 20 | 21 [ 22 [ 23 | 24

RIB0624

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

RIB0574

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




