
SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32°

AQB1469 

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PRIMA CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AQB1596 

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

SECONDA CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AQB1604 

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

QUARTA CONSEGNA - FINE DEL SERVIZIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TEB0646 

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

QUARTA CONSEGNA - FINE DEL SERVIZIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AQB0021

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

QUARTA CONSEGNA - FINE DEL SERVIZIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CRONOPROGRAMMA LOTTO 2: ABRUZZO
6 MESE 7 MESE 8 MESE1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE


