CRONOPROGRAMMA LOTTO 1: ABRUZZO DI PREGIO
1 MESE [ 2 MESE [ 3 MESE [ 4 MESE I 5 MESE [ 6 MESE 7 MESE I 8 MESE

[ [
SETTIMANE| 1° [ 2° 3 [ 4 | 5 [ 6 70 [ 8 | 9 [ 10° 11° [ 120 | 13 [ s 15° [ 16° 17° [ 18° 19° [ 20° | 21° [ 22° 23° [ 24° | 25° [ 26° 27° [ 28° 29° [ 30° 31° [ 32°

TED0004

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

AQB0022

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

AQD0028

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

AQD0024
RILIEVO
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA - FINE DEL SERVIZIO




CRONOPROGRAMMA LOTTO 2: ABRUZZO

3 MESE [ 4 MESE [ 5 MESE [ 6 MESE [ 7 MESE [ 8 MESE

SETTIMANE|

[ 10° 11° [ 120 | 13 [ 15° [ 16° | 17° [ 18° 19° [ 20° | 21° [ 22° 23° [ 24° | 25° [ 26° 27° [ 28 | 29° [ 30° 31° [ 32°

AQB1469

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PRIMA CONSEGNA

AQB1596

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

SECONDA CONSEGNA

AQB1604

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

QUARTA CONSEGNA - FINE DEL SERVIZIO

TEB0646

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

QUARTA CONSEGNA - FINE DEL SERVIZIO

AQB0021

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

QUARTA CONSEGNA - FINE DEL SERVIZIO




CRONOPROGRAMMA LOTTO 3: ANCONA E ASCOLI

| 1 MESE | 2 MESE | 3 MESE | 4 MESE | 5 MESE | 6 MESE | 7 MESE | 8 MESE
SETTIMANE| 1° [ 2° [ 3 [ 4 | 5 [ 6 [ 7° [ 8 | 9 [ 10° [ 11° [ 12° | 13 | 14° [ 15° | 16° | 17° | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

ANBO735

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

APB0570

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

ANBO721

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

ANBO731
RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

APB0560
RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

APB0552
RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

ANBO0725

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




CRONOPROGRAMMA LOTTO 4: GORIZIA

1 MESE [ 2 MESE [ 3 MESE [ 4 MESE [ 5 MESE

SETTIMANE]

22 | 3 [ 4 [ 5 T 6 [ 72 [ 8 [ 9 [ 120° [ 11° [ 12° | 13° [ 14° [ 15° [ 16° | 17° [ 18°

GOB0472

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

GOB0305

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

GOB0259

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




CRONOPROGRAMMA LOTTO 5: GORIZIA DI PREGIO

4 MESE I 5 MESE I 6 MESE

9 MESE

10 MESE

11 MESE

SETTIMANE

14° 15° | 16° | 17° | 18° 19 | 20 | 21 | 22 23 | 24

34 35

[ 39

[ 43

(GOB0150

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

GOB0026

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

[CONSEGNA

[GOD0007

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

GOD0009

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

[CONSEGNA

[GOD0002

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

GOD0008

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




CRONOPROGRAMMA LOTTO 6: ISERNIA

1 MESE

2 MESE 3 MESE [ 4 MESE [ 5 MESE [ 6 MESE [ 7 MESE

I
SETTIMANE| 1° ]

2° | 3°

70

5°

I
6° 72 [ 8 | 9o [ 10° 11° [ 12° | 13° [ 14° 15° [ 16° | 17° [ 18° 19 [ 20 [ 21 [ 22 23 | 24 | 25 | 26 |

27

ISB0242

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA!

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

ISB0461

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA!

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

ISB0812

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA!

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

ISB1004

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA!

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




CRONOPROGRAMMA LOTTO 7: MACERATA

1 MESE [ 2 MESE [ 3 MESE [ 4 MESE [ 5 MESE

SETTIMANE| 1° [ 2° [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7o [ 8 | 9 [ 10° [ 11° [ 120 | 13 [ 14° [ 15° [ 16° | 17 | 18 | 19 [ 20

MCB0403

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

MCBO0378

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

MCB0412

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




CRONOPROGRAMMA LOTTO 8: PERUGIA

[ 1 MESE [ 2 MESE [ 3 MESE [ 4 MESE [ 5 MESE [ 6 MESE
SETTIMANE| 1° [ 22 [ 3 [ 4 | 5 [ 6 [ 72 [ 8 | 9 [ 10 [ 11° [ 120 | 13 [ 14° [ 15° | 16> | 17> [ 18° [ 19 [ 20 [ 21 [ 22 | 23 [ 24

PGB0565

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PGB0304

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PGB0419

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PGB0082

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




CRONOPROGRAMMA LOTTO 9: POTENZA

1MESE

2 MESE

6 MESE

SETTIMANE|

i

2 | 3

g

5

=

A

T 3MESE T 4MESE
[& | o [ 10° [ 11° [ 1z | 1&° | 14 | 15° | 16°

17°

5 M
18°

ESE T
19 20 | 21 ]

22 23

24

25

7 MESE
26 27

28

29

8 MESE
30 31

32

PZB1083

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOS| ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PZB0208

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOS| ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PZB1012

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOS| ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PZB1017

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOS| ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PZB1007

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOS| ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PZB0195

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOS| ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




CRONOPROGRAMMA LOTTO 10: POTENZA DI PREGIO

[ 1 MESE [ 2 MESE [ 3 MESE [ 4 MESE [ 5 MESE [ 6 MESE

SETTIMANE|  1° | 2° | 3 | 4 | 5 [ 6 [ 70 [ 8 | 9 [ 10° | 11° | 12° | 13° [ 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

PZB0027

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PZD0017

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PZD0018

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




CRONOPROGRAMMA LOTTO 11: RIETI 1

1 MESE [ 2 MESE

3 MESE

4 MESE

5 MESE

SETTIMANE|

1°

22 [ 3 [ 4 | 5 [ 6 [ 72 [ & | 9 [ 10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19

20

RIB0619

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

RIB0572

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

RIB0224

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




CRONOPROGRAMMA LOTTO 12: RIETI 2

[ 1 MESE [ 2 MESE [ 3 MESE [ 4 MESE [ 5 MESE [ 6 MESE
SETTIMANE| 1° [ 20 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 72 [ 8 | 9 [ 20° [ 11° [ 12° [ 13 [ 14° [ 15° [ 16° | 17° | 18 | 19 | 20 | 21 [ 22 [ 23 | 24

RIB0624

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

RIB0574

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




CRONOPROGRAMMA LOTTO 13: RIETI E PROVINCIA

1 MESE

2 MESE

3 MESE

4 MESE

5 MESE

6 MESE

SETTIMANE

| 4° 5o | 6° | 7°

g°

9°

100 | 11°

12°

13°

14° | 15°

16°

17°

18° | 19

20

21

22 | 23

24

RIB0612

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

RIB0627

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

RIB0272

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

RIB0608

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

RIB0628

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

RIB0618

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




