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procedura di gara per progettazione (4 mesi)

progettazione e acquisizione pareri (10 mesi)

procedura di gara (5 mesi)

Stipula contratto (1 mese)

Esecuzione lavori (11 mesi)

Collaudo o certificazioni equivalenti (6 mesi)

2022 2023 2024 2025


