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UFFICIALE.0016572.13-08-2021.U

AGENZIA DEL DEMANIO

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
SERVIZI TECNICI

NUOVO POLIGONO POLIZIA DI STATO E ARCHIVI E DEPOSITI
DEL CENTRO RACCOLTA REGIONALE VECA DI REGGIO CALABRIA
PRESSO IL POLIFUNZIONALE "MANGANELLI" SCHEDA RCB1171

PROGETTO DI FATTIBILITA" TECNICA ECONOMICA

REV. 1
IL TECNICO ISTRUTTORE ING. SALVATORE GIGLIO
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI ING. SALVATORE CONCETTINO

CODICE ELABORATO SCALA PROTOCOLLO E DATA
R0O3 n° 16572 del 13/08/2021
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procedura di gara per progettazione (4 mesi)
progettazione e acquisizione pareri (10 mesi)
Stipula contratto (1 mese)
Collaudo o certificazioni equivalenti (6 mesi) | | | | | | | | | | | |




