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ACCORDO QUADRO 

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili 

in uso alle Amministrazioni dello Stato d D.L. n. 98/2011, 

come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli 

spazi interni degli immobili di p  ridurre le locazioni 

direttamente gestiti e finanziati dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa 

e dalla Corte dei Conti  

12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della 

Direzione Regionale Calabria, commissionati mediante singoli contratti e compresi 

nel territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria  

Lotto 1 

TRA 

Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Calabria (di seguito anche Agenzia o 

Centrale di Committenza e, unitamente ad EDIL G. APPALTI SRL, le Parti), con 

sede in Via Gioacchino da Fiore n. 34  88100 Catanzaro  Tel.0961/778911  

Faxmail 0650516080  e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it, C.F. 06340981007, 

con indirizzo di posta elettronica certificata dre_Calabria@pce.agenziademanio.it, 

nella persona del Direttore della Direzione Regionale Calabria, 

stabiliti con Determinazione del D n. 96 del 17 dicembre 2021 e 

7581 del 21/04/2022 

E 

l  EDIL G. APPALTI SRL (di seguito anche Appaltatore), con 

sede legale in Via Massa n. 35  80046, Pollena Trocchia (NA), Partita Iva e C.F. 

06368491210, indirizzo di posta elettronica certificata: edilg.appaltisrl@legalmail.it, 
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nella persona del legale rappresentante Ciro Busiello, nato a nato a Napoli il 

02/04/1976; 

PREMESSO CHE

- l Appaltatore stato individuato i una procedura aperta contraddistinta dal 

CIG 920893096F, Agenzia, con il criterio 

iosa individuata sulla base del miglior rapporto quali

selezione di n. 6 operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro per i 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in epigrafe citati compresi nel 

territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria Lotto 

1;

- il ribasso, pari al 31%,

Quadro, sul prezzario della Regione Calabria di cui alla Delibera della Giunta 

Regionale n. 375 del giorno 11/08/2021, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 

23, comma 16, D.Lgs. 50/2016, che

e se materialmente non allegato allo 

stesse;

- le verifiche di legge e

positivo;

- l appaltatore EDIL G. APPALTI srl, ha fornito contratto d opera ex D.M. 154/2017, 

assunto a prot. n. 2023/1355/DRCAL del 27/01/2023, sottoscritto tra lo stesso e 

C.F.

BRTMNT81H53F839X, residente in Santa Maria a Vico (CE) alla via Tredici Monaci. 

n. 61, iscritta c/o l Ordine degli Architetti di Caserta, sez. A, al n. 2329;

- in la sede legale della Edil G. Appalti Srl, 

alla Via Massa n. 35 80046, Pollena Trocchia (NA);

- one di partecipazione alla gara di 

volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui a del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la stipula del presente Atto

nterventi di manutenzione previsti nei Piani Generali di cui 

origine unicamente ad un obbligo 

disposizioni contenute nelle Condizioni di affidamento

(All. 1);



 3 

- ara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati, 

e le condizioni di affidamento degli 

interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea 

valutazione tecnica ed   

- o 

Quadro, di improntare 

correttezza; 

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA  

per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazion

comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, commissionati 

mediante singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione 

Regionale Calabria, Regione Calabria  Lotto 1. 

 

Catanzaro, 27/01/2023 

 

                                 p.  

     Il Direttore della Direzione Regionale                                     Il Legale Rappresentante 

                   Vittorio Vannini                                        Ciro Busiello 

  

Ai sensi e per gli eff l Appaltatore dichiara espressamente di 

accettare le clausole 4), 6), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19), 30), 31), 37), 38), 42) e 

43) delle Condizioni di Affidamento allegate.  

 

              

       Il Legale Rappresentante 

                  Ciro Busiello 

 

Allegati: 

1. Condizioni di affidamento. 

 

 



Direzione Regionale Calabria 

Sede:Via Gioacchino Da Fiore,34  88100 Catanzaro Tel.0961/778911  Faxmail 0650516080 
Ufficio di Reggio Calabria:Via Dei Bianchi,2  89125 Reggio Calabria  Tel. 0961/778911  

e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it 
Posta Elettronica Certificata: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it 

   

 

 

 

 

ACCORDO QUADRO , D.LGS. N. 50/2016, PER LA 

REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

L DEMANIO AI SENSI 

COMPRESI NEL TERRITORIO 

DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE CALABRIA, REGIONE CALABRIA  

LOTTO 1. 

-OPERE EDILI- 

 

 
 

 

 

 

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO 
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CAPO I 

 

Art. 1  Premesse 

Calabria, al fine di garantire un adeguato 
sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili 

ia del Demanio, ex art. 12, comma 
5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione Calabria), ha 
indetto in veste di Centrale di Committenza
Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari, a 
decorrere dal giorno 01/01/2023. 
 
Il presente Accordo Quadro (di anche AQ) disciplina le condizioni 
generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, della Diges del Ministero delle 

 del Demanio - Direzione Regionale 
Calabria , del Ministero della Cultura, del Ministero 
della Difesa e della Corte dei Conti (di seguito  anche Stazioni Appaltanti), dei 
sopra citati interventi compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale 
Calabria, regione Calabria  lotto 1   
successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissionati i 
singoli interventi.  
 
Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia-Calabria e la Diges del 
Ministero delle Infrastrutture e della  proceder  

annualmente emanazione del 
Piano Generale degli interventi (di seguito  anche Piano Generale) di cui 

, ivi compres
che non sono stati affidati agli operatori economici dei precedenti Accordi quadro. 
 
Il Piano Generale p in caso di variazioni 

comma 6, D.L. 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive 
considerate p

parti del presente AQ. 
 
Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento 

 non implica automaticamente alcun vincolo per la 
realizzazione e il conseguente affidamento agli operatori economici parti del presente 
Accordo Quadro. 
I singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto 
prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel 
Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle 
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o 
lavoro. Detta documentazione, 
lavoro,  costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria 
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e straordinaria - sino al 30 giugno 2023 e ad esclusione degli interventi di manutenzione 
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di 
impianti - da un progetto definitivo costituito almeno 
dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di 

D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 2  Definizioni 
 

- Centrale di committenza: Direzione Regionale Calabria nio, che 
uadro con gli operatori economici individuati a seguito di una 

procedura aperta; 
 
- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cu

Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente Accordo 
Quadro; 
 
- Stazioni Appaltanti: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto 

Calabria - lotto 1 (Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, 
sostenibili, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria, Ministero della Cultura, 
Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel 
territorio della Regione Calabria; 
 
- Appaltatore una procedura aperta 
contraddistinta dal CIG 920893096F  del Demanio, secondo il criterio 

, per la selezione di 6 operatori economici con 
dei lavori in epigrafe riportati; 

 
- Lotto 1: Lavori NO SOA: interventi manutentivi di importo pari o superiore a 40.000 euro 
e fino a 150.000,00 euro; 
 
- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore, sottoscrittori del presente Accordo 
Quadro. 
 
- Contratto  sottoscritto tra la Stazione Appaltante e 

 . 
 

Art. 3  Valore delle premesse e degli atti richiamati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo 
Quadro. 
 

Art. 4  Oggetto 

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per 
gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle 

D.L. 98/2011, come convertito 
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con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli 
immobili di propr
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati 
dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti su immobili 

per 
compresi nel 

territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, affidati mediante singoli 
contratti.  

realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto 
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di 
cui al presente AQ 
nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro. 
 

ccordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far 
parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione 
passiva
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 
 
L

programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli Q 
non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento. 
 

Art. 5  Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni 

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o 
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi, con annesse le eventuali 
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che 
impiantistiche e strutturali, le cui lavorazioni sono generalmente ricomprese nelle seguenti 
tipologie: 
 

1. INDAGINI DELLE STRUTTURE 
2. SCAVI E REINTERRI 
3. PALI E DIAFRAMMI 
4. DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI 
5. BONIFICHE 
6. OPERE PROVVISIONALI 
7. CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI 
8. SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI 
9. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE 
10. OPERE MURARIE 
11. IMPERMEABILIZZAZIONI 
12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA 
13. INTONACI 
14. CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE 
15. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO 
17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC 
18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO 
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19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE 
20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO 
21. OPERE DA PITTORE 
22. CONSOLIDAMENTI 
23. 

EDIFICI
24. RETI DI ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E SCARICO ACQUE 
25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE 
26. IMPIANTI ELETTRICI 
27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE 
28. IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI 
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE 
30. IMPIANTI DI PROTEZIONE 
31.  
32. LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE 
33. SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI 
34. CABINE DI TRASFORMAZIONE 
35. GRUPPI ELETTROGENI 
36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 
37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI 
38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 
39. OPERE IDRICO SANITARIE 
40. IMPIANTI ELEVATORI 
41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI 
42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI 

 
Gli interventi manutentivi sono ascrivibili alle seguenti 

sso della 
certificazione di cui al DM. 37/2008). 

basata sui 
fabbisogni comunicati con maggiore frequenza dalle Amministrazioni, che potrebbero 
trovare realizzazione nel periodo di validit  presente AQ. 
 

Art. 6  Durata 

ha una durata di anni 3 (anni) decorrenti dal giorno 01/01/2023. 
 

qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7, ferma 
. 

 
Qualora nel periodo di cui al comma primo 
lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo. 
 

tutti gli interventi commissionati dalla Stazione 
Appaltante entro la data di scadenza , nel rispetto dei termini e delle condizioni di 

 Premesse. 
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Art. 7   e opzione 

A 35, comma 16, del D. Lgs. 50/201 degli interventi 
 del presente AQ, comprensivo dei costi della sicurezza, 

1.800.000, IVA 
esclusa. 
 
I costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio 
per ogni singolo contratto attuativo secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.  
 
Il costo della manodopera ta a valutare ai sensi 

 
lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei 
prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, 
o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate 
le percentuali di incidenza della manodopera. 
 

 
. I costi della 

sicurezza, di cui al P.S.C. non soggetti a ribasso, 
Prezziario regionale di riferimento, saranno aggi

 
 

 di cui al primo periodo , 
uiti. 

 
primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, 

le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente 
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Special
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al 

Progetto Esecutivo o, nei casi di semplice manutenzione, ove non sia necessario, dal 
semplice Computo Metrico corredato da una Relazione tecnica. 
 

-bis del D.Lgs. 50/2016, 
e previsto al 

successivo art. 30 del presente documento.  

mma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e nei limiti del 50% del 
 

-       

 

-       
costituito dalla soglia massima di affidamento aggiornata in base alle prenotazioni operate, 

sita Guida 
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di affidamento. 

 

La modifica contrattuale di cui sopra, prev

o, secondo le condizioni previste nei documenti di gara, nel 

 

 

affidamento prevista per ciascun operatore, con assegnazione degli interventi secondo le 

nell
 

 

 a) del D.lgs. 50/2016 non 

momento dell

attivazione delle prestazioni opzionali possa costituire motivo per avanzare pretesa di 
speciali com

alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a concorrenza del 
nuovo importo presunto incrementato ai sensi di quanto sopra. 

 

Art. 8  Normativa di riferimento 

ccordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono 
regolati da: 

 norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs. 
50/2016; 

 ri pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010; 

 D.Lgs. 81/2008 e dalle misure introdotte per il contenimento e il contrasto 
dell'emergenza epidemiologica COVID-19; 

 RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs. 
50/2016;  

 Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 
2011, n. 111, e s.m.i.; 

 Decreto Attuativo 8 ottobre 2012; 
 condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale, 

nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in 
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dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel 
 

 norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti 
suindicate.  
 

Art. 9  Ordine di prevalenze delle norme contrattuali 

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia: 
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 
b) contratto di appalto; 
c) Capitolato Speciale di Appalto; 
d) elaborati del progetto esecutivo/definitivo in caso di progettazione semplificata 

conformemente a quanto dispos . 

, 
comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
esecutiva e relative norme UNI. 
 

tra norme del Capitolato Speciale 
trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a 
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 

maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
 

dei risultati ricercati 
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione 
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 

Art. 10   

Fanno parte del presente Accordo Quadro e si intendono materialmente allegati allo 
stesso i seguenti elaborati: offerta tecnica e offerta economica. 
Oltre al suddetto atto , anche se materialmente non allegati 
allo stesso, i seguenti documenti: 

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la 
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.); 

- il Capitolato Speciale di Appalto; 
- il prezziario regionale Calabria di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 375/2021 

del 11/08/2021 soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 
50/2016; 

- il documento denominato  comprensivo dei relativi elaborati ed 
allegati presentati in sede di offerta. 
 

CAPO II 

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA 

Art. 11   
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A t  al mom
del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria a favore di ciascuna 
Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Sicilia-Calabria, 
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria, Ministero della Cultura, Ministero 
della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della 
Regione Calabria) pari al . In caso di 

10 per cento, la garanzia fideiussoria 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il 
ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso superiore al 20 per cen
comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato D.Lgs. 
50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le 
obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 

ntervento, nel limite 

con
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia 
 

 
La garanzia di cui al presente articolo dovr  essere prestata con 

articolo 103 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, dovr  prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore  principale, la rinuncia all'eccezione di 

medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante 
(Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Sicilia- Calabria Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Calabria, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei 
Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Calabria.  
 

tituita 
A

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e l

 
 

, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i 
 e consegnare alla Stazione 

Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa 
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento 
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel 

e per danni causati a terzi. 

stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo 
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da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la 

euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000.  
decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
 

Art. 12  Danni  

le 
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della 

alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. 
 
Sono 
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati 

 
 

o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti 

copertura assicurativa. 
 
Il compe
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali. Tali lavori sono 

al
 

 

 
 

eseguire i lavori appaltati. 
 

misure preventive atte ad evitare i predetti danni. 
 
I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria 
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno 

eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante. 
 

Art. 13  Penali e risoluzione 

per il singolo appalto e 
nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 
applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del 
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relativo importo netto stabilito, determinato in ragione -bis del 
D.Lgs. 50/2016. 
Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute 

netto del contratto. 
 

nto 

 

a) 
2.3, a 2

 

b) 
penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto 
dal relativo criterio.  

to a) il DL 

ente impiegato in fase di 

i assunti in fase contrattuale. 

ffinch
lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei 
termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di 

del sistema di monitoraggio previsto.  

singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo 
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione 

 
 

i 
distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del 

 
 

e delle penali.  
 

esecuzione. 
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l diritto della Stazione Appaltante di pretendere il 
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si 
risolvano in una non corretta gestione dei lavori. 
 

i per carenze nella dotazione del 
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per 

o sospensione. 
 

Art. 14  Subappalto e avvalimento 

qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel 
rispetto dei limiti di cu
49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, e dei presupposti e degli adempimenti di legge in 
materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, corredata 
dal contratto di subappalto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso 
del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di 
qualificazione. 
trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, 
l'autorizzazione si intende concessa.  
In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere 

 nessuna autorizzazione. 

limiti del contratto di subappalto.  
Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai 

trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei 
suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai 
subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

50/2016, il contraente principale e il subappaltatore 
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

corrisponde i costi della 
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 

degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente. Resta fermo inoltre che, in ossequio a quanto previsto dal DM 

49 comma 3 lett. b) del D.L. 77/2021 
-bis, 

del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020. 
ia soddisfatto la richiesta relativa al 

previsto al comma 9 del predetto arti
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa 
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Art. 15  Divieto di 
contratto 

Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma. 
 

essione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi di quanto previsto dal 
combina 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991, a 
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto 

copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al 
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento. 
 

06, comma 13, del D.Lgs. 50/201
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al 
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione 
presentata. 
 

Art. 16   

La Centrale di Committenza do Quadro prima della 
sua naturale scadenza rt. 108 del D. Lgs. 50/2016. 

, previa dichiarazione 
notificata dalla Centrale di Committenza posta elettronica certificata, 

ei seguenti casi: 
a) 

 
b) 

convocazione per la  
c) 

convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di 
consegna del cantiere; 

d) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando 
il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni 

svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto; 
e) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della 

Impresa delle norme sul subappalto; 
f) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di 

 
g) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della 

normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 
del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga 
rilevato da parte del D.L. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza); 

h) ne sia stato dichiarato con 
 

i) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle 
obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro; 
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j) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle 
disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il 
personale dipendente della Impresa; 

k) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in 
attuazione del Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli 

Appaltante; 
l) 

qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante; 
m) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste 

 
n) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto 

attuativo del Capitolato Speciale 
 

o) 
del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il 
singolo intervento; 

p) 
 importo complessivo superiore al 10% del valore 

 
q) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui 

 
r)   non assuma tutti gli obblighi inerenti la trac

dei flussi finanziari; 
s) gine 

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 
cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 

ale, 

del 2014; 
t)  del D.Lgs. 50/2016 e di 

qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per 
, 

ricomprese nel lotto di aggiudicazione; 
u)  per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto 

 
In tutti i casi di 

esecuzione. 
 

Art. 17  Recesso Quadro e dai contratti 

La Centrale di Committen
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di 
tutti i contratti 
in ca
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Regione Calabria di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 375 del 11/08/2021, 
fermo restando 

 
La Stazione Appaltante, 109 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto 
previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, 
ol  
 

Calabria 
di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 375 del 11/08/2021, depurato del ribasso 

 
 
Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di 
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo 

comunicazione dello scioglimento del contratto. 

tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. 
mpresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori 

eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il 
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 
 

mpresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore 
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione 

sue spese. 
 

CAPO III  

DISCIPLINA R  

Art. 18  Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi 

contratti relativi ai singoli interventi al ribasso offerto sul prezziario Regionale Calabria ed 
. 

limitrofe e in assenza ad analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali 

percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro. 

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. 
-

amministrativa. 

del lotto 1 a cominciare dal primo clas . 
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Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo 
rto massimo, pari ad euro 300.000, affidabile al medesimo 

la successiva impresa che segue in graduatoria.  

 mediante la somma di contratti o mediante un 
unico contratto nei limiti della qualifica richiesta per il lotto di riferimento. 

previsto per il lotto 1 ione a ciascuna categoria, della 
classifica richiesta. 

segue in graduatoria, 

affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. 
 
Nel caso in cui tutti gli ope  
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la 

tervento. 

Quadro  
 
I singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel 

l presente AQ e secondo la 

 
 

ticolare, consente alle Stazioni Appaltanti 
la gestione 

 
Capitolato S procedura di gara. 
 

pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo 
informatico, come descritto dalla richiamata Guida. 
 
In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida ovvero di mancato 

e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento. 
 

l Responsabile del Procedimento della 

singolo intervento, 
invitandolo a prendere visione della relativa documentazione tecnica e dei luoghi, e si 

, per acquisirne la 
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documentazione antimafia e per verificare il permanere dei requisiti speciali richiesti per il 
lotto di riferimento.  
 

Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Direttore dei Lavori, 
re preliminarmente tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulle 

condizioni di esecuzione e in particolare sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli 
e trasporti e 
tecnica ricevuta. 
 

documentazione tecnica e dello stato dei luoghi e di assenza di motivi di contestazione. 

In assenza della suddetta attestazione, l  non po
 

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate 
dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a 
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 

azione 

 

Qualora, presa visione della Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, 
 

 comunicare alla Stazione Appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, entro 
 

 indicare le motivazioni del rifiuto. 

In tal caso, la Stazione Appaltan
 

Quadro. 

istanza di giustificazioni. Il rifiuto, rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte 

ingiustificato. 
 

 

del Procedimento della Stazione Appaltant
sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione.  
 

due 
interventi proposti dalle Stazioni Appaltan
meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri 
in  Accordo Quadro.  
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o il contratto non venisse stipulato 
entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla Stazione 
Appaltante ovvero per cause 

segue in graduatoria, salvo il caso in cui la 
Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del 
contratto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali 
da giustificare la proroga stessa. Tal  
 

che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare 
alcuna pretesa circa il relativo affidamento.  
 

singoli interventi di cui dovesse essere appurata la 
 

 
0 comma 1 D.Lgs. 

50/2016 interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura 
di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente 
Accordo Quadro, una volta esaurita la soglia massima a questi ultimi affidabile. 
 

Art. 19 - Procedimento per  

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla 
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione 
Tecnica di progetto. 

mpresa, selezionata in ragione del miglior , 
designa  il proprio referente tecnico al 
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare 
riferimento per qualsiasi necessi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari 
volte ad av  

Art. 20  Cronoprogramma dei lavori 

Ogni specifico contratto 
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi e/o 

i 
degli interventi da effettuare. 
 

 

 il Responsabile Unico del Procedimento 

 il Direttore dei Lavori 

 il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (ove necessario) 

Inoltre, in rapporto 
nominate ulteriori figure quali, ad esempio: 
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 il supporto al RUP 

  

 il Collaudatore o la Commissione di Collaudo. 

progettuali il cronoprogramma esecutivo dei lavori, adeguatamente dettagliato, al fine di 
consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei 
lavori. 

Nella maggior parte dei casi i lavori saranno eseguiti in contemporanea con importanti 
 - coordinamento 

delle interferenze nel cantiere - 

coscienza di tale situazione, di adottare ogni possibile accorgimento al fine di limitare i 
stanza nel rispetto del 

cronoprogramma previsto. 

 

Art. 21  Modifiche al progetto 

Eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie potranno essere eseguite 

Pubblici.

Art. 22  Disciplina e buon ordine dei cantieri 

osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

suoi agenti ed operai.
curare 

i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo 
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non 
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.
L'Appal
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere allontanamento dei soggetti 

conomico ritenuti non adatti a suo insindacabile giudizio e 
richiederne la sostituzione. 

Art. 23  Condotta dei lavori 

cose interferenti con i lavori di cui al presente AQ. 
icurezza atte ad evitare danni 

alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i 
minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in 
genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, 
coordinandosi con il RSPP 
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del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), del DUVRI e del 
PSC (ove presenti), redigendo e attuando il proprio POS (ovvero il PSS in caso di assenza 

 

Art. 24   

e Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno 

 
- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantir

istituzionali; 
- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle 

Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare 
atrice e il personale delle 

Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico. 

vietato all Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare 
. 

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal 
 

perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unica ppaltatore. 
 

Art. 25  Termine di ultimazione dei lavori 

lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le 
tempistiche per lo svolgimento dei lavori. 
 

ultimazione dei lavori l
dei Lavori,  e comunque non oltre 10 giorni dalla data di 

zione delle opere. 
 

icato di ultimazione dei lavori, 
dalla cui data si inte opera, salva contraria dichiarazione e 
salva la consegna delle certificazioni degli impianti. 
 

struzione e/o di 
proprie spese entro il termine fissato e con le 

alla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni 

dall 14 del presente Accordo Q B.9 del Capitolato Speciale 

gio ppaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro. 
 

Art. 26  Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe 

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di 
determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti 
o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati 
50/2016. 
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La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne 
 

Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua 

lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore. 

di Committenza per il seguito di competenza. 
 

Art. 27  Lavoro festivo e notturno 

dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e sotto le condizioni previste 
. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori 

 
 

Art. 28  Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo 

Il certificato di regolare es
cui alla parte II, titolo X del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto 

, comma 16, del D.Lgs. 50/2016. 
 

-bis del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o della verifica di 
 il 

responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini 
dell'emissione della fattura da parte dell'
nei termini di cui al comma 2 del citato art. 113-bis e non costituisce presunzione di 
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
 

CAPO IV 

 

Art. 29  tivo 

voci del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti 
da prezziari ufficiali di regioni limitrofe o, in assenza, da analisi prezzi elaborate dal 
progettista, 
Accordo Quadro. 
 
Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale soggetto ad 
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016 e negli Elenchi prezzi di 
ogni singolo contratto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e 
compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od 
effettiva che, direttamente od indirettamente, esecuzione ed al compimento 
del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto. 
 
Ai fini dei contratti attuativi, trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi di cui 

  co. 1 lett. b) del D.L. 4/2022, 
convertito con modificazioni con L. n. 25/2022. 
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) e 

-bis, del D.Lgs. 5
207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 31. 

 

Art. 30   

direttamente in 

del ribasso contrattuale. 
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contradditt
del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 
brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 
devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti. 

valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dal D.M. MIT 
49/2018. Nel caso siano presenti lavorazioni valutate nel

percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore 
dei lavori.  

Art. 31  Pagamenti 

pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del 
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori 

di acconto 
precedenti. 
 
I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi da parte del Responsabile Unico 

 Appaltante dispone 
-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.Le 

 
 
In 

ntratto attuativo ed entro 
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Tale 

 
comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, co

 del D.L. n. 228/2021 convertito con legge di conversione n. 
15/2022. 

 
ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito 
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te atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto 
decreto. 
 

Art. 32  Liquidazione finale e saldo 

responsabile del procedimento unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le 

documentazione. Il conto finale deve essere sott
non superiore a trenta giorni.
 
Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la 

l residuo credito spettante 
Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale. 

 

Art. 33  Ritenute di garanzia 

30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia , da parte 
ulla tutela, sicurezza, 

progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento. 
 

l comma 1 del 
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto, 

certificato di collaudo, ovvero il rilascio del certificato di regolare 
esecuzione, previo rilascio del documento unico di . 
 

Art. 34  Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali, previdenziali 
e assicurativi 

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi 
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 
e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi: 

appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i 
lavoratori esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e 
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, 
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione 
appaltante 

 
ppaltatore di rispondere in solido con il subappaltatore della osservanza di 

quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
propri dipendent ambito dei lavori ad essi affidati; 

c) rte della stazione 
della 

richiesti per lo specifico lotto. Il documento attestante la regolari
essere acquisito anche per il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo. 
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40/2008. 

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare 

documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del 
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare 
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba 

economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, 
asse edili. 

rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati. 
 

CAPO V 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 35  Applicazione del D. Lgs. 81/2008 

I lavori appaltati e regolati da singoli contratti potranno, ai sensi del D.Lgs 81/2008, 
prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

nsegna 

ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del 
procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in coerenza al PSC.

Sicurezza, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.
Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di 
sicurezza, costituiscono 

Art. 36  
provvisionali 

Considerato che, nella maggior parte dei casi, i lavori saranno eseguiti in contemporanea 
, 

tale situazione, impegnandosi ad adottare ogni possibile accorgimento al fine di garantire 
la sicurezza del personale. 

coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici. 

Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere. 

responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di 

coordinamento del cantiere. 
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a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, 
 

necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale 

qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. 

la tutela dei beni 
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e 
delle opere provvisionali. 

infine a rispettare tutte le misure di prevenzione del contagio da 
Covid-19 sui luoghi di 
protocolli Governo-Parti Sociali o in successivi aggiornamenti; in decreti emanati da 
Governo e Regioni negli ambiti di rispettiva competenza; in documenti emanati dalle 

arie locali e nazionali; in linee-guida e documenti di valutazione del rischio. 

 

CAPO VI 

 

Art. 37   

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato S aggiunta a 

i sensi del precedente art. 19: 
a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle 

indicazioni del Direttore dei Lavori; 
b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente 

segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni e chiedere chiarimenti; 
c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni 

della sicurezza; 
d) tare incarichi inferiori ad euro 40.000 (quarantamila). In 

40.000 deve intendersi risolto ipso iure
avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento. 

nei successivi articoli 38, 39 e 40. 

Art. 38   

Le
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione 
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di 
appalto viduato i soggetti abilitati ad eseguire 
movimentazioni sullo stesso. 
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gna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni 
eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di 
esso. 
 

 assoluta, con la quale ciascuno di 
 citata legge. 

 
one alla Stazione Appaltante ed 

alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione 
Appaltante rte 

 
 

edetti contratti alla Stazione Appaltante, 
Legge 136/2010. 

del codice civile. 

ai medesimi obblighi previsti per l

dedicato. 
 

Art. 39   

 

moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i 
lavori; 

forniture e materiali s ppaltante, sia delle altre ditte 
appaltatr  

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per 
 

d) la documentazione fotogr
lavori; 

permessi comunali per occupazione temporanea di suolo pubblico, che saranno 
predisposti dall ppaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante.  I 
costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati 

ppaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta 
o atto equipollente; 

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere; 

personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le 
contestazioni e per le operazioni di collaudo; 

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, 
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto 
necessario; 
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i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale 
necessario; 

j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli 
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate 

appalto in materia di assistenza e assicurazione 
sociale; 

k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le 
notizie re opera; 

l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati 

lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, 
arati 

a totali sue cure e spese; 
m

ai lavori, appena ultimati gli stessi. 
 

Art. 40 - Spese contrattuali e oneri fiscali 

del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri, 
compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del 
contratto di appalto sta di bollo che rientrano nella 

, tra cui, a 
titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato 
di regolare esecuzione o di collaudo. 

che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle 
no a suo carico, anche qualora la 

no intestati a nome della Staz. Appaltante ovvero 
   

 

CAPO VII 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 41  Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera 
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclu

stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si 

alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a 
pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti 

quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 

cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 
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Art. 42  Definizione del contenzioso e Foro competente 

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di Committenza o la Stazione 

Accordo Quadro e del conseguente , in via esclusiva, il Foro di 
Catanzaro. 
 

ppaltatore 

modo sospend ando inteso che, qualora 

del codice civile. 

Art. 43  Disposizioni finali 

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti comporta la 
piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni 

i. 

 
                                                                            ll Direttore della Direzione Regionale 
                                                                                              Vittorio Vannini 
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