
NOME LOTTO:

BENE:

DENOMINAZIONE BENE:

SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34°

ATTIVITA'

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

RILIEVO 

MODELLAZIONE BIM

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE 

DEI MATERIALI 

VULNERABILITA'

CONSEGNA

7 MESE 8 MESE

CONSEGNA PIANO DELLE INDAGINI CONFRONTO SUGLI SCENARI DI INTERVENTO

9 MESE1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE

PALAZZO DELLA FARNESINA

RMB0215

CRONOPROGRAMMA

LOTTO 1

Direzione Roma Capitale


