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1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI DEFINIZIONI

A1

A2

A3

ACDat
(CDE)

AIM

AIR

AFO

Prima approvazione

Seconda Approvazione

Terza Approvazione

Ambiente di Condivisione dei
Dati Data
Environment)

(Common

Asset Information Model

Asset Information

Requirements

Ambiti Funzionali Omogenei

Approvazione della corretta modalita di produzione
delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di
carico  del

disciplina  dell’Aggiudicatario, a

Responsabile di disciplina.

Approvazione da parte del Responsabile del
Processo BIM riguardante le informazioni aggregate
prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione
garantisce l'esito delle verifiche informative
effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli

federati.

Approvazione e validazione delle informazioni
prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia
I'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del

Servizio.

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione
dei dati relativi all'Opera Digitale.

Modello
contenente tutti i dati necessari per gestire e

informativo  dell'Opera  costruita
mantenere in esercizio il bene. L'AIM € quindi il
modello informativo relativo alla fase di esercizio di

un'Opera.

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i
requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali
e tecnici del cespite immobile.

Ambiti individuati come insieme di aree funzionali

correlate da una comune funzione (volumi

residenziali, volumi riscaldati).
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ASO

BIM

BIMCO

BIMMS

BIMSM

csp

CSE

DSP-
PMB-BIM

ICE

IFC

IRS

LO

o
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Ambiti Spaziali Omogenei

Building Information Modeling

BIM Corporate
Method Statement Process

BIM Specifica Metodologica di
servizio

Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Progettazione

Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione

Gestione Digitale Patrimonio -
BIM

Indice di costo energetico
Industry Foundation Classes

Indice di rischio sismico

Livello di condivisione O

RMB1901-ADD-SPECIFCSE-XX-SM-Z-K00001

Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da
una comune destinazione (come le zone produttive,
commerciali, ecc.).

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di
un cespite immobile per facilitare i processi di
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo
da creare una base decisionale affidabile.

Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad
uso dell’Agenzia.

Linee Guida di Produzione Informativa dell'’Agenzia,
contenete i requisiti e i parametri richiesti per la
produzione del contenuto informativo.

Documento di specifica metodologica della
progettazione o di altro servizio, assimilabile al
Capitolato Informativo.

Figura preposta alla produzione dei documenti
relativi alla gestione della Sicurezza in fase di
progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs
81/2008 e ss.mm.ii.

Figura preposta alla vigilanza e controllo della
Sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera ai
sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte
della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia.

Indice prestazionale che misura I'andamento della
spesa relativa alle consumi energetici

Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione
no-profit Building SMART per la condivisione dati
tra applicativi proprietari.

Indicatore di rischio sismico.

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area WIP dell’ACDat.
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Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area SHARED dell’ACDat.

L1 Livello di condivisione 1

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area PUBLISHED dell’ACDat.

L2 Livello di condivisione 2

Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto
informativo in area ARCHIVED dell’ACDat.

L3 Livello di condivisione 3

Attivita di coordinamento di primo livello, su dati e
informazioni all'interno dello stesso Modello

LC1 Livello di coordinamento 1 disciplinare o tra pit Modelli appartenenti ad una
stessa disciplina, per la verifica delle interferenze
e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di secondo livello, tra
) ) ) Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o
LC2 Livello di coordinamento 2 o i -

appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle

interferenze e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di terzo livello, tra
, ) , contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed
LC3 Livello di coordinamento 3 ) ) ) o

elaborati non generati da Modelli, per la verifica

delle interferenze e/o delle incoerenze.

Si intende il fornitore di servizi, il quale puo
OE Operatore economico partecipare ad un bando di gara. Diventa
Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.

Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i
oIR Organizational Information | requisiti informativi di alto livello per tuttii beni e le
Requirements attivita di un'organizzazione, necessari per illustrare

gli obiettivi strategici del soggetto proponente.

Esplicitazione e specifica della gestione informativa
oGl Offerta di Gestione Informativa | offerta dall'Affidatario in risposta alla Specifica
Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione.

Progetto di fattibilita tecnico- Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che

PFTE W divi it ioni
. L OMmica ha lo scopo di individuare, tra piu soluzioni, quella

che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici
per la collettivita.
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Documento di pianificazione operativa della
pGl Piano di Gestione Informativa | gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo
I'affidamento del contratto.

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla
fase di consegna di un'Opera. (Coincide con I
Modello federato di progetto che viene consegnato
dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello
federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per

PIM Project Information Model

oggetto un solo Fabbricato.)

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa,
PIR Project Information | ossia le informazioni necessarie per implementare
Requirements gli obiettivi gia esplicitati nell'OIR in relazione ad una

determinata commessa.

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a

) ) ) prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute

Piano di Sicurezza e ) ) B ) ) ) ) .

PSC ) dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli
Coordinamento ) o o )

elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali

ed organizzative, come da D.Igs 81/2008 e ss.mm.ii.

_ Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del
SA Stazione Appaltante ,
Demanio.

) Sezione dell’/ACDat in cui i Modelli e gli elaborati
WIP Work in Progress . o
sono in stato di sviluppo.

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o
WBS Work Breakdown Structure struttura analitica di progetto. Si intende I'elenco di
tutte le attivita di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI

Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla

ACDat (CDE) Manager , : . L
gestione della piattaforma di condivisione ACDat.

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.
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ARCHIVE

Attivita

Bene

BIM Manager

Blocco Funzionale

Elemento

Fabbricato

Federazione

File nativi

Formato aperto
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Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce I'Opera a
seguito di attivita di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati

Per far fede agli obiettivi aziendali e individuare gli Usi del BIM,
I'Agenzia del Demanio ha identificato una serie di tipologie di Attivita
che vengono eseguite sui Beni gestiti.

Unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di
proprieta dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni
Bene é individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE
BENE") e pud essere costituito da una o pit entitd, edificate o non
edificate.

Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di
lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti
dell’Agenzia in relazione alla S.A.

Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.

Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessita
dell'Opera.

Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile
alla singole unita tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua
interezza

Entita fisica edificata composta da una o pit unita immobiliari a cui
sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente
una o piu unita al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato &
individuato da un codice identificativo (denominato “Codice
Fabbricato”).

Attivita di raggruppamento o associazione di pitt Modelli in base a dei
criteri specifici.

(Vedere anche la definizione di Modello Federato)
File originati dal software di authoring in uso all'operatore.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui
utilizzo é aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.
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Formato proprietario
Lavoro

Macrofasi di Lavorazione

Modello

Modello Federato

Modello Federato Blocco
Funzionale

Modello Federato
Disciplinare

Modello Federato
Complessivo (Fabbricato)

Modelli Federato Sintesi
(Bene)

Nuvola di punti
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Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico
il cui utilizzo é limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal
proprietario del formato.

Attivita oggetto dell'appalto d'Opera.

Fase operativa dei lavori che una determinata

organizzazione temporale del cantiere in base alle peculiarita
identifcate dal CSP/CSE ai fini della Gestione della Sicurezza.

impone

Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello
virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e
documentale. \Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello
BIM, o Modello Informativo BIM.

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l|'unione, o
federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di
modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello
Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di
disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli
disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una
specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi
Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica
disciplina.

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto a tutte le
discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei
Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato.

Modello Federato che rappresenta un Bene rispetto a tutte le
discipline che lo compongono. Unisce tuttii modelli disciplinari di tutti
i Blocchi Funzionali di tutti i Fabbricati.

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da
operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua
posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensita della radiazione
emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche
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Oggetto
OpenBIM
Opera Digitale

PUBLISHED

Punto Base (di Fabbricato)

Punto di Rilievo (del Bene)

Repository

Responsabile del Processo
BIM

Responsabile di disciplina

SHARED

Servizio
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una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole
scansioni effettuate.

Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia
elementi d'arredo mabile che fisso, che opere d'arte tridimensionali
e bidimensionali

Processo di gestione informativa basato su piattaforme
interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle

informazioni legate al ciclo di vita dei beni.

L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in
maniera pit o meno particolareggiata I'Opera Reale. Corrisponde
all'asset information model (AIM).

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a
seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla
commessa

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi
della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono
essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la
corretta federazione dei Modelli.

Origine assoluta, associata al Bene.

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle,
nell'ambito dell’ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un
“progetto” relativo ad un Lotto.

Siiintende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile
del Servizio per la componente BIM. In upDATe tale ruolo &
denominato Responsabile B.LM. S.IA. o Responsabile BIM Lavori a
seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui é chiamato ad
operare.

Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina
dell'Aggiudicatario.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli
altri gruppi di lavoro.

Attivita oggetto dell'appalto di Servizi.
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S.LA. Servizio/i di Ingengeria e Architettura

La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in pit
Struttura di progetto parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici
e degli aspetti contrattuali.

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello
Uso (di un modello BIM) BIM. Spesso I'Uso di un modello BIM & connesso all'attivita
dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM é pensato.

! Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente
Vegetazione B ) )
all'interno di un area o di un bene.

2. PREMESSA

L'intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, é di realizzare un percorso che
consenta di gestire digitalmente l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando

la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato I'adozione di un processo di gestione informativa
aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN

17412, UNI 11337) anche attraverso I'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la
creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato
Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali
che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante I'esecuzione del Servizio stesso.
La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte

le attivita correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le
specifiche informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed é

strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del Servizio e
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dall'orgazizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti

informativi.

Al fine di ottenere un quandro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in
fase di Servizio, I'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS -
Method Statement’, allegate alla documentazione di gara, parte integrande del presente

documento.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di

Gestione Informativa (oGl) e del Piano di Gestione Informativa (pGl).
A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

e la Specifica Operativa BIMSO - Specifica Operativa per oGl, che costituisce un
template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione
Informativa (oGl), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGl)? in caso di
aggiudicazione del Servizio;

e Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che
fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti
i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i

relativi Allegati.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

"In fase di Avvio del Servizio sara consegnata all’Aggiudicatario la versione pit aggiornata del docu-
mento, qualora rilasciata dalla SA.

2 Documento redatto con I'obiettivo di definire i termini e |a cornice di riferimento per I'esecuzione del
flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGl, costituendo documento
contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalita di gestione ed esecuzione del progetto BIM.
La sua stesura é a cura dell’Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.
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3.1. ldentificazione del servizio

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel “Capitolato Tecnico Prestazionale”,

riguarda il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione applicato al Bene RMB1901.

Il Servizio prevede /intervento della sistemazione a verde di base dell'area esterna nord nell'‘ambito

della “Realizzazione area interventi a Tor Vergata presso le Vele della Citta dello Sport” in Roma.

Vista la natura dell'appalto, ai fini dell'identificazione del contenuto informativo dei modelli, il

servizio sara assimilato ad una “Nuova Costruzione” come previsto dalle BIM MS.
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Le Attivita sopra elencate, sono da svolgere per I'intera area comprese nel presente Appalto,

come riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

In Tabella 3 e

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

CONCETTO PROPRIETA VALORE
Bene Denominazione Citta dello Sport
Bene Codice Bene RMB1901
Bene Regione Lazio
Bene Provincia Roma
Bene Comune Roma
Bene Indirizzo Via Michele Pantanella snc
Bene Latitudine 41°50'30"194091

— 14—
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Bene Longitudine 12°38'11"899108
Bene Altitudine 83.15s.l.m.

Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene e del Fabbricato.

Tabella 3 — Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

CONCETTO PROPRIETA VALORE
Bene Denominazione Citta dello Sport
Bene Codice Bene RMB1901
Bene Regione Lazio
Bene Provincia Roma
Bene Comune Roma
Bene Indirizzo Via Michele Pantanella snc
Bene Latitudine 41°50'30"194091
Bene Longitudine 12°38'11"899108
Bene Altitudine 83.15 s.l.m.

Tabella 4 — Dati amministrativi dei Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE

FABBRICATO  Denominazione Palasport
FABBRICATO  Codice Fabbricato RM2746001

3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del Servizio, il cui termine é collegato alla durata dei lavori fino al collaudo tecnico-
amministrativo dell'opera, €& stabilita dal cronoprogramma del Capitolato Tecnico

Prestazionale”.

3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1.0biettivi e priorita strategiche generali
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L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;

limitato consumo del suolo;

rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli
esistenti;

risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita delle opere;

riduzione del rischio sismico;

compatibilita con le preesistenze archeologiche;

razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche
attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli
di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;

compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in

materia di barriere architettoniche.

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;
il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

I'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto
dei tempi contrattuali;

il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati

nell'esecuzione dell’'opera;
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e lamitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;

e un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;

e l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella
successiva fase di esercizio;

e |'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell’'opera.

3.3.2.0biettivi informativi specifici del Servizio

L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

e creazione di modelli digitali relativi al Coordinamento per la Sicurezza contenenti

tutte le informazioni propedeutiche alla redazione del PSC e necessarie alla:

o ldentificazione della/e area/e di cantiere in relazione al Bene e al
contesto limitrofo.

o Organizzazione del cantiere, con particolare riguardo alla descrizione e
progettazione degli impianti di cantiere e della segnaletica;

o Individuazione dei rischi connessi al contesto in cui si trova I'area di
cantiere e le relative prescrizioni per la mitigazione dei rischi.

o Descrizione delle macchine utilizzate nel cantiere e dei rischi connessi
all'uso;

o Definizione degli apprestamenti e delle misure di prevenzione
utilizzate per mitigare i rischi riscontrati per lo svolgimento delle
lavorazioni oggetto della progettazione.

o Analisi delle interferenze delle lavorazioni e misure di prevenzione dei
relativi rischi.

o Gestione delle emergenze.

o Stima dei costi legati alla sicurezza.
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e (ondivisione dei dati relativi alla Sicurezza utili all'implementazione dei modelli
disciplinari (architettonici, strutturali, impiantistici, ecc) con particolare

riferimento alla:

o descrizione dei rischilegati alle lavorazioni ed eventuali prescrizioni per
la mitigazione;

o descrizione delle sostanze utilizzate durante le lavorazioni e
individuazione dei possibili rischi connessi al loro utilizzo;

o individuazione e analisi delle fasi di lavorazione, eventualmente

raggruppate per macrocategorie.

e Supporto alle attivita legate all'esecuzione dei lavori, per il miglioramento delle
attivita di coordinamento, condivisione e collaborazione tra tutte le figure
interessate (Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Esecutore dei

Lavori, Stazione Appaltante).

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il
Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi

previsti per il presente Servizio sono i seguenti:

Tabella 5 - Usi del servizio

usl
Codice Descrizione
02 Cronoprogrammi e fasizzazioni
05 Gestione degli spazi
06 Controllo del consumo energetico
10 Comunicazione visiva
11 Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio
12 \Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento
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13 Verifiche  tecnico  prestazionali  per  analisi
illuminotecniche

14 Piano della sicurezza cantieri temporanei e mabili

15 Computazione costi della sicurezza

i Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali
e componenti

17 Clash detection

20 Estrazione elaborati 2D

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione
dall’Agenzia

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE alla pagina internet ufficiale dell’Agenzia del Demanio,
al  seguente link  (https.//www.agenziademanio.it/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-
progettazione-e-realizzazione-opere-esterne-e-sistemazione-verde-presso-la-Citta-dello-Sport-

sita-nel-Comune-di-Roma)

Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara

ELENCO ELABORATI

DOCUMENTAZIONE (Ambito 1 e 2)

CODIFICA/NOME DESCRIZIONE TIPO DI FILE
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00102 Relazione generale PDF/DOCX
Relazione tecnica, corredata da
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00103 rilievi, accertamenti, indagini e studi PDF/DOCX
specialistici
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00104 Relazione-di verifica dellinteresse PDF/DOCX
archeologico
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00105 Relazione di sostenibilita dell'opera PDF/DOCX
DOCUMENTAZIONE
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RP-Z-P00101 Elenco Elaborati PDF/XLXS
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-CP-Z-P00106 Computo estimativo dell'opera PDF
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-PR-Z-P00109 Cronoprogramma PDF
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-HS-Z-P00110 Piano di sicurezza e coordinamento PDF/DOCX
Piano preliminare di manutenzione
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00111 i PDF/DOCX
dell'opera e delle sue parti;
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00112 Render di progetto PDF
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-S0-Z-P00113 pGl-Piano di Gestione Informativa PDF/DOCX
Report Analisi e Risoluzione
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RP-Z-P00114 PDF/DOCX

interferenze e incoerenze
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ELABORATI GRAFICI GENERALI
OPERE ESTERNE- CONTESTO E PAESAGGIO

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00001
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00002

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00011

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00103
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00104

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00105

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00107

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00108

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00109
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00010

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00012
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00013
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00014
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00015
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00016
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-S-P00117

Planimetria Generale Stato di Fatto
Sezioni Stato di Fatto
Rilievo Fotografico da Drone - Stato
di fatto
Planimetria Generale Stato di
Progetto
Sezioni Stato di Progetto
Particolare scala 1:200 - Piazza
Ovest
Planimetria con indicazione di
percorsi e recinzioni
Planimetria progetto trattamento
aree verdi
Movimentazioni di terra per opere
civili esterne
Planimetria Opere stradali
Planimetria opere stradali su
fotomosaici
Profili stradali 1 di 2
Profili stradali 2 di 2
Sezioni stradali 1 di 2
Sezioni stradali 2 di 2
cabina smistamento impianto terra

OPERE ESTERNE - IMPIANTI

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00101

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00102
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00103

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-P-P00101
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00022
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00023
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00025

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-1-P00101

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-1-P00102

Prima dell'avvio del Servizio in oggetto, sara fornito all’Aggiudicatario la documentazione

prodotta in fase di progettazione esecutiva ed eventuale ulteriore documentazione in

possesso.

Planimetrie cabine elettriche
Cabina smistamento impianto di
terra
Planimetria illuminazione
Impianto di scarico acque
nere/acque chiare e adduzione idrica
Schema a blocchi quadri elettrici
Schema a blocchi rete in fibra
Schemi unifilari quadri elettrici
Predisposizione per ambito 2 - parte
1
Anello idranti esterni -
Predisposizione per ambito 2 - parte
2

PDF/DWG
PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG
PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG
PDF/DWG

PDF/DWG
PDF/DWG
PDF/DWG
PDF/DWG
PDF/DWG
PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG
PDF/DWG

PDF/DWG
PDF/DWG
PDF/DWG
PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

4.CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI
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4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione
digitale

Per il servizio in oggetto, I'OE produrra uno o pit modelli attinenti alla stessa disciplina.

L'OE proporra alla SA la modalita di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto

del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell'Opera

Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andra esplicitata nel oGl e successivamente nel

pGl e ogni sua successiva variazione andra concordata con la SA.
Esempi di criteri di scomposizione sono:

e Blocchi Funzionali;

e Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);
e Funzionalita specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
e Livelli o piani;

e Zone.

Per ogni singolo Bene e Fabbricato € richiesto all'OE di indicare nell'oGl la modalita adottata
di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS

— Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati
dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato nelle BIMMS

— Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Tali modalita di georeferenzazione andranno indicate dall’ OE nell'oGl.

4.2.1.Punto di Rilievo del Bene - Origine assoluta
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Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene,
posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate, come indicato nel capitolo 3.2 delle

BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2.2.Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i dovranno essere le medesime utilizzate nei modelli
del Progetto Esecutivo e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione in base
alle modalita e ai requisiti espressi nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa).

4.3. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilita di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale
dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

di Produzione Informativa).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le modalita di federazione dei Modelli programmate, in
ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di

Produzione Informativa).

In particolare per il Servizio in oggetto la Federazione dei Modelli dovra necessariamente

assicurare:

- il coordinamento specifico di disciplina, laddove la Gestione della Sicurezza sia

costituita da pit modelli;

- il coordinamento tra il modello per la Gestione della Sicurezza ed il modello federato

pluridiciplinare (sia a livello di Fabbricato che di Bene).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le modalita secondo cui verra eseguita I'analisi delle

interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo
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3.4.2 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). Qualsiasi

variazione andra concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGl.

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo)
redigendo un’'Offerta di Gestione Informativa (oGl), che riporti le modalita di produzione delle
informazioni in base ai requisiti richiesti. L'oGl costituisce parte intergante dell'offerta tecnica,

cosi come descritto all’art. 9 della Manifestazione di interesse.

Nell'elaborazione dell'oGl, I'OE é tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa
per oGl messo a disposizione dall’Agenzia. L'oGl prodotta non dovra in alcun modo discostarsi
dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida per la
produzione informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche Metodologiche
- BIMSM) e nella Specifica Operativa (BIMSO) di cui sopra. Pertanto il documento dovra
essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la

dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Lo stesso template dovra in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione

Informativa3 (pGl), implementandolo laddove necessario.

5.2. Ruoli e responsabilita ai fini informativi

3 Le restrizioni indicate all'art. 9 della manifestazione di interesse non trovano applicazione per la re-
dazione del pGl.
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L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere |'attivita di gestione informativa con soggettiin possesso
delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e ruoli richiesti

per I'esecuzione del Servizio.

Pertanto, I'OE deve specificare nell'oGl la struttura del gruppo dilavoro che svolgera il Servizio,
individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle
responsabilita relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, I'Aggiudicatario dovra

confermare |'organizzazione ufficiale all'interno del pGl.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di

responsabilita e autorita esclusivamente ai fini informativi, sia per I'Agenzia, che per I'OE.

5.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia

Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia

RUOLO NOME RUOLO E RESPONSABILITA

e Responsabile dell'unita organizzativa DSP-PMB-
BIM;
e (ura limplementazione dei processi e della

strategia BIM a livello aziendale, la redazione delle
linee guida corporate e della documentazione
Bim Manager Arch. Viola Albino tecnica e operativa standard per la produzione
degli elaborati e dei Modelli (template, standard e
pracedure); Coordina i referenti BIM delle Direzioni
Territoriali e della Struttura per la Progettazione
nell'attivazione e nella gestione digitale dei
procedimenti edilizi e delle opere.
e (estisce la piattaforma di condivisione ACDat
dell’Agenzia a livello di committente;
e Fornisce gli accessi, verifica I'applicazione di
_ _ tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i
CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi S o o ,
gestori dei servizi informatici; in coordinamento
con il Data Manager, verifica la corretta estrazione
dei dati e il flusso di interoperabilita delle
informazioni.

2
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RMB1901-ADD-SPECIFCSE-XX-SM-Z-K00001

e (oadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla
a livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di
dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli
elementi, nonché l'estrazione dei dati e la loro
verifica. Partecipa  alla  stesura  della
documentazione tecnica e operativa standard per
la produzione degli elaborati e dei Modelli.

Sarana e Svolge mansioni stabilite dal codice

Supporto al RUP Ing. Giuseppina Toma- | e Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella

per la gestione sello
del BIM

L'Affidatario avra contatti diretti s

gestione informativa BIM delle procedure oggetto
di affidamento

olo con le seguenti figure il RUP e il DL.

5.2.2.Struttura informativa richiesta all’'OE

L'OE é tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il nominativo del Coordinatore

per la Sicurezza in fase di Esecuzione responsabile della gestione informativa del presente

Servizio. Le responsabilita legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 8.

Tabella 8 -

figure minime richieste all Aggiudicatario

RUOLO RESPONSABILITA

1.

CSE

Recepire le informazioni (modelli, elaborati etc.), ivi comprese
guelle inerenti il Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione, presenti nelle aree di condivisione “Documenti di
gara” e "PIM" della sezione Lavori di upDATe;

Realizzare i modelli informativi per la Gestione della Sicurezza in
continuita con quanto prodotto in fase di progettazione dal CSP.
Assicurarne la completezza e il coordinamento con le altre
discipline, nonché curarne l'eventuale aggiornamento e/o
integrazione durante |'esecuzione dei Lavori o prima dell'avvio
degli stessi;

Visualizzare tutti i dati e le informazioni delle varie discipline
nell'area WIP della sezione “"CSE";

Accertare la correttezza delle informazioni e la rispondenza del
contenuto informativo ai requisiti;
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5. Condividere nellarea SHARED della sezione "CSE" le
informazioni (modelli, elaborati etc.) di modo che laDL e la SA le
possa valutare e pubblicare nell'area PUBLISHED;

6. Fornire alla DL, in caso di aggiornamenti al Progetto Esecutivo
e/o varianti in corso d'opera, i dati relativi alla Sicurezza
necessari alla valorizzazione dei modelli disciplinari;

7. Abilitare all'accesso in upDATe i suoi collanboratori con il ruolo di
Responsabile di disciplina e/o Operatore.

L'OE indichera nell'Offerta di Gestione Informativa i nominativi e rispettivi ruoli degli eventuali

collaboratori del CSE.

E inoltre richiesto anche all'OE diindicare nell'Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i
degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i

rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

Al modificarsi di tale struttura é fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGl e di

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell’Agenzia (upDATe).

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del
processo informativo

L'OE e tenuto a fornire il cronoprogramma delle attivita previste nell’ambito del presente
Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal
Capitolato tecnico Prestazionalein termini di attivita, elaborati e consegne, nonché quanto

indicato al paragrafo 3.2 del presente documento.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalita di condivisione e
consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste.
Pertanto, I'OE é tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle
aree previste della piattaforma upDATe (paragrafo 7.1) dei Modelli e degli elaborati previsti

per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.
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Fermo restando che al CSE, in raccordo con gli altri attori dell'appalto Lavori
(Committente/Responsabile dei Lavori, Direzione Lavori, Impresa/e Affidataria/e, Impresa/e
esecutrice/i, etc.), spetta la verifica della programmazione dell'attivita esecutiva e dello
sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma dei Lavori con particolare attenzione
alle sovrapposizioni ed all'individuazione delle fasi ritenute pit pericolose, cosi come previsto

dalla normativa di settore, a questo spetta inoltre:

e Aggiornare e/ointegrare il Modello/i per il Coordinamento della Sicurezza e le sue
estrazioni (es. viste da Modello, elaborati grafici o documentali bidimensionali,
etc.) riferite alle Macrofasi dei Lavori“ o a specifiche lavorazioni ritenute di
particolare attenzione per il CSE, prima dell'avvio o durante I'esecuzione delle
stesse, ovvero in tutte le circostanze che ne comportino una modifica, quali
varianti in corso d'opera, variazioni delle procedure operative cosi come richieste
dalla Direzione Lavori ecc.;

e Aggiornare, ivi necessario durante I'esecuzione delle opere, il cronoprogramma
della modellazione e della condivisione dei modelli in upDATe, il quale costituira

obbligatorio aggiornamento del pGl.

5.4. Modalita di consegna del contenuto informativo

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione
digitale ritenuta utile alla Gestione della Sicurezza saranno consegnati tramite la piattaforma
upDATe fornita dall’Agenzia (paragrafo 7.1), utilizzando le specifiche aree previste, come

riportato al paragrafo 5.1.2 delle BIM Method Stathement.

“ Macrofasi dei Lavori come individuate nel PSC in fase di Progettazione ed eventualmente aggiornate
o ridefinite dal CSE prima dellavvio dei Lavori o laddove ritenuto necessario durante I'esecuzione degli
stessi.
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Ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato
dall’Aggiudicatario nell'area SHARED della piattaforma upDATe, secondo le modalita previste

nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl come intende gestire i flussi di lavoro in upDATe. Oltre alla
consegna dei modelli, che dovra essere effettuata sia in formato nativo e sia in formato aperto
JIfc, € richiesto all'Aggiudicatario anche il materiale principale che concorre alla Gestione della
Sicurezza®. Sara cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le modalita di caricamento, la
forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra loro, la loro organizzazione

e le modalita di consultazione.

L'aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovra inoltre produrre gli elaborati minimi
cosi come elencati nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nelle modalita indicate nel capitolo

5.2.1. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).
N.B:

a) L'Agenzia avra accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file

presente nell'ambiente di condivisione dei dati.

b) L'Agenzia non accettera alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.
4.3), fermo restando la possibilita per I'Aggiudicatario di organizzare la struttura

interna delle sole cartelle WIP, per le quali avra accesso esclusivo.

La condivisione finale conterra, oltre al/i modello/i per la Gestione della Sicurezza in formato
nativo dell'intero cantiere, tutte le estrazioni in formato aperto rappresentative di ogni
Macrofase di Lavorazione che possa condizionare la Gestione della Sicurezza, come riportato

nel PGl.

® Elenco esemplificativo e non esaustivo: PSC, POS, PIMUS, Progetto del ponteggio, ecc.
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5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario € tenuto a svolgere attivita di verifica dei contenuti informativi sul Modello,
nel suoinsieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalita automatizzata

attraverso specifici software.
L'OE e tenuto alla:

e Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli
disciplinari destinati alla Gestione della Sicurezza, in relazione a quanto indicato
nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS — Method Statement (Linee
Guida per la Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1.

In particolare, é richiesto di:

o \Verificare che la codifica dei Modelli per la Gestione della Sicurezza e
dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo
4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS — Method Statement;

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli per la Gestione della
Sicurezza sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.4 delle
BIMMS — Method Statement;

o \Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia
conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS - Method
Statement;

o \Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e
documentale dei dati contenuti nei Modelli per la Gestione della
Sicurezza sia conforme a quanto specificato nel paragrafo 3.2 e nel
paragrafo 6.3 di questa Specifica Metodologica;

o \Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei

Modelli per la Gestione della Sicurezza come dichiarato nel pGl, e
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secondo quanto stabilito nel capitolo 3.4.2 delle BIMMS - Method
Statement;

o \Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative
all'interno dei Modelli per la Gestione della Sicurezza.

o \Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC
in conformita con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS -

Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa);

e Verificare la corretta georeferenziazione del Modello per la Gestione della
Sicurezza con gli altri modelli disciplinari dell’'Opera.
e \Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in

accordo con il livello di coordinamento LC3.
E richiesto all'OE di indicare nell’oGl:

e la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli
elaborati;

e lafrequenza con la quale effettuera questa attivita;

e isoftware utilizzati per la verifica;

e la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validita del

Servizio.
A seguito delle attivita di verifica al paragrafo 0 é richiesto all'Aggiudicatario di:

e risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,

e redigere un report® sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

é 1l caricamento del Report in upDATe dovra avvenire: nella cartella Coordinamento territoriale se
riferito all'intero Bene; nella cartella Coordinamento fabbricato se riferito al singolo fabbricato.
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Per quanto riguarda le eventuali interferenze riscontrate, I'OE dimostri quali delle interferenze
riscontrate dipendono dall'evoluzione del cantiere e quindi non costituiscono una

sovrapposizione reale di elementi.

5.6. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti
informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalita di produzione e gestione dei
contenuti informativi valide per I'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno
prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali I'OE coordinera e verifichera

le attivita da loro svolte.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio,
I'OE dovra sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico,
alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

Sara onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli,
elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle

nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.

Di seguito I'elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come
indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione

Informativa).

Tabella 9 — Codice documento per il Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
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CODICI DOCUMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

5
c
[}
=
g Descrizione documento Codice documento Formato Note
S
o
2
CcP Computo metrico estimativo COMMETEST :Csv; pdf; for-
mato nativo
Piano di sicurezza e di coordina-
HS PIASICCOO .docx ; .pdf
mento
HS Fascicolo dell'Opera FASCOPERA .docx ; .pdf
Rilievo fotografico accompagnato da
. . ) planimetria di riferimento con coni
PH Rilievo fotografico RILFOTOGR Jpg; .pdf o . . )
ottici numerati in maniera univoca
PR Cronoprogramma CRONOPROG .docx ; .pdf
RP Elenco elaborati ELENCELAB .docx ; .pdf
Da prodursi da parte del DEC (se pre-
" ) . sente, altrimenti RUP) al termine
RT Verifica di Conformita VERCONFOR .docx ; .pdf ) o
dell'esecuzione del servizio.
planimetria in scala non inferiore a
1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o pit
sezioni atte ad illustrare tutti i profili
. . .dxf ; .pdf; for- significativi dell'intervento, anche in
DR Planimetria contesto PLANCONTE ) . .
mato nativo relazione al terreno, alle strade ed agli
edifici circostanti, prima e dopo la
realizzazione, nella quale risultino
precisati la superficie coperta di tutti i
corpi di fabbrica.
) ) .dxf; .pdf; for-
DR Planimetria generale PLANGENER )
mato nativo
Elaborati 2D estrapolati dal Modello
BIM e intagrati con ulteriori dettagli
(architettonici, impiantistici,
tecnologici, quote ecc.) nonché da
o dxF; pdf;for- | Blcl, 4 ) A
DR Piante di tuttii piani PLANLIVEL ) informazioni alfanumeriche
mato nativo . P I—
(identificazione ambienti,
identificazione impianti, stratigrafie
ecc...). Indicazione delle destinazione
d'uso degli ambienti.
Elaborati 2D estrapolati dal Modello
) ) o .dxf; .pdf; for- | BIM contententi piante, prospetti e
DR Piante, Prospetti e Sezioni PLAPROSEZ . o
mato nativo sezioni
) .dxf ; .pdf; for-
DR Prospetti PROSPETTI .
mato nativo
- . . .dxf ; .pdf; for-
DR Sezioni significative SEZIONEIS )
mato nativo
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dxf - pdf Elaborati 2D estrapolati dal Modello
.dxf ; .pdf; for- ) . -
DR Prospetti e sezioni ELEVAZION P ) BIM contententi prospetti e sezioni
mato nativo
Profili Stradali a doppia scala (1/100-
1000) 0 adeguata.

relazione che descrive la concezione

DR Profili Stradali PROFILIST

HS Relazione sistema di sicurezza RELSISSIC .docx ; .pdf del sistema di sicurezza per I'eserci-
zio e le caratteristiche del progetto
Il piano di manutenzione é il docu-
mento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli ela-
borati progettuali esecutivi effettiva-
. ) . mente realizzati, I'attivita di manu-
Piano di manutenzione .
RT , PIAMANOPE .docx ; .pdf tenzione
dell'opera . ) .
dell'intervento al fine di mantenerne
nel tempo la funzionalita, le caratteri-
stiche di qualita, I'efficienza ed il va-
lore

economico.

Documento redatto dall'Offerente in
) ) ) fase di gara in cui risponde alle

RT Offerta di Gestione Informativa OFFGESINF .docx ; .pdf L ) X )
richieste del capitolato informativo

posto a abse di gara

Documento  contattuale redatto
dall'Operatore Economico
) ) ) ) Aggiudicatario in cui si sviluppano
RT Piano di Gestione Informativa PIAGESINF .docx ; .pdf . o
ulterioremente le richieste fatte dal
Committente nel Capitolato

informativo

6.2. Classificazione degli elementi

Considerata la varieta di elementi’ presenti nel modello/i per la Gestione della Sicurezza, ove
possibile, per 'organizzazione e la scomposizione degli stessi si segua la Norma UNI 8290-
1:1981, come indicato nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

7 Elenco esemplificativo e non esaustivo di elementi riscontrabili in un modello per la Gestione della
Sicurezza: macchine, ponteggi, recinzioni, ma anche paratie, pareti armate, elementi di fondazione, im-
pianti di sollevamento, ecc.
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Questa struttura gerarchica, utilizzata dall'OE in ambiente nativo, pud essere conservata
nell'esportazione in modelli .ifc. in quanto direttamente relazionata alle Classi Ifc. Seguendo
questo principio di scomposizione degli elementi, I'operatore dovra declinare e specificare nel
Piano di Gestione Informativa (pGl) un abaco dei prodotti digitali elaborati. Per tutti quegli
elementi privi di una classe di esportazione direttamente collegata, I'OE dovra rendere noto

alla SA i criteri di classificazione ed esportazione utilizzati.

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, é richiesto all'OE di
sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e
documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente

approfondito da supportare gli Usi identificati dall’Agenzia per il Servizio in oggetto.

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in:

Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati

e Fabbricato: edificio, costruzione

e Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato

e Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o
insieme concorrono ad uno stesso fine

e Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello

Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale

richiesti.

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con

un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

_ 34—
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Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia é espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi
ascrivibili alla Forma?® e alla Posizione degli elementi inseriti nel Modello, cosi come meglio
dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa).

Per il servizio in oggetto, la posizione sara di progetto.

Di progetto

Posizione

Definita secondo il livello di progettazione esecutiva

Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, come indicato
nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno

geometrico definito in Tabella 10.

Tabella 10— Fabbisogno geometrico minimo richiesto

MODELLI DISCIPLINARI CSE

FORMA Complessa
Elementi Principali ,
POSIZIONE di progetto
H&S
FORMA Complessa
Elementi secondari i
POSIZIONE di progetto

In fase di redazione dell'oGl, I'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante I'utilizzo di

esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

& Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi
devono essere rappresentati. La forma puo essere, come di seguito indicato, semplice, definita o com-
plessa.
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o illivello di fabbisogno geometrico minimo richiesto Tabella 10

e la specifica Attivita, Servizio e gli Usi del modello.

6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico

| Modelli per la Gestione della Sicurezza prodotti nell’'ambito del presente servizio dovranno
contenere le seguenti proprieta, la cui compilazione é responsabilita del Coordinatore della

Sicurezza in fase di Esecuzione:

Tabella 17 — Fabbisogno Alfanumerico

FABBISOGNO ALFANUMERICO

Concetto
ADD

PSet Proprieta Classe

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor;  IfcRoof;  IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; |fcFastener;
IfcDistributionControlElement;
Elemento ElementoCodifica ClasseElementoTecnico IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;  IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;  IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor;  IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp;  IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
Elemento ElementoCodifica DescrizioneElementoTecnico IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;  IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;  IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;

IfcFurnishingElement
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IfcCovering;  IfcSlab;  IfcCurtainWall;
IfcDoor;  IfcRoof;  IfcWindow;  IfcWall;
IfcRamp;  IfcStair;  IfcBeam;  IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;  IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;  IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

IfcSlab; |fcCurtainWall; IfcDoor;
IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn
IfcDoor; IfcRamp; IfcStair;
IfcTransportElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor;  IfcRoof;  IfcWindow;  IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn;  IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;  IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;  IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp;  IfcStair;  IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; |fcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;  IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;  IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
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Come specificato nelle BIMMS - Method Statement, al paragrafo 4.4.2.8 parte del fabbisogno
alfanumerico andra valorizzato in altri Modelli disciplinari (architettonico, strutturale,
impiantistico ecc), in accordo tra i relativi Responsabili di Disciplina e il Coordinatore della

Sicurezza in fase di Progettazione.

6.3.3.Livello di fabbisogno documentale

L'OE deve fornire all'Agenzia la documentazione richiesta per ogni entita, come riportato nella
seguente tabella, associando le informazioni alle specifiche Proprieta e raggruppandole nei
Pset pertinenti. Le Proprieta relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome

dello specifico documento (es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-5-5S00001).

Tabella 12 — Fabbisogno Documentale

FABBISOGNO DOCUMENTALE

Concetto ADD PSet Proprieta Classe

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElemen;
IfcEnergyConversionDevice;

Elemento ElementoDocumenti SchedaTecnica IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

L'Agenzia richiede inoltre che I'Aggiudicatario indichi nell'oGl, per ogni elaborato prodotto,
I'origine del documento e Ia relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle BIMMS

— Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

7.STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software
messa a disposizione dall’Agenzia
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L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente
digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su
un‘infrastruttura informatica la cui condivisione e regolata da precisi sistemi di sicurezza per
I'accesso, di tracciabilita e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilita del patrimonio
informativo contenuto, di definizione delle responsabilita nell’'elaborazione e di tutela della

proprieta intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la
piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti ai paragrafo 5.4 e specificati nelle

BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

7.1.1.Accesso alla piattaforma upDATe

Alla firma del contratto, I'’Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento all'upDATe,

al quale potra accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl e successivamente nel pGl il gruppo di lavoro, specificando
quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo

va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
avra accesso diretto alla piattaforma, e potra associare i suoi collaboratori ai profili previsti in

upDATe autonomamente.

7.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software
richiesta all'Aggiudicatario

L'’Agenzia richiede che I'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che

presentino le caratteristiche specificate di seguito.
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- Hardware:

L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione

digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.
- Software:

| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e
gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC
e *.BCF) nella versione indicata dall'’Agenzia. L'Aggiudicatario é tenuto a utilizzare

software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte

dell’Aggiudicatario dovra essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia.

L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e sofware che
intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato
tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO — Specifica Operativa per oGl al paragrafo

6.2.

7.3. Formati e dimensioni
7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali
specificati all'interno delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre é indicato nel Capitolato Tecnico

Prestazionale.

7.3.2.Formati dei Modelli
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E richiesto all'’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC.
All'interno delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),
I'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni

dimensionali dei Modelli richieste.

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO
INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo
riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso
dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la tutela e la
sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate

all'interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall'Agenzia.

8.2. Proprieta delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, cosi come specificato nel
Capitolato Tecnico Prestazionale, restano di proprieta dell’Agenzia, fatta salva la proprieta

intellettuale dell’Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to dgt Arch. Daniela Sorana
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