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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

IMPORTI

par.ug.

lung.

larg.

Quantita
H/peso

unitario TOTALE

RIPORTO

1/35
NP.08.VAR.
2

2/37
NP.09.VAR.
2

3/1
22CL.PR.E.O
00160.010.p

LAVORI A MISURA

LAVORI AGGIUNTIVI A SEGUITO DI
CONDIVISIONE VARIANTE N.2 (SpCat 1)
<nessuna> (Cat 0)

Lavorazioni aggiuntive non previdibili analiticamente ma
comunque necessarie per garantire il recupero dei materiali
ferrosi in sicurezza e la pulizia degli stessi attraverso lo
scrostamento di materiale bituminoso, accantonamento in
contenitori impermeabilizzati e protetti da agenti
atmosferici, compreso l'utilizzo di dispositivi di sicurezza
(oltre ai DPI previsti dal PSC) oltre all'inserimento di uscite
di sicurezza provvisorie gia previste anche con l'inserimento
di passerelle provvisionali e quant'altro necessario per
garantire  la  massima  sicurezza  nell'operativita
dell'intervento. Compreso quantaltro necessario per il
riutilizzo delle aree dei due serbatoi cosi come previsto in
progetto.

Lavori accessori per il recupero dei due serbatoi interrati *
(lung.=18*18*3,14)

SOMMANO...

Terreni conferibili in modalita semplificata previa
vagliatura e selezione (Cat 1)

Lavori di recupero elementi ingombranti (fero, lamiere,
legno, plastica ed eventuali elementi compatti contenenti
amianto, ecc.) attraverso la selezione, l'accantonamento in
prossimita degli scavi, il caricamento su piccoli mezzi da
cantiere (minipala, dumper, ecc.) trasporto fino ai cassoni di
stoccaggio selettivo in cantiere, per essere poi inviati ai
centri di recupero autorizzati, compreso l'utilizzo di
dispositivi di sicurezza (oltre ai DPI previsti dal PSC) ed
ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto secondo
le norme di recupero di materiali abbandonati.

Tale attivita benché a misura ¢ stata valutata per intero sulle
aree oggetto di scavi conferibili in modalita semplificata e/o
non pericolosa *(par.ug.=22875+1165+290)

SOMMANO...

LOTTO 1 (SpCat 2)

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito ~ formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.

alfal + alfa2 + alfa3

gamma 1
gamma 3

SOMMANO...

m3

a corpo

kg

2,00

24330,00

1017,36

1050,00
200,00
200,00

2,000
1,000

A RIPORTARE

11,000| 22°381,92

22381,92

247330,00

24'330,00

3’15
150,009 FOPSATA

1500,00)/ al@LINO
ST 2070009

16:30,39,

37600
GMT s

10,09 225'833,57

4,69 114°107,70

5

00 003 108'000,00

447°941,27

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

447°941,27

4/17
NP. 06 VAR.
2

5/8
NP. 07 VAR.
2

6/33
22CL.PR.E.O
00160.010.p

7/9
22CL.PR.E.O
00160.010.p

Limiti di condensazione nell'eluato per
I'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI (Cat 2)

Oneri di smaltimento delle terre e rocce da scavo non
pericolose riconducibili al seguente codice: CER 17,05,04
in discarica per rifiuti inerti (come da rapporto di prova n°
2409170131) , comprese attivita di carico, oneri della
sicurezza e quant'altro occorra per dare il lavoro completo.
gamma 2

SOMMANO...

Terreni con limiti di condensazione
nell'eluato per 1'accettabilita in
discariche per rifiuti non pericolasi
I'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI
nell'eluato per I'accettabilita in
discariche per rifiuti non pericolosi
(Cat 3)

Oneri di smaltimento delle terre e rocce da scavo non
pericolose riconducibili al seguente codice: CER 17.05.04,
in discarica per rifiuti speciali non pericolosi (rapporto di
prova n° 2409170095), oltre attivita di carico, oneri della
sicurezza e quant'altro occorra per dare il lavoro completo
(larg.=2,9/2)

SOMMANO...

LOTTO 2 (SpCat 3)
Terreni conferibili in modalita semplificata previa
vagliatura e selezione (Cat 1)

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito ~ formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.

alfa 1,2,3 - beta 1,2,3 - gamma 1,2

SOMMANO...

LOTTO 3 (SpCat 4)

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito ~ formulario  di  identificazione  rifiuti

tn

tn

kg

200,00

200,00

1100,00

1,200

1,450

2,000

1,500

1,500

1500,000

360,00

360,00

435,00

435,00

3300
000,00

37300
000,00

170,78 61480,80

330,17 143623,95

0,03 99°000,00

A RIPORTARE

752°046,02

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

752°046,02

8/10
22CL.PR.E.O
00160.010.p

9/11
22CL.PR.E.O
00160.010.p

10/12
22CL.PR.E.O
00160.010.p

debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.

SOMMANO...

LOTTO 3 BIS (SpCat5)

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento ¢ di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito ~ formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.

SOMMANO...

LOTTO 4 (SpCat 6)

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito  formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.

alfa 1,2,3 - beta 1,2,3 - gamma 1,2,3

SOMMANO...

LOTTO 5 (SpCat 7)

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento ¢ di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito ~ formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La

kg

kg

kg

500,00

500,00

1000,00

3,500

3,500

3,000

1500,000

1500,000

1500,000

2°625

000,00

2625
000,00

2625

000,00

2°625
000,00

4’500

000,00

4’500
000,00

0,03 78°750,00

0,03 78°750,00

0,03 135°000,00

A RIPORTARE

1'044°546,02

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'044'546,02

11/34
NP. 06 VAR.
2

12/13
22CL.PR.E.O
00160.010.p

13/5
NP. 04 VAR.
2

consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.
alfa 1,2,3

beta 2,3 - gamma 1,2,3

SOMMANO...

Limiti di condensazione nell'eluato per
I'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI (Cat 2)

Oneri di smaltimento delle terre e rocce da scavo non
pericolose riconducibili al seguente codice: CER 17,05,04
in discarica per rifiuti inerti (come da rapporto di prova n°
2409170131) , comprese attivita di carico, oneri della
sicurezza e quant'altro occorra per dare il lavoro completo.
beta 1

SOMMANO...

LOTTO 7 (SpCat 8)
Terreni conferibili in modalita semplificata previa
vagliatura e selezione (Cat 1)

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito ~ formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.

alfa 1,2,3 - beta 2,3 - gamma 1,2,3

SOMMANO...

CUMULO 1 (SpCat9)
Cumulo di terre e rocce con
presenza di amianto (Cat4)

Recupero, trasporto e smaltimento delle terre e rocce da
scavo con presenza di amianto in percentuale al disopra dei
minimi di legge, attraverso le attivita di incapsulamento/
insacchettamento, ovvero di inerti con amianto da
confezionare in Big Bags con squadra tipo, formata da 3
operatori e 2 macchine movimento terra per la realizzazione
di almeno 18 ((15 + 20)/2) big bags/giorno. Si considerano
le spese di trasferimento del personale, la fornitura dei Big
Bags, le attivita di carico e e trasporto da Reggio di Calabria
ad impianto di smaltimento di big bags con amianto ubicato
ad una distanza di 1,100 km dal cantiere; oneri di
smaltimento secondo i codici 17,05,03* , compreso gli
oneri della sicurezza, di confinamento, ecc; oneri per la
redazione del piano tipo di lavoro presso la competente

kg

tn

kg

1300,00
200,00

200,00

400,00

3,500
2,500

1,000

3,500

1500,000
1500,000

1,500

1500,000

6825
000,00

750°000,00

7575
000,00

300,00

300,00

2°100
000,00

2’100
000,00

0,03 227250,00

170,78 51234,00

0,03 63°000,00

A RIPORTARE

1'386°030,02

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'386°030,02

14/ 14
22CL.PR.E.O
00160.010.p

15/15
22CL.PR.E.O
00160.010.p

16/ 16
22CL.PR.E.O
00160.010.p

ASL, oneri per nulla osta, comprensivo dei costi per la
sicurezza e quant'altro occora per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

SOMMANO...

LOTTO 8A (SpCat 10)
Terreni conferibili in modalita semplificata previa
vagliatura e selezione (Cat 1)

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito  formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.

SOMMANO...

LOTTO 8B (SpCat 11)

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito  formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.

SOMMANO...

LOTTO 9 (SpCat 12)

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento ¢ di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito  formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.

tn

kg

kg

21,00

300,00

700,00

2,200

1,500

2,000

1,500

1500,000

1500,000

69,30

69,30

675°000,00

675°000,00

2’100
000,00

2°100
000,00

1'149,89 79°687,38

0,03 207250,00

0,03 63°000,00

A RIPORTARE

1'548°967,40

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'5487967,40
alfa 2,3 *(lung.=450+450) 1350
900,00 1,000 1500,000 000,00
betal 150,00 1,000 1500,000| 225°000,00
beta3 150,00 1,000| 1500,000| 225°000,00
gamma 1 150,00 1,000| 1500,000| 225°000,00
SOMMANO... 2°025
kg 000,00 0,03 60"750,00
Limiti di condensazione nell'eluato per
I'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI (Cat 2)
17/22 Oneri di smaltimento delle terre e rocce da scavo non
NP. 06 VAR. |pericolose riconducibili al seguente codice: CER 17,05,04
2 in discarica per rifiuti inerti (come da rapporto di prova n°
2409170131) , comprese attivita di carico, oneri della
sicurezza e quant'altro occorra per dare il lavoro completo.
alfa 1 300,00 1,000 1,500 450,00
beta 2 150,00 1,000 1,500 225,00
SOMMANO...| tn 675,00 170,78 115276,50
LOTTO 12 (SpCat 15)
Terreni conferibili in modalita semplificata previa
vagliatura e selezione (Cat 1)
18/17 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
22CL.PR.E.O |Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
00160.010.p |materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento ¢ di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito ~ formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre ¢ rocce CER
17.05.04.
alfa 1,2,3 - beta 1,2,3 - gamma 1,2,3 1500
500,00 2,000 1500,000 000,00
SOMMANO... 1’500
kg 000,00 0,03 45°000,00
LOTTO 13 (SpCat 16)
19/18 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
22CL.PR.E.O |Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
00160.010.p |materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito ~ formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.
beta 2 200,00 1,000 1500,000| 300°000,00
gamma 1,2,3 250,00 2,000 1500,000( 750°000,00
SOMMANO... 1050
A RIPORTARE '0507000,00 17769°993,90

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

'0507000,00

1'7697993,90

20/23
NP. 06 VAR.
2

21/21
NP. 07 VAR.
2

22/19
22CL.PR.E.O
00160.010.p

23/20
22CL.PR.E.O
00160.010.p

Limiti di condensazione nell'eluato per
I'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI (Cat 2)

Oneri di smaltimento delle terre e rocce da scavo non
pericolose riconducibili al seguente codice: CER 17,05,04
in discarica per rifiuti inerti (come da rapporto di prova n°
2409170131) , comprese attivita di carico, oneri della
sicurezza e quant'altro occorra per dare il lavoro completo.
beta 3

SOMMANO...

Terreni con limiti di condensazione
nell'eluato per I'accettabilita in
discariche per rifiuti non pericolasi
I'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI
nell'eluato per 1'accettabilita in
discariche per rifiuti non pericolosi
(Cat 3)

Oneri di smaltimento delle terre e rocce da scavo non
pericolose riconducibili al seguente codice: CER 17.05.04,
in discarica per rifiuti speciali non pericolosi (rapporto di
prova n° 2409170095), oltre attivita di carico, oneri della
sicurezza e quant'altro occorra per dare il lavoro completo
alfa 1

alfa 2

alfa 3

bata 1

SOMMANO...

LOTTO 14 (SpCat 17)
Terreni conferibili in modalita semplificata previa
vagliatura e selezione (Cat 1)

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento ¢ di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito ~ formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.

alfa | - beta 1 - gamma 1

SOMMANO...

LOTTO 15 (SpCat 18)

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di

kg

tn

tn

kg

200,00

150,00
150,00
150,00
200,00

500,00

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

0,500

1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1500,000

000,00

300,00

300,00

225,00
225,00
225,00
300,00

975,00

375°000,00

375°000,00

0,03 31'500,00

170,78 51234,00

330,17 321°915,75

0,03 117250,00

A RIPORTARE

2°185'893,65

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'185'893,65

24 /24
NP. 06 VAR.
2

25/25
NP. 04 VAR.
2

26/26
NP. 04 VAR.
2

campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito ~ formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.

beta 1 - gamma 1

SOMMANO...

Limiti di condensazione nell'eluato per
I'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI (Cat 2)

Oneri di smaltimento delle terre e rocce da scavo non
pericolose riconducibili al seguente codice: CER 17,05,04
in discarica per rifiuti inerti (come da rapporto di prova n°
2409170131) , comprese attivita di carico, oneri della
sicurezza e quant'altro occorra per dare il lavoro completo.
alfa 1

SOMMANO...

CUMULO 2 (SpCat 19)
Cumulo di terre e rocce con
presenza di amianto (Cat 4)

Recupero, trasporto e smaltimento delle terre e rocce da
scavo con presenza di amianto in percentuale al disopra dei
minimi di legge, attraverso le attivita di incapsulamento/
insacchettamento, ovvero di inerti con amianto da
confezionare in Big Bags con squadra tipo, formata da 3
operatori e 2 macchine movimento terra per la realizzazione
di almeno 18 ((15 + 20)/2) big bags/giorno. Si considerano
le spese di trasferimento del personale, la fornitura dei Big
Bags, le attivita di carico e e trasporto da Reggio di Calabria
ad impianto di smaltimento di big bags con amianto ubicato
ad una distanza di 1,100 km dal cantiere; oneri di
smaltimento secondo i codici 17,05,03* , compreso gli
oneri della sicurezza, di confinamento, ecc; oneri per la
redazione del piano tipo di lavoro presso la competente
ASL, oneri per nulla osta, comprensivo dei costi per la
sicurezza e quant'altro occora per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

SOMMANO...

CUMULO 3 (SpCat 20)

Recupero, trasporto e smaltimento delle terre e rocce da
scavo con presenza di amianto in percentuale al disopra dei
minimi di legge, attraverso le attivitd di incapsulamento/
insacchettamento, ovvero di inerti con amianto da
confezionare in Big Bags con squadra tipo, formata da 3
operatori e 2 macchine movimento terra per la realizzazione
di almeno 18 ((15 + 20)/2) big bags/giorno. Si considerano
le spese di trasferimento del personale, la fornitura dei Big
Bags, le attivita di carico e e trasporto da Reggio di Calabria
ad impianto di smaltimento di big bags con amianto ubicato
ad una distanza di 1,100 km dal cantiere; oneri di
smaltimento secondo i codici 17,05,03* , compreso gli
oneri della sicurezza, di confinamento, ecc; oneri per la

kg

tn

tn

350,00

150,00

21,00

0,500

0,500

2,200

1500,000

1,500

1,500

262°500,00

262°500,00

112,50

112,50

69,30

69,30

0,03 7'875,00

170,78 19212,75

1'149,89 79°687,38

A RIPORTARE

2'292°668,78
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2292°668,78

27/2
NP. 01 VAR.
2

28/3
NP. 02 VAR.
2

29/4
NP. 03 VAR.
2

redazione del piano tipo di lavoro presso la competente
ASL, oneri per nulla osta, comprensivo dei costi per la
sicurezza e quant'altro occora per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

SOMMANO...

SERBATOI (SpCat 21)
Opere propedeutiche alla demolizione dei serbatoi (Cat
5)

Sistema meccanico di  immisioine aria all'interno dei
serbatoio, capace di garantire un ricambio d'aria‘h pari ad
almeno 5 volte la volumetria complessiva presente
all'interno del serbatoio. Il ricambio d'aria all'interno del
serbatoio dovra essere assicurato per tutto il periodo
necessario per raggiungere la ventilazione naturale
all'interno dello stesso, fino alla trasformazione da mabiente
confinato ad ambiente aperto. Nel presente prezzo ¢ stato
stimato un periodo massimo di giorni 15, entro cui eseguire
le aperture del serbatoio (copertura e parete) Le lavorazioni
sono comprensive di qualsiasi onere, calo in basso ed in
alto, sistemi di illuminazione ed eventuali utensi das
utilizzare all'interno del serbatoio, dovranno essere sempre
certiificati ATEX, DPI ed attrezzature idonei per operare in
ambienti confinati con possibile presenza di gas o polveri
potenzialmente esplosive, smontaggio dal cantiere, oneri di
sicurezza e quantaltro occorra per dare il lavori finito a
perfetta regola d'arte. Per ogni serbatoio

SERBATOI1E 2

SOMMANO...

Squadra di pulizia a supporto della demolizione per la
rimozione di Olio Combustibile Denso (OCD) e dei Reflui
di lavaggio , composta d n° 3 persone con la presenza di
autoespurgo. La squadra e le attrezzature dovranno essere
adeguate per operare anche in zona confinate.

recupero dei reflui di lavaggio

Mezzi, contenitori di stoccaggio dei materiali prelevati,
comprensivo di qualsiasi onere, mezzi, attrezzature, per le
lavorazioni;  calo in basso ed in alto dei materiali,
installazione dei mezzi e delle attrezzature, smontaggio, di
cantiere , e quant'altro occorra per dare il lavori finito a
perfetta regola d'arte, comprensivo di dpi e degli oneri per la
sicurezza.

per ogni serbatoio

SERBATOI1E 2

SOMMANO...

Prelievo, trasporto e smaltimento presso piattaforma
autorizzata delle morchie presenti nei serbatori, assimilabile
al cadice CER 05,01,03* ( a cura del produttore), con
mezzi e/o contenitori di stoccaggio dei materiali prelevati
(cisternette omologate), compresa attivita di carico, trasport
dal sito ad impianto di smaltimentoentro un raggio di
600km, comprensivo di qualsiasi onere, mezzi, ed
attrezzature, per le lavorazioni, e quant'altro occorra per
dare il lavori finito a perfetta regola d'arte, comprensivo di
dpi e degli oneri per la sicurezza. per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

SERBATOIO 1 E 2 *(par.ug.=2%3,14*(17,25"2))

SOMMANO...

tn

a corpo

cadauno

tn

1868,69

39,00

0,10

1,800

1,500

0,850

105,30

105,30

2,00

2,00

2,00

2,00

158,84

158,84

1'149,89 121°083,42

107025,13 20°050,26

24'667,50 49335,00

1'572,81 249°825,14

A RIPORTARE

27732'962,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2"7327962,60

30/6
NP. 05 VAR.
2

31/27
CAL23_02.A
07.001.005

32/28
SCV.NP.001/
REV

33/31
PR.E.0310.1

SMALTIMENTO AMIANTO (SpCat 22)
Smaltimento manufatti in amianto (Cat 6)

Recupero, trasporto e smaltimento presso piattaforma
autorizzata di frammenti e manufatti in amianto, attivita di
carico e trasporto da Reggio di Calabria ad impianto
autorizzato secondo i codici 17,06,05%, che definira
l'impresa produttrice, compreso gli oneri della sicurezza, di
confinamento, ecc, e quant'altro occora per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

SIVALUTANO CIRCA 10 TONNELLATE DI
EVENTUALI TUBI, LASTRE E MANUFATTI IN
GENERE DI AMIANTO

SOMMANO...

TRASPORTO TERRE E ROCCE DA SCAVO (SpCat
23)
Terreni conferibili in modalita semplificata previa
vagliatura e selezione (Cat 1)

Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature,
scofanature, tiro in alto e calo in basso Trasporto di
materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
TRASPORTO A RIFIUTO DI TERRE E ROCCE DA
SCAVO NEL RAGGIO DI 63 KM (VARIANTE 02)
(par.ug.=1747,5/1,5)

(par.ug.=435/1,5)

VARIANTE 01

SOMMANO...

Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e
frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione
degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte.
L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento
autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Terre e
rocce CER 170504 come da offerta a seguito di indagine
di mercato.

A DETRARRE DAL COMPUTO A CORPO DI
PROGETTO

Vedi voce n° 1 [mc 29 197.13]

Vedi voce n° 2 [mc 3 441.15]

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SIDETRAGGONO...

Opere varie (Cat7)

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere
non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito

tn

m3

22875,00
1165,00
290,00
8932,13

11,000
11,000
11,000
11,000

10,00

10,00

251625,00
12°815,00
37190,00
98253,43

365'883,43

-297259.41

3'441,15

3'441,15

-297259,41

-25'818,26

2°024,00 207240,00

5,84 2°136°759,23

2,04 -52°669,25

A RIPORTARE

4'837'292,58

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'837°292,58

0.b

34/29
CAL23 01.A
03.001.002

35/30
CAL23 02.A
03.002.004

36/32
22CL.PR.E.O
00160.010.h

37/36
NP. 01

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazione e quantaltro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200
kg/mc

Eventuale inertizzazione fondo serbatoi *(lung.=3,14*
(17,5%2))

SOMMANO...

DEMOLIZIONI VARIE (SpCat 24)

Demolizione totale o parziale di fabbricati Demolizione
totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello
fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli,
ponti di servizio, schermature , eseguita con mezzi
meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso
il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica
controllata, entro 10 km di distanza, con esclusione degli
oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in
cemento armato e misto cemento armato e muratura.
Valutato a metro cubo vuoto per pieno

Manufatto in c.a. (condotta esistente)

SOMMANO...

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o profondita esclusivamente a mano con
ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e
sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

Muretti in cls

SOMMANO...

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito ~ formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi. Calcestruzzi cementizi
armati CER 17.01.01.

(par.ug.=,2*370+32+32)

SOMMANO...

Attivita di selezione di rifiuti speciali, valutati su un volume
ci circa 10.000 mc, consistenti per la maggior parte in peso
(circa 1'83%) in terre e rocce, e per la restante parte circa il
17% in rifiuti plastico-metallici come da -elaborati
progettuali allegati. I suddetti rifiuti dovranno essere
sottoposti a selezione in campo allo scopo di ottenere
frazioni omogenee per le successive fasi di analisi per la
classificazione ed avvio a recupero/smaltimento in
conformita a quanto previsto dal D.Igs 152/06. Il protocollo
operativo di attuazione, che dovra essere codiviso con gli
Enti di controllo territorialicompetenti. Le lavorazioni
verranno eseguite con l'ausilio di un impianto di vagliatura

m3

kg

2,00

2,00

138,00

961,63

40,00

40,00

3,700

0,300

0,050

2,500

1,100

2500,000

96,16

96,16

370,00

370,00

26,40

26,40

345°000,00

345°000,00

96,06 9'237,13

17,28 6'393,60

434,17 11'462,09

0,10 34'500,00

A RIPORTARE

4'8987885,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'898°885,40

38/38
NP.10.VAR.
2

39/39
NP.12.VAR.
2

con capacita di lavorazione compresa tra i 50 e i 70 mc/h.
Verra eseguito con apposite squadre di lavoratori
specializzati, dotati di specifici mezzi ed attrezzature, per
Pattivita di selezione in campo dei rifiuti per tipologie
omogenee.
La lavorazione dovra essere svolta da idonea ditta iscritta
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie
necessarie, regolarmente iscritta alla “White List” della
prefettura.
Risulta compresa l'installazione dell'impianto ed il trasporto
dello stesso in andata e ritorno.
Sono comprese nella lavorazione:
- lassitenza di operai necessari al funzionamento
dell'impianto e all'assistenza per la selezione e
l'accantonamento dei rifiuti nei cassoni, distinti per codice
CER;

l'assistenza di mezzi meccanici (escavatore, pala
meccanica, ecc.) per l'accostamento allimpainto di
lavorazione;
- accantonamento dei materiali (terre e rocce), come
indicato nelle tavole di progetto, prima di essere conferite in
discarica;
- compresi di DPI per gli operai (tute, scarpe, occhiali,
ecc.);
Resta escluso I’allestimento del deposito temporaneo dei
rifiuti prodotti dopo selezione, in conformita al D.lgs 152/
06, il trasporto e il conferimento del materiale di risulta
presso discarica autorizzata.
VEDIVOCE N. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20) *(par.ug.=27412500,/1500/480)

SOMMANO...

LAVORI COMPLEMENTARI EDIFICIO B (SpCat
25)
<nessuna> (Cat 0)

Lavori di adeguamento delle zone di passaggio tra la parte
di edificio esistente e quella oggetto di ristrutturazione
(Edificio B).

Relativamente al piano terra si prevedono le seguenti
lavorazioni:

- Rimozione e rifacimento del controsoffitto;

- Pulizia e trattamento preliminare alla pitturazione delle
pareti esistenti;

- Pitturazione con pitture ai silossani;

- Trattamento superficiale di strutture in acciaio mediante
sabbiatura;

- Verniciatura con antiruggine e smalto per ferro;

- Pulizia profonda pavimento esistente e se necessario
rifacimento delle fughe;

- Pulizia, ripristino e integrazione delle opere in marmo
esistenti.

Compreso la selezione dei materiali provenienti dallo
smontaggio secondo la tipologia di prodotto (plastica, ferro,
cartongesso, ecc.), il deposito in specifici contenitori ed il
conferimento nei siti autorizzati, e quant'altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte del piano terra. Prezzo
valutato per mq di pavimento.

Piano terra

SOMMANO...

Lavori di adeguamento della balaustra della zona di
passaggio tra la parte di edificio esistente e quella oggetto di
ristrutturazione (Edificio B).

Relativamente ai piani primo e secondo si prevedono le

giorni

m2

38,07

38,07

38,07

96,49

96,49

7317,97 278°595,12

599,03 57°800,40

A RIPORTARE

5'2357280,92

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria



pag. 13

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

52357280,92

40/ 40
NP.13.VAR.
2

41/41
CAL24 02.A
03.033.002

42/42
CAL24 01.C
01.009.002

43/ 44
PAR.VARN
P.001

seguenti lavorazioni:

- Revisione totale della balaustra esistente mediante
controllo e/o sostituzione elementi di ancoraggio,

- Trattamento superficiale e verniciatura della struttura in
acciaio anche mediante smontaggio e rimontaggio delle
parti vetrate;

Compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte. Prezzo valutato per ml di balaustra

Primo e secondo piano *(lung.=(4*4+5,34+2*1,8)*2)

SOMMANO...

Lavori di sistemazione parete intelaiata in laterizio
attraverso la pulizia delle incrostazioni di malta e
calcestruzzo, realizzazione di controfodera in laterizi e/o
blocchi di calcestruzzo autoclavato, compatibile per gli
spessori ai fini dell'allineamento verticale; inserimento di
elementi in lamieara a "zeta" fissati sulla parete esistente
mediante opportuna tasselletura il tutto ad interasse tale da
evitare fenomeni di ribaltamento; intonaco di livellamento
in malta cementizia; strato di isolamento a cappotto in
polistirene espanso sinterizzato con grafite come proposto
dall'impresa per le tamponature dell'edificio B; posto in
opera con idoneo collante e tasselli in plastica, profilo a
"zeta" per avere le stesse caratteristiche di finitura
architettonica dell'edificio B, rasante colorato in pasta;
profili di partenza, chiusura e spigoli in alluminio,
scossaline, realizzazione di parapetto al piano copertura
del'edificio esistente secondo gli allineamenti che verranno
indicati dalla D.L. e quant'altro occorra per dare 1'opera
finita a regola d'arte.

Chiusura verticale edificio esistente *(H/peso=3,4*4+1)

SOMMANO...

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi
piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto
altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed
accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese
di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di
spessore fino a cm 26 per infissi in metallo

Rimozione porte REI

SOMMANO...

Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio
normale spessore 25 cm eseguita con malta bastarda (M5)
Chiusura vani porte REI rimosse

SOMMANO...

Parete di tamponamento composta da:

Intonaco interno realizzato con intonaco premiscelato di
sottofondo a base gesso applicato a spruzzo con macchina
intonacatrice di tipo continuo o a mano, spianato con
staggia o spatola americana, tirato in piano con frattazzo,
tipo Gipsos Premac 110 e successivamente rasato a regola
d’arte con finitura speculare con rasante premiscelato base
gesso per finitura liscia di interni tipo Gipsos Intofin.
Muratura realizzata con blocchi in laterizio a massa
alleggerita tipo POROTON 700 20x35x25 (PP200) di
dimensioni 20 (lunghezza) 35 (spessore) 25 (altezza) cm
con giacitura a fori verticali, aventi percentuale di foratura =
55%, marcati CE in categoria I sistema 2+ secondo UNI EN
771-1, conformi a quanto indicato nel D.M. 17/01/2018 -

m2

6,00

49,88

14,600

2,250

49,88

49,88

116,80

116,80

24,30

24,30

24,30

24,30

194,96 9724,60

335,51 39°187,57

33,09 804,09

89,96 2'186,03

A RIPORTARE

57287°183,21

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57287183,21

44 /45
NP.13.VAR.
2

NTC 2018 e nel D.M. 11 Ottobre 2017 - C.A.M. (Criteri
Ambientali Minimi), caratterizzati da una massa volumica
di 740 kg/me, trasmittanza termica U=0,479 W/m2K,
conducibilita termica del blocco di 0,165 W/mK, resistenza
al fuoco di Classe Al con R.E.I. 240 e E.I. 240, potere
fonoisolante Rw=53 dB. Messi in opera con malta di classe
uguale o superiore M5, giunti orizzontali e verticali continui
o interrotti dello spessore compreso tra 5 ¢ 15 mm. In opera
compresi ponteggi ed ogni altro onere e magistero per
ottenere un lavoro finito a regola d’arte.

Rasatura di preparazione all’incollaggio del cappotto con
intonaco premiscelato di sottofondo base cemento per
interni ed esterni tipo Gipsos Precem 1000 spessore 8 mm.
L'isolamento termico verra realizzato mediante impiego di
pannelli speciali detensionati in polistirene espanso
sinterizzato (EPS) additivato di grafite, tipo CONVERTO
31 G PLUS, per uno spessore di 80 mm. L’ancoraggio dei
pannelli alle superfici di facciata verra realizzato mediante
stesura di malta adesiva tipo Adefix 12 a base di resine
sintetiche. Trascorse circa 48 ore dall’incollaggio dei
pannelli e comunque ad avvenuta essiccazione del collante,
tassellare con idonei tasselli a percussione, in ragione di un
minimo di 6 al m2 In corrispondenza di tutti gli angoli di
porte e finestre ¢ necessario inserire reti di armatura
diagonali (cm 20x40), da applicare nell’intonaco di base
prima dell‘applicazione della rasatura armata. Rivestire in
opera i pannelli mediante I’applicazione a spatola, con malta
rasante tipo Adefix 12 in cui verra annegata, sulla malta
ancora fresca, la rete in tessuto di fibra di vetro apprettato
antialcalina e antidemagliante tipo Armatex Cl. Lo strato
armato verra completato con una successiva mano di
rasatura a completo essiccamento del primo strato di malta.
La rete in tessuto di fibra di vetro deve essere ricoperta con
almeno 1 mm di strato di malta, ed almeno 0,5 mm nella
zona delle sovrapposizioni della rete. Lo spessore
complessivo di rasatura armata cosi ottenuto non dovra
essere inferiore a 3 mm. A strato armato ben stagionato,
applicare a spatola in una sola mano e successivamente
frattazzato, uno strato continuo di rivestimento granulato a
largo spettro d’azione contro [’annerimento algale e
fungino, tipo Rivatone Idrosiliconico Plus G15 a base di
resine silossaniche specificamente formulato per sistemi a
cappotto.

SOMMANO...

Lavori di sistemazione parete intelaiata in laterizio
attraverso la pulizia delle incrostazioni di malta e
calcestruzzo, realizzazione di controfodera in laterizi e/o
blocchi di calcestruzzo autoclavato, compatibile per gli
spessori ai fini dell'allineamento verticale; inserimento di
elementi in lamieara a "zeta" fissati sulla parete esistente
mediante opportuna tasselletura il tutto ad interasse tale da
evitare fenomeni di ribaltamento; intonaco di livellamento
in malta cementizia; strato di isolamento a cappotto in
polistirene espanso sinterizzato con grafite come proposto
dall'impresa per le tamponature dell'edificio B; posto in
opera con idoneo collante e tasselli in plastica, profilo a
"zeta" per avere le stesse caratteristiche di finitura
architettonica dell'edificio B, rasante colorato in pasta;
profili di partenza, chiusura e spigoli in alluminio,
scossaline, realizzazione di parapetto al piano copertura
del'edificio esistente secondo gli allineamenti che verranno
indicati dalla D.L. e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte.

Vano scala esistente *(H/peso=3,4*4+1)

SOMMANO...

mq

6,00

14,600

903,95

903,95

87,60

87,60

152,00

335,51

137°400,40

29390,68

A RIPORTARE

5'453°974,29

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T;‘RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°453°974,29
45/46 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in
CAL24 01.B |ambienti umidi Giunto di dilatazione per strutture in
05.006.002 |calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da
guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata
con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di
aumentare il proprio volume, fornito ¢ posto in opera delle
dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%,
pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm
60,00 60,00
SOMMANO... m 60,00 65,28 3'916,80
46 /47 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o
CAL24 01.E |prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito,
02.003.001 |compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e
pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. npiastrelle
rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
Piano primo e secondo *(par.ug.=2*96,49) 192,98 192,98
SOMMANO..., m? 192,98 14,09 2'719,09
47/ 48 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera
PR.E.1580.5 |con idoneo collante: Ad " L" tinta unita naturale, granigliato
0.b naturale
60,00 60,00
SOMMANO..., m 60,00 15,77 946,20
48 /49 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante
CAL24 O1.E |idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8
05.014.002 |mm, a ritiro controllato Massetto di sottofondo premiscelato
a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di
granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in
qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non
inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni.
192,98
SOMMANO..., m? 192,98 17,95 3'463,99
49 /50 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm
CAL24 01.E |per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
05.016.001 |Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm
per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
192,98
SOMMANO...| m? 192,98 5,33 1'028,58
50/51 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e
CAL24 _02.A |vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante
03.009.002 |malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno
spessore di cm 5
192,98
SOMMANO..., m? 192,98 16,45 3'174,52
51/52 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate
CAL24 PR.P|CE secondo la UNI EN 13748-1:2005 Gres porcellanato
22.043.019 |opache, delle dimensioni di cm 40x40 e 30 x 60
192,98
SOMMANO..., m? 192,98 40,48 7°811,83
A RIPORTARE 5'477°035,30

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria




pag. 16

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5'477°035,30

52/53
NP.14.VAR.
2

53 /54
CAL24 AT.
N10.001.001

54755
CAL24_AT.
N10.001.002

55756
CAL24_AT.
N10.001.003

56/43
PAR.NP.001

Adeguamento giunto tecnico tra edificio B e struttura
estrna (porticato) mediante il taglio perimetrale del corpo
del porticato fino al raggiungimento della quota delle travi
in acciaio con sega circolare disposta parallelamente alla
parete esistente; rimozione del materiale; pulizia del
giunto; inserimento di scossalina di finitura; trattamento
superficiale anticorrosivo della parte in acciaio portata a
vista e quant'altro si renda necessario per eseguire l'intera
lavorazionea perfetta regola d'arte.

Piano primo e secondo

SOMMANO...

Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Montaggio
ponteggio, incluso nolo per il primo mese.
(H/peso=3,4*4+1)

SOMMANO...

Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio
ponteggio

SOMMANO...

Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Noleggio oltre
il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.

SOMMANO...

Opere varie (Cat 7)

Pareti di tamponamento composte da orditura metallica
in acciaio ad elevata resistenza alla corrosione MgZ e da un
rivestimento con lastre per esterno/interno con orditura
doppia. Il rivestimento sara costituito da uno strato in
lastre di fibrocemento in combinazione con strati di
lastre in gesso rivestito posizionate all’ interno della
parete. La parte esterna della parete verra realizzata con
pannelli coibentati, di primaria ditta nazionale, ad elevato
potere coibentante autoestinguente disposte con effetto
architettonico a nastro orizzontale.

Sia la parte interna che quella esterna della parete verra
fissata mediante viti autoforanti ed autofilettanti su orditura
metallica, appositamente predisposta e collegata agli
elementi portanti dell’edificio .

La stratificazione delle pareti , dimensionata in funzione
delle prestazioni in relazione alla statica, 1’igrotermia,
I’acustica e la protezione dal fuoco, presenta I’ intercapedine
realizzata dalle orditure , in cui sono inseriti materiali
isolanti per conferire piu alte prestazioni di isolamento
termico ed acustico.

Trovano idoneo alloggiamento nelle intercapedini anche le
installazioni impiantisti-che elettriche, sanitarie, etc. E’
necessario realizzare giunti di dilatazione di 15-20 mm ogni
12 m di lunghezza ed altezza della parete.

Per la realizzazione di pareti di tamponamento esterne
si ¢ preferito disporre due

mZ

m2

2,00

60,00

12,85
25,00

14,600
12,000

120,00

120,00

187,61
300,00

487,61

487,61

487,61

487,61

487,61

394,96 47395,20

97,95 477761,40

7,57 3'691,21

3,01 1'467,71

A RIPORTARE

5'577°350,82

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5'577'350,82

orditure separate parallele, adiacenti e distaccate, per
migliorare le prestazioni e

abbattere 1 ponti termici ed acustici. Le pareti, su edificio
pluri impalcato, saranno costituite dall’interno verso
I’esterno con:

Lastre in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due
superfici, leggere, facilmente lavorabili, adatte per impieghi
in ambienti esterni/interni.

Orditure in acciaio, zincato a norma UNI EN 14195 per
supporto delle lastre, rivestito con una soluzione solida di
Magnesio e Zinco ad elevata resistenza alla corrosione.

Viti speciali resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO
12944. Nastro di rinforzo sui giunti tra le lastre, resistente
agli alcali.

Stuccatura con stucco in polvere a base cementizia per la
sigillatura dei giunti in ambiente esterno.

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, di rinforzo per
rasatura.

Stucco microfiltrato in polvere a base cementizia per la
stuccatura e la rasatura delle lastre in a mbiente esterno.
Tessuto permeabile al vapore da posizionare, all’interno
delle pareti, sull’orditura metallica prima della posa delle
lastre, quale barriera all’acqua.

Lastre in gesso rivestito accoppiate con un pannello in
poliuretano, accoppiato su entrambe le facce con carta.
Parete esterna con pannelli coibentati, di primaria ditta
nazionale, ad elevato potere coibentante autoestinguente,
preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera
esterna liscia in acciaio, lamiera interna micronervata colore
bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore
di 80 mm. Completo di gruppi per il fissaggio a scomparsa
su orditura metallica. Le lamiere vengono ricavate da
laminati d’acciaio zincato Sendzimir conforme alle norme
UNI 5753 e preverniciata con procedimento Coil Coating
(processo continuo con spessore sul lato in vista di 5 + 7
microns di primer e 20 microns di vernice).

L’installazione dovra eseguirsi con personale qualificato
dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto
I’equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia
di sicurezza sul lavoro. Tutto come da offerta allegata.
Quantita ricavate dal computo metrico di progetto

SIDETRAGGONO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

mq

-903,95

-903,95

152,00 -1377400,40

5'4397950,42

5'439'950,42

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 LAVORI AGGIUNTIVI A SEGUITO DI CONDIVISIONE VARIANTE N.2 339'941,27
002 LOTTO 1 313'104,75
003 LOTTO 2 99°000,00
004 LOTTO 3 78750,00
005 LOTTO 3 BIS 78°750,00
006 LOTTO 4 135°000,00
007 LOTTO 5 278°484,00
008 LOTTO 7 63°000,00
009 CUMULO 1 79°687,38
010 LOTTO 8A 20250,00
011 LOTTO 8B 63°000,00
012 LOTTO 9 176°026,50
013 LOTTO 10A 0,00
014 LOTTO 10B 0,00
015 LOTTO 12 45'000,00
016 LOTTO 13 404°649,75
017 LOTTO 14 11250,00
018 LOTTO 15 27°087,75
019 CUMULO 2 79°687,38
020 CUMULO 3 121°083,42
021 SERBATOI 319210,40
022 SMALTIMENTO AMIANTO 20240,00
023 TRASPORTO TERRE E ROCCE DA SCAVO 2'093°327,11
024 DEMOLIZIONI VARIE 3307950,81
025 LAVORI COMPLEMENTARI EDIFICIO B 262°469,90

Totale SUPER CATEGORIE euro 5'439'950,42

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
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Data, 01/07/2025

Salvatore

Finocchiaro

11 Tecnico

Tropeano

02.07.2025
16:30:39—
GMT+02:00

02.07.2025

15:46:19

GMT+02:00

Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

000 <nessuna> 6257703,87
001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 37227°572,68
002 Limiti di condensazione nell'eluato per

l'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI 2987438,05
003 Terreni con limiti di condensazione

nell'eluato per l'accettabilita in

discariche per rifiuti non pericolasi

l'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI

nell'eluato per l'accettabilita in

discariche per rifiuti non pericolosi 465539,70
004 Cumulo di terre e rocce con

presenza di amianto 280°458,18
005 Opere propedeutiche alla demolizione dei serbatoi 319°210,40
006 Smaltimento manufatti in amianto 207240,00
007 Opere varie 202°787,54

Totale CATEGORIE euro 5'439'950,42

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
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