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QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: | Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione
lavori, contabilita dei lavori ed accatastamento, finalizzati al completamento ed all'ampliamento del polifunzionale
"Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Localita Santa Caterina.

COMMITTENTE: | Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

Data, 24/11/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI .
TK%FFrA DESCRIZIONE di PREZZO vag}az-
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
22CL.PR.E.O |autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
00160.010.h |diversi. Il prezzo comprende t ... ll'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione
degli oneri relativi. Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.
Sommano...| kg 345'000,00 ---1-345°000,00 0,10 34500,00 - 34500,00| -100,000
2 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
22CL.PR.E.O |autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
00160.010.p |diversi. Il prezzo comprende t ... nza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04.
Sommano... 34312 -34'312
kg 500,00 - 500,00 0,03 1°029°375,00 - 17029°375,00| -100,000
3 Demolizione totale o parziale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia per il
CAL23 _01.A|volume interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ...
03.001.002 |icati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato ¢ muratura. Valutato
a metro cubo vuoto per pieno
Sommano...[ m? 370,00 - -370,00 17,28 6'393,60 - 6°393,60| -100,000
4 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita
CAL23_02.A |esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovament
03.002.004 |... piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso
taglio dei ferri situata fuori terra
Sommano...| m? 26,40 - -26,40 434,17 11°462,09 - 117462,09| -100,000
5 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23 02.A |basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... ico,
07.001.005 |spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
Sommano...| m? 365'883,43 ---|-365'883,43 5,84 2'136°759,23 - 2'136°759,23| -100,000
6 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi Giunto di
CAL24 _01.B |dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizio ...
05.006.002 |posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione
sulle interfacce pari a 29 kg/cm
Sommano...| m 60,00 - -60,00 65,28 3'916,80 - 37916,80| -100,000
A RIPORTARE 3222°406,72
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARIFEA DESCRIZIONE di PREZZO o
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 37222°406,72
7 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm eseguita
CAL24 01.C |con malta bastarda (M5)
01.009.002 Sommano...[ m? 24,30 - -24,30 89,96 2'186,03 - 2°186,03| -100,000
8 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su
CAL24 01.E |sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e
02.003.001 |pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari
o diagonali
Sommano...| m? 192,98 - -192,98 14,09 2'719,09 - 2719,09| -100,000
9 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di
CAL24 01.E |granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato Massetto di sottofondo premiscelato a base d ...
05.014.002 |itiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore
a4 pedonabile dopo 3 giorni.
Sommano...| m? 192,98 - -192,98 17,95 3'463,99 - 37463,99| -100,000
10 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano
CAL24 _01.E |superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5
05.016.001 |mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
Sommano...| m? 192,98 - -192,98 5,33 1028,58 - 1'028,58| -100,000
11 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
CAL24 _02.A|pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno
03.009.002 |spessore dicm 5
Sommano...[ m? 192,98 - -192,98 16,45 3'174,52 - 3'174,52| -100,000
12 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di
CAL24 _02.A |staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ... icie
03.033.002 |libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm
26 per infissi in metallo
Sommano...[ m? 24,30 - -24,30 33,09 804,09 - 804,09| -100,000
13 Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
CAL24_AT. |segnaletica. Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.
N10.001.001 Sommano...| m? 487,61 - -487,61 97,95 47761,40 - 47°761,40| -100,000
A RIPORTARE 372837544,42
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI .
TK%FFrA DESCRIZIONE di PREZZO vag;az-
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 3283754442
14 Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
CAL24 AT. |segnaletica. Smontaggio ponteggio
N10.001.002 Sommano...[ m? 487,61 - -487,61 7,57 3'691,21 - 3°691,21| -100,000
15 Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
CAL24 AT. |segnaletica. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di
N10.001.003 |utilizzo.
Sommano...[ m? 487,61 --- -487,61 3,01 1'467,71 - 1'467,71| -100,000
16 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-
CAL24 PR.P|1:2005 Gres porcellanato opache, delle dimensioni di cm 40x40 e 30 x 60
22.043.019 Sommano...[ m? 192,98 - -192,98 40,48 7°811,83 - 7°811,83| -100,000
17 Attivita di selezione di rifiuti speciali, valutati su un volume ci circa 10.000 mc, consistenti
NP. 01 per la maggior parte in peso (circa 183%) in terre e rocce, e per la restante part ... ne, in
conformita al D.lgs 152/06, il trasporto e il conferimento del materiale di risulta presso
discarica autorizzata.
Sommano...| giorni 38,07 --- -38,07 7°317,97 278°595,12 - 278°595,12| -100,000
18 Sistema meccanico di immisioine aria all'interno dei serbatoio, capace di garantire un
NP. 01 VAR. |ricambio d'aria’h pari ad almeno 5 volte la volumetria complessiva presente all'interno del
2 ... ntiere, oneri di sicurezza e quant'altro occorra per dare il lavori finito a perfetta regola
d'arte. Per ogni serbatoio
Sommano...| a corpo 2,00 --- -2,00] 10°025,13 20050,26 --- 20°050,26| -100,000
19 Squadra di pulizia a supporto della demolizione per la rimozione di  Olio Combustibile
NP. 02 VAR. |Denso (OCD) e dei Reflui di lavaggio , composta d n® 3 persone con la presenza di
2 autoespurg ... er dare il lavori finito a perfetta regola d'arte, comprensivo di dpi e degli
oneri per la sicurezza.
per ogni serbatoio
Sommano... | cadauno 2,00 - -2,00| 24'667,50 49335,00 - 49335,00| -100,000
20 Prelievo, trasporto e smaltimento presso piattaforma autorizzata delle morchie presenti nei
NP. 03 VAR. |serbatori, assimilabile al cadice CER 05,01,03* ( a cura del produttore), con mezzi /0 ...
2 tta regola d'arte, comprensivo di dpi e degli oneri per la sicurezza. per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
Sommano...| tn 158,84 --- -158,84 1'572,81 249825,14 - 249°825,14| -100,000
A RIPORTARE 38947320,69
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Num.Ord. uni‘té QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE .dl ' - PREZZO ' %
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 3'8947320,69
21 Recupero, trasporto e smaltimento delle terre e rocce da scavo con presenza di amianto in
NP. 04 VAR. |percentuale al disopra dei minimi di legge, attraverso le attivita di incapsulamento/insac ...
2 la osta, comprensivo dei costi per la sicurezza e quant'altro occora per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
Sommano...| tn 243,90 - -243,90 17149,89 280'458,18 - 280°458,18| -100,000
22 Recupero, trasporto e smaltimento presso piattaforma autorizzata di frammenti e manufatti
NP. 05 VAR. |in amianto, attivita di carico e trasporto da Reggio di Calabria ad impianto autorizzato ... li
2 oneri della sicurezza, di confinamento, ecc, e quant'altro occora per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
Sommano...| tn 10,00 - -10,00/  2°024,00 20240,00 - 20240,00| -100,000
23 Oneri di smaltimento delle terre e rocce da scavo non pericolose riconducibili al seguente
NP. 06 VAR. |codice: CER 17,05,04 in discarica per rifiuti inerti (come da rapporto di prova n°
2 2409170131) , comprese attivita di carico, oneri della sicurezza e quant'altro occorra per
dare il lavoro completo.
Sommano...| tn 1'747,50 - -17747,50 170,78 2987438,05 - 298°438,05| -100,000
24 Oneri di smaltimento delle terre e rocce da scavo non pericolose riconducibili al seguente
NP. 07 VAR. |codice: CER 17.05.04, in discarica per rifiuti speciali non pericolosi (rapporto di prova n°
2 2409170095), oltre attivita di carico, oneri della sicurezza e quant'altro occorra per dare il
lavoro completo
Sommano... tn 1'410,00 - -17410,00 330,17 465°539,70 - 465°539,70( -100,000
25 Lavorazioni aggiuntive non previdibili analiticamente ma comunque necessarie per
NP.08.VAR. |garantire il recupero dei materiali ferrosi in sicurezza e la pulizia degli stessi attraverso lo
2 sc ... tervento. Compreso quant'altro necessario per il riutilizzo delle aree dei due serbatoi
cosi come previsto in progetto.
Sommano...| m3 22°381,92 ---| -22'381,92 10,09 225'833,57 - 225'833,57| -100,000
26 Lavori di recupero elementi ingombranti (fero, lamiere, legno, plastica ed eventuali
NP.09.VAR. |elementi compatti contenenti amianto, ecc.) attraverso la selezione, l'accantonamento in
2 prossi ... ti dal PSC) ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto secondo le
norme di recupero di materiali abbandonati.
Sommano...| a corpo | 24°330,00 ---| -24'330,00 4,69 114°107,70 - 114'107,70| -100,000
27 Lavori di adeguamento delle zone di passaggio tra la parte di edificio esistente e quella
NP.10.VAR. |oggetto di ristrutturazione (Edificio B).
2 Relativamente al piano terra si prevedono le seg ... , e quant'altro necessario per dare
A RIPORTARE 5298'937,89
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Num.Ord. uni‘té QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE 'd1 ' ' ' PREZZO ' v
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 52987937,89
l'opera finita a regola d'arte del piano terra. Prezzo valutato per mq di pavimento.
Sommano...[ m2 96,49 --- -96,49 599,03 57°800,40 - 57°800,40| -100,000
28 Lavori di adeguamento della balaustra della zona di passaggio tra la parte di edificio
NP.12.VAR. |esistente e quella oggetto di ristrutturazione (Edificio B).
2 Relativamente ai piani primo e s ... ti vetrate;
Compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo valutato per
ml di balaustra
Sommano...] m 49,88 --- -49,88 194,96 9'724,60 - 97724,60| -100,000
29 Lavori di sistemazione parete intelaiata in laterizio attraverso la pulizia delle incrostazioni
NP.13.VAR. |di malta e calcestruzzo, realizzazione di controfodera in laterizi e/o blocchi di ca ...
2 secondo gli allineamenti che verranno indicati dalla D.L. e quant'altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte.
Sommano...] m 204,40 - -204,40 335,51 68°578,25 - 68°578,25| -100,000
30 Adeguamento giunto tecnico tra edificio B e struttura estrna (porticato) mediante il taglio
NP.14.VAR. |perimetrale del corpo del porticato fino al raggiungimento della quota delle travi in ac ... in
2 acciaio portata a vista e quant'altro si renda necessario per eseguire l'intera lavorazionea
perfetta regola d'arte.
Sommano... 120,00 - -120,00 394,96 47395,20 - 47395,20| -100,000
31 Pareti di tamponamento composte da orditura metallica in acciaio ad elevata resistenza
PAR.NP.001 |alla corrosione MgZ e da un rivestimento con lastre per esterno/interno con orditura ... tto
I’equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro. Tutto
come da offerta allegata.
Sommano...| mq -903,95 - 903,95 152,00 -137°400,40 - 137°400,40 -100,000
32 Parete di tamponamento composta da:
PAR.VAR.N |Intonaco interno realizzato con intonaco premiscelato di sottofondo a base gesso applicato
P.001 a spruzzo con macchina intonacatrice di tipo continu ... no, tipo Rivatone Idrosiliconico
Plus G15 a base di resine silossaniche specificamente formulato per sistemi a cappotto.
Sommano...| mq 903,95 - -903,95 152,00 137°400,40 - 137°400,40| -100,000
33 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con
PR.E.0310.1 |cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion
0.b ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: 200 kg/mc
Sommano...[ mc 96,16 - -96,16 96,06 9237,13 - 97237,13| -100,000
A RIPORTARE 137°400,40 5629°073,87
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TiRiFFA DESCRIZIONE di PREZZO % '
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 137°400,40 5629°073,87
34 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Ad " L"
PR.E.1580.5 |tinta unita naturale, granigliato naturale
0.b Sommano...| m 60,00 - -60,00 15,77 946,20 - 946,20| -100,000
35 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo
SCV.NP.001/|di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ...
REV zando la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER 170504 come da offerta a
seguito di indagine di mercato.
Sommano...[ mc -25'818,26 ---| 25'818,26 2,04 -52'669,25 - 52°669,25 -100,000
A RIPORTARE 190°069,65 5'630°020,07

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI .
TK%FFrA DESCRIZIONE di PREZZO vag}az-
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 190°069,65 56307020,07
LAVORI A CORPO
36 CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI
13.24.0051.0 [SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON FOGLIO DI ALLUMINIO.
01 Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettan ... ro quadro di pannello
installato. Misurato sulla superficie esterna del pannello. Per quantitativi fino ai primi 100
mgq.
Sommano...[ mq -— 200,00 200,00 62,00 - 12°400,00 12°400,00
37 CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI
13.24.0051.0 |[SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON FOGLIO DI ALLUMINIO.
02 Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettan ... ro quadro di pannello
installato. Misurato sulla superficie esterna del pannello. Per quantitativi oltre i primi 100
mgq.
Sommano...| mq ---| 27032,70|  2°032,70 45,20 - 91°878,04 91°878,04
38 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
22CL.PR.E.O |autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
00160.010.h |diversi. Il prezzo comprende t ... ll'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione
degli oneri relativi. Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.
Sommano...| kg ---| 345°000,00| 345°000,00 0,10 - 347500,00 34°500,00
39 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
22CL.PR.E.O |autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
00160.010.p |diversi. Il prezzo comprende t ... nza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04.
Sommano... 34312 34312
kg - 500,00 500,00 0,03 - 1'029°375,00 1'029°375,00
40 Demolizione totale o parziale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia per il
CAL23 _01.A|volume interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ...
03.001.002 |icati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura. Valutato
a metro cubo vuoto per pieno
Sommano...| m? - 370,00 370,00 17,28 - 6393,60 6393,60
41 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita
CAL23_02.A |esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovament
03.002.004 |... piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso
A RIPORTARE 1364616,29 5'630°020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TzRiFFA DESCRIZIONE di PREZZO o '
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 1'3647616,29 56307020,07
taglio dei ferri situata fuori terra
Sommano...| m? --- 26,40 26,40 434,17 - 11°462,09 11'462,09
42 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23_02.A |basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... ico,
07.001.005 |spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
Sommano...[ m? ---| 365'883,43| 365'883,43 5,84 - 2'136°759,23 2°136°759,23
43 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi Giunto di
CAL24 01.B |dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizio ...
05.006.002 |posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione
sulle interfacce pari a 29 kg/cm
Sommano..., m - 60,00 60,00 65,28 - 3916,80 3916,80
44 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm eseguita
CAL24 01.C |con malta bastarda (M5)
01.009.002 Sommano...| m? --- 24,30 24,30 89,96 - 2°186,03 2186,03
45 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su
CAL24 01.E |sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e
02.003.001 |pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari
o diagonali
Sommano...| m? - 192,98 192,98 14,09 - 2'719,09 2'719,09
46 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di
CAL24 01.E |granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato Massetto di sottofondo premiscelato a base d ...
05.014.002 |itiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore
a4 pedonabile dopo 3 giorni.
Sommano...[ m? - 192,98 192,98 17,95 - 3'463,99 3'463,99
47 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano
CAL24 01.E |superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5
05.016.001 |mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
Sommano...[ m? - 192,98 192,98 5,33 - 1'028,58 1'028,58
48 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti € vespai , escluse opere provvisionali
CAL24 _02.A |pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno
A RIPORTARE 37526°152,10 5'6307020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TRRiFFA DESCRIZIONE di PREZZO % '
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 3'526°152,10 56307020,07
03.009.002 |spessore di cm 5
Sommano...| m? - 192,98 192,98 16,45 -- 3'174,52 3'174,52
49 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di
CAL24 _02.A |staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ... icie
03.033.002 |libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm
26 per infissi in metallo
Sommano...| m? - 24,30 24,30 33,09 - 804,09 804,09
50 Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
CAL24 AT. |segnaletica. Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.
N10.001.001 Sommano...| m? --- 487,61 487,61 97,95 - 47°761,40 47°761,40
51 Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
CAL24_AT. |segnaletica. Smontaggio ponteggio
N10.001.002 Sommano...| m? - 487,61 487,61 7,57 - 3691,21 3691,21
52 Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
CAL24_AT. |segnaletica. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di
N10.001.003 |utilizzo.
Sommano...| m? - 487,61 487,61 3,01 - 1'467,71 1'467,71
53 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-
CAL24_PR.P|1:2005 Gres porcellanato opache, delle dimensioni di cm 40x40 e 30 x 60
22.043.019 Sommano...| m>? - 192,98 192,98 40,48 -- 7'811,83 7°811,83
54 Fornitura e posa in opera di distributore di carburanti composto da:
CARB.NP.00|1) Serbatoio da 25 m? diviso in due scomparti (15+10) a doppia parete completo di serie
1/REV carico e saturazione e ... di pavimentazione di cemento spessore minimo 25 cm completo
di rete elettrosaldata e fibre.
pensilina in acciaio, ecc.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 123'577,85 - 123°577,85 123°577,85
55 Formnitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di rame in barre nudo per fluidi e
D2.01.005.01 | gas in pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi mecc
... ti, ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.).
e dei cunicoli. d. 12x1.
Sommano...| ml - 72,30 72,30 8,44 - 610,21 610,21
A RIPORTARE 3"715°050,92 5'630°020,07

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria




pag. 11

Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TRRiFFA DESCRIZIONE di PREZZO o '
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 3715°050,92 56307020,07
56 Fornitura e posa in opera di tubazione (UNT EN 1057) di rame in barre nudo per fluidi e
D2.01.005.04| gas in pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi mecc
... ti, ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.).
e dei cunicoli. d. 18x1.
Sommano...[ ml - 741,80 741,80 13,92 - 10325,86 10°325,86
57 Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di rame in barre nudo per fluidi e
D2.01.005.05| gas in pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi mecc
... ti, ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.).
e dei cunicoli. d. 22x1.
Sommano...[ ml - 119,10 119,10 16,05 - 1911,56 1911,56
58 Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di rame in barre nudo per fluidi e
D2.01.005.06 | gas in pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi mecc
... ti, ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.).
e dei cunicoli. d. 28x1.
Sommano...| ml --- 73,40 73,40 19,15 - 1405,61 1'405,61
59 Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di rame in barre nudo per fluidi e
D2.01.005.07 | gas in pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi mecc
... ti, ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.).
e dei cunicoli. d. 35x1.
Sommano... ml - 97,50 97,50 24,85 - 2'422,88 2°422,88
60 Fornitura e posa in opera di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
D2.04.005.02 |diretta a volume di efrigerazione variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio
in poliuretano a cellule chiuse: Per sistema a recupero di calore.
Sommano...| cad --- 27,00 27,00 126,03 - 3'402,81 3°402,81
61 Fornitura e posa in opera di pannello di controllo locale per l'impostazione e la
D2.04.007.01 |visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off,
caldo/f ... di (LCD) Pannello di controllo locale per l'impostazione e la visualizzazione
mediante visore a cristalli liquidi (LCD).
Sommano...| cad - 83,00 83,00 100,00 - 8°300,00 8°300,00
62 Comando remoto centralizzato, per il montaggio e la programmazione di fino a 2560 unita
D2.04.008.01 |interne, con possibilita di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le seguenti ...
A RIPORTARE 3742°819,64 5'6307020,07
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Num.Ord. uni‘té\ QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE 'd1 ' ' ' PREZZO ' v
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 3742°819,64 56307020,07
controllo dei consumi energetici; collegamento ad apparecchiature esterne per mezzo di
contatti analogici e/o digitali.
Sommano...| cad - 3,00 3,00 1'825,48 - 5'476,44 5'476,44
63 Fornitura e posa in opera di unitd di regolazione con valvole selettrici, per sistemi a
D2.04.010.03 |recupero di calore per il contemporaneo funzionamento in riscaldamento e raffreddamento,
car ... 'unita interna, alimentazione 230 V-1-50 Hz, per sistemi a tre tubi. Per capacita
totale delle unita interne < 18/29 kW.
Sommano...| cad - 3,00 3,00 692,80 - 2°078,40 2°078,40
64 Fornitura e posa in opera di unita interna del tipo a cassetta con mandata aria a 360° o0 a 4
D2.04.012.02|vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantita del refrigerante R410A media ... to
elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialita: Resa frigorifera fino a 2,8 kW, resa
termica fino a 3,2 kW.
Sommano...| cad - 13,00 13,00 957,89 - 12°452,57 12°452,57
65 Fornitura e posa in opera di unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in
D2.04.017.01 |rame, sistema di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di espan
... to elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialita: Resa frigorifera fino a 2,2 kW,
resa termica fino a 2,5 kW.
Sommano...| cad - 56,00 56,00 517,72 - 28992,32 28992,32
66 Fornitura e posa in opera di unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in
D2.04.017.02|rame, sistema di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di espan
... to elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialita: Resa frigorifera fino a 2,8 kW,
resa termica fino a 3,2 kW.
Sommano...| cad - 12,00 12,00 525,47 - 6'305,64 6'305,64
67 Fomitura e posa in opera di unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in
D2.04.017.03 |rame, sistema di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di espan
... to elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialita: Resa frigorifera fino a 3,6 kW,
resa termica fino a 4,0 kW.
Sommano...| cad - 2,00 2,00 541,55 - 1'083,10 1°083,10
68 Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o
D2.09.001.01|con batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e
raf ... e le opere murarie. Termostato ambientale con fissaggio a parete e display digitale
per l'indicazione della temperatura.
Sommano...| cad - 188,00 188,00 63,16 - 11°874,08 11°874,08
A RIPORTARE 3'811°082,19 5'6307020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI .
TK%FFrA DESCRIZIONE di PREZZO vag}az-
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 3'811°082,19 56307020,07
69 Fornitura e posa in opera centralina elettronica per medi impianti da abbinare a impianti
D2.09.014.02|termici e condizionamento.Volt 24 1P44. Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee
elettriche e le opere murarie. con 50 punti fisici e 500 punti Lon per grandi impianti.
Sommano...| cad - 1,00 1,000  37232,89 - 3232,89 3232,89
70 Fomitura e posa in opera di misuratore di energia termica ad ultrasuoni con 2 sonde
D2.09.020.01 |temperatura ad immersione ; visualizzazione di temperature, consumi e di totalizzatore, n.
2 us .. nergia termica non compatto con 2 sonde temperatura ad immersione ;
visualizzazione temperature consume e totalizzatore.
Sommano...| cad - 4,00 4,00 895,82 - 3'583,28 37583,28
71 Demolizione parziale di fabbricato in acciaio e c.a, parziale demolizione di sebatoi,
DEM.AP.001 |demolizione dei muri perimetrali in calcestruzzo, demolizione totale fabbricato in muratura
lu ... ttiva dei materiali di risulta (plastica, vetro, ferro, ecc. secondo codici CER. Esclusi
ponteggi ed oneri di discarica.
Sommano...| a corpo --- 1,00 1,00| 2387°456,55 - 238°456,55 238'456,55
72 Apparecchio illuminante per palo stradale tipo LED da 75W - 90W
ELE.NP.001/ Sommano...| cad - 36,00 36,00 318,38 - 117461,68 11°461,68
REV
73 Struttura prefrabbricata per cabina di trasformazione MT/BT compreso vasca di
ELE.NP.002/ |fondazione e accessori (rete di terra, pulsante di emergenza, due prese interbloccate, 4
REV punti luce, kit antinfortunistica, areatore elettrico, infissi, il tutto per dare il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte.-
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00/ 29°888,21 - 29°888,21 29'888,21
74 Fomitura e posa in opera di plafoniera tipo LED 35W - 3600 lumen - 4000 K con
ELE.NP.003/ |tecnologia DALI, corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo per montaggio
REV a soffitto o ... issaggi con cordino in acciaio, trasformatore, ecc. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano...| cad - 872,00 872,00 73,80 - 64'353,60 64°353,60
75 Fomitura e posa in opera di switch 48 porte 10/100/1000 Mbps, 2 porte fisse GE/10G
ELE.NP.004/ |SFP+ ¢ 2 porte GE/10GBase-T. Con alimentazione ridondante 220 V-50 Hz. Tipo HPE
REV 1950 12xGT 4SFP+
Sommano... | cadauno - 27,00 27,00 1212,83 - 32'746,41 32°746,41
A RIPORTARE 4°194°804,81 5'630°020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI .
TK%FFrA DESCRIZIONE di PREZZO vag}az-
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 4'194'804,81 56307020,07
76 Postazione di lavoro composta da n. 2 prese Schuko, 2 bipasso, 3 1j45
ELE.NP.005/ Sommano...| a corpo --- 201,00 201,00 172,91 - 347754,91 347754,91
REV
77 Realizzazzione di centro stella di edificio con allaccio al centro stella di comprensorio
ELE.NP.006/ Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 7219,05 - 7219,05 7219,05
REV
78 Fornitura e posa in opera di DVR SYSTEM 16 CANALI VIDEO LOOPING E
ELE.NP.007/ | INTERFACCIA LAN. 16 ingressi video looping (BNC); 1 uscita video BNC; 1 uscita
REV video VGA; 1 ingresso audio; 1 usci ... elecomando e DVR; 4 uscite rele; 1 porta USB; 2
ingressi RJ45 per tastiere; 1 porta RS485; 1 porta RS232; alim.: 230V ca.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 2°159,05 - 2159,05 2'159,05
79 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
ELE.NP.008/ |autoestinguente, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x18 W
REV Sommano...| cad - 195,00 195,00 58,00 - 11°310,00 11°310,00
80 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
ELE.NP.009/ |autoestinguente, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x36 W
REV Sommano...| cad - 12,00 12,00 83,30 - 999,60 999,60
81 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
ELE.NP.010/ |autoestinguente, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x58 W
REV Sommano...| cad - 148,00 148,00 73,28 - 10°845,44 10°845,44
82 QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.011/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparecc ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 2°405,63 - 2°405,63 2°405,63
83 QUADRO ELETTRICO BASSA TENSIONE Q1 (QGBT) realizzato in carpenteria
ELE.NP.012/ |metallica grado di protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati
REV interni per montaggio ... schema elettrico unifilare allegato.
1l tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00| 64296,35 - 64296,35 64296,35
A RIPORTARE 4'328"794,84 5'630°020,07
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RIPORTO 4'328'794,84 56307020,07
84 QUADRO ELETTRICO Q8 (A-QG) realizzato in carpenteria metallica grado di protezione
ELE.NP.013/ |minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per montaggio di
REV apparecchi ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00f 257823,12 - 25'823,12 25°823,12
85 QUADRO ELETTRICO Q17 (A-QPT) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.014/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparecch ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00f 217766,55 -—- 217766,55 217766,55
86 QUADRO ELETTRICO Q19 (A-QP1DX) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.015/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparec ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00, 167706,51 - 16'706,51 167706,51
87 QUADRO ELETTRICO Q6 (A-QCARB) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.016/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparecc ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo -—- 1,00 1,00 3'227,87 - 3'227,87 3'227,87
88 QUADRO ELETTRICO A-QP2SX realizzato in carpenteria metallica grado di protezione
ELE.NP.017/ |minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per montaggio di
REV apparecchi e ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo --- 1,00 1,00/ 16°074,05 - 16°074,05 16°074,05
89 QUADRO ELETTRICO Q21 (A-QP2DX) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.018/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparec ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo --- 1,00 1,00/ 16°073,96 - 16°073,96 16°073,96
90 QUADRO ELETTRICO Q2 (A-ILL QEXT) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.019/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di appar ... schema elettrico unifilare allegato.
A RIPORTARE 4'428466,90 5'630°020,07
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11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 3'860,35 - 3'860,35 3'860,35
91 QUADRO ELETTRICO Q7 (QAutolavaggio) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.020/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di ap ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 37227,99 - 37227,99 3'227,99
92 QUADRO ELETTRICO A-QBAR realizzato in carpenteria metallica grado di protezione
ELE.NP.021/ |minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per montaggio di
REV apparecchi e m ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 2°595,41 - 2°595,41 2°595,41
93 QUADRO ELETTRICO Q33 (A-Centrldrica) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.022/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di a ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 57125,35 - 5125,35 5125,35
94 QUADRO ELETTRICO Q9 (B-QG) realizzato in carpenteria metallica grado di protezione
ELE.NP.023/ |minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per montaggio di
REV apparecchi ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00| 26°084,55 - 26°084,55 26°084,55
95 QUADRO ELETTRICO Q13 (B-QPT) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.024/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparecch ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00/ 26°084,58 - 26°084,58 26°084,58
96 QUADRO ELETTRICO Q14 (B-QP1) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.025/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparecc ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00/ 26°084,72 - 26°084,72 26°084,72
A RIPORTARE 4°521529,85 5'630°020,07
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97 QUADRO ELETTRICO Q15 (B-QP2) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.026/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparecch ... schema elettrico unifilare allegato.
1I tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00/ 26°084,75 - 26°084,75 26°084,75
98 QUADRO ELETTRICO Q25 (B-QCMECC) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.027/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di appare ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo -—- 1,00 1,00 87986,07 - 8'986,07 87986,07
99 QUADRO ELETTRICO Q26 (B-CENTR IDRICA) realizzato in carpenteria metallica
ELE.NP.028/ | grado di protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo --- 1,00 1,00 3'860,44 - 3'860,44 3'860,44
100 QUADRO ELETTRICO Q4 (QAcquePiovane) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.029/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di ap ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 3'860,37 - 3'860,37 3'860,37
101 QUADRO ELETTRICO Q28 (B-QSERV) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.030/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparec ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 2°595,41 --- 2'595,41 2'595,41
102 QUADRO ELETTRICO Q29 (B-QTEl) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.031/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparecc ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 2'595,33 - 2'595,33 2'595,33
103 QUADRO ELETTRICO Q32 (B-QTEC2) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.032/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
A RIPORTARE 4'569°512,22 5'6307020,07
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REV montaggio di apparec ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 2°342,34 - 2°342,34 2°342,34
104 QUADRO ELETTRICO Q31 (B-QTECT) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.033/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparec ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 2'595,33 - 2°595,33 2°595,33
105 QUADRO ELETTRICO Q30 (B-QTLC) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.034/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparecc ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 2'595,33 - 2°595,33 2°595,33
106 QUADRO ELETTRICO Q23 (A-QP3DX) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.035/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparec ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00, 197236,92 - 19236,92 19°236,92
107 QUADRO ELETTRICO Q22 (A-QP3SX) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.036/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparec ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00, 197236,26 - 19236,26 197236,26
108 QUADRO ELETTRICO Q24 (A-PC/MECC) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.037/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di appar ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 17°971,49 - 17°971,49 17°971,49
109 QUADRO ELETTRICO Q10 (QGVVF) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.038/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparecch ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 3672,72 -—- 3672,72 3672,72
A RIPORTARE 4'637°162,61 5'630°020,07
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110 QUADRO ELETTRICO A-QUADRO ALLOGGIO DIRIGENTE realizzato in carpenteria
ELE.NP.039/ |metallica grado di protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati
REV interni per montag ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 355,28 - 355,28 355,28
111 QUADRO ELETTRICO Q5 (A-QOFF) officina realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.040/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00 4°745,94 - 4745,94 47745,94
112 KNX DALI-GATEWAY (MTN6725-0001)
ELE.NP.041/ |Fornitura e posa in opera di:
REV KNX dali-gateway reg-k/1/16(64)/64
1l gateway KNX DALI collega il sistema KNX al bus DALI. Il gateway ¢ un dispositivo ...
i onere ed accessorio per rendere 1’opera completa e perfettamente funzionante cablata
all’interno del quadro dedicato.
Sommano... | cadauno - 30,00 30,00 572,02 - 177160,60 177160,60
113 INTERFACCIA PULSANTI A 2 CANALI PLUS (MTN670802)
ELE.NP.042/ |Fornitura e posa in opera di:
REV Interfaccia pulsanti a 2 canali plus.
Genera una tensione di segnale interna per il collegamento di d ... 1x2x0.8 mmgq e ogni
onere ed accessorio per rendere I’opera completa e perfettamente funzionante
(RIF. PREZZO TG.SUB.2)
Sommano... | cadauno - 198,00 198,00 206,95 - 40976,10 40976,10
114 CAVO BUS DALI Tipo FG160M16 2x1,5m mmq
ELE.NP.043/ |Fornitura e posa in opera di cavo bus DALI Tipo FG160M16 2x1,5m mmgq Cca - slb, d1,
REV al.
Nella fornitura si ritiene compresa la quota di cabla ... sori di collegamento e supporto ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.
Sommano... m - 2'860,00 2'860,00 1,44 - 4'118,40 4'118,40
115 CAVO BUS KNX 1x2x0,80mmq CPR Cca
ELE.NP.044/ |Fornitura e posa in opera di cavo bus KNX 1x2x0,80mmq CPR Cca - s1b, d1, al.
REV Nella fornitura si ritiene compresa la quota di cablaggio orizzontale ... ori di collegamento e
A RIPORTARE 47704°518,93 5'630°020,07
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supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola
darte.
Sommano...] m --- 1'190,00 1'190,00 3,28 - 3903,20 3903,20
116 KNX ARGUS PRESENCE CON CONTROLLO LUMINOSITA E RICEVITORE IR
ELE.NP.045/ |((MTN630919)
REV Fornitura e posa in opera di:
KNX ARGUS Presence con controllo luminosita e ricevitore IR.
Rivelatore di pr ... zionante a regola d'arte.
Completo di ogni onere ed accessorio per rendere 1’opera completa e perfettamente
funzionante
Sommano...| cadauno -—- 66,00 66,00 413,90 - 27'317,40 27°317,40
117 CONTROLLORE LOGICO TIPO SPACELYNK (LSS100200)
ELE.NP.046/ |Fornitura e posa in opera di:
REV Controllore logico SpaceLYnk; Web server, gateway IP, Modbus (max 31 dispositivi),
KNX, BACNet(max 500 o ... i onere ed accessorio per rendere ’opera completa e
perfettamente funzionante cablata all’interno del quadro dedicato.
Sommano... | cadauno - 2,00 2,00 1'874,19 --- 3°748,38 37748,38
118 ALIMENTATORE KNX REG-K/640 mA (MTN684064)
ELE.NP.047/ |Fornitura e posa in opera di:
REV Alimentatore KNX REG-K/640 mA per la generazione della tensione di bus per una linea
con fino a 64 dispositi ... onere ed accessorio per rendere ’opera completa e perfettamente
funzionante cablata all’interno del quadro dedicato.
Sommano... | cadauno - 23,00 23,00 270,20 - 6°214,60 6214,60
119 RILEVATORE DI PRESENZA/MOVIMENTO (2080020)
ELE.NP.048/ |Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza/movimento.
REV Caratteristiche tecniche:
Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per ... zionante a regola d'arte.
Completo di ogni onere ed accessorio per rendere 1’opera completa e perfettamente
funzionante
Sommano...| cadauno - 503,00 503,00 141,92 - 71°385,76 717385,76
120 ACCOPPIATORE DI LINEA REG-K (MTN680204)
ELE.NP.049/ |Fornitura e posa in opera di:
REV Accoppiatore di linea REG-K per il collegamento logico e l'isolamento elettrico delle linee
e delle aree.
Mon ... r rendere 1’opera completa e perfettamente funzionante cablata all’interno del
A RIPORTARE 4'817°088,27 5'630°020,07
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quadro dedicato.
(RIF. PREZZO TG.SUB.12)
Sommano... | cadauno - 23,00 23,00 365,08 - 87396,84 87396,84
121 Attuatore commutazione/veneziane KNX REG-K/12x/24x/11: Consente il comando di fino
ELE.NP.050/ |a dodici motori di oscuranti, oppure fino a ventiquattro carichi mediante i contatti di
REV chiusura. ... 12 moduli = circa 216 mm
Completo di ogni onere ed accessorio per rendere 1’opera completa e perfettamente
funzionante
Sommano... | cadauno - 30,00 30,00 649,70 - 19°491,00 19°491,00
122 Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica per veicoli elettrici, n. 2 prese di ricarica
ELE.NP.051/|Tipo 2, Modo 3 secondo IEC 61851-1, potenza 7,4 kW (32A 230V) per presa
REV Sommano... | cadauno - 1,00 1,00 5°005,30 - 5°005,30 5°005,30
123 QUADRO ELETTRICO QI8 (A-QP1SX) realizzato in carpenteria metallica grado di
ELE.NP.052/ |protezione minimo IP40,completo di barre in rame, portabarre, profilati interni per
REV montaggio di apparec ... schema elettrico unifilare allegato.
11 tutto compreso di, opere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00/ 167706,51 - 16"706,51 16'706,51
124 Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di
FOG.NP.001 |polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/2008, per installazione interrata,
dota ... limentazione delle cassette del wc. Voce ricavata dal listino Regione Campania
2018 U04.020.091.c.
Sommano...| cad - 4,00 4,00 5'458,95 - 21'835,80 21'835,80
125 Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi fraforata per
FOG.NP.002 |innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubaz ...
gli oneri per lo scavo" con capacita di circa 6000 litri. Voce ricavata dal Listino Regione
Campania 2018 U04.020.093.b.
Sommano...| cad - 2,00 2,000 27341,55 - 4'683,10 4'683,10
126 Impianto di trattamento acque di Prima Pioggia , realizzato con cisterne di accumulo
FOG.NP.017 |monolitiche prefabbricate in cav ad alta resistenza verificate per carichi stradali di I categ
.. in possesso di certificazione di Sistema Qualita Aziendale UNI EN ISO 9001:2008
certificato ICMQ. dimensioni 2.5%9.5%2.7
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00f 237715,62 - 23"715,62 237715,62
A RIPORTARE 4'9167922,44 5'6307020,07
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127 Fornitura e posa in opera di coppia di porte per calcio a 5 certificata TUV secondo norma
FOR.NP.001 |UNI EN 749, completa di reti, ganci, ecc. come da preventivo n. 2.
Sommano... | cadauno - 1,00 1,00 1252,35 - 1252,35 1'252,35
128 Fornitura e posa in opera di sistema modulare di pareti divisorie composte da pannelli in
IDR.NP.001 |laminato Print HPL stratificato spessore 13 mm, assemblati con accessori in alluminio
anod ... gono montate due con molla di ritorno e una libera
2. Pomolo in Nylon grigio compreso
3. Piedino in alluminio regolabile
Sommano...] mq
parete - 64,02 64,02 209,33 - 13°401,31 13°401,31
129 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi,
IM.NP.002 |realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di v ...
a -20°C a + 120°C, classe 1 di reazione al fuoco. Diametro interno = mm 100. (Rif. listino
Puglia 2017 voce T.021.001.b)
Sommano...| m - 1348,51 17348,51 14,55 - 197620,82 19°620,82
130 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi,
IM.NP.003 |realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di v ...
-20°C a + 120°C, classe 1 di reazione al fuoco. Diametro interno = mm 125. (Rif. Listino
Puglia 2017 voce T.021.001.c)
Sommano... m --- 60,58 60,58 16,10 - 975,34 975,34
131 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi,
IM.NP.004 |realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di v ...
a -20°C a + 120°C, classe 1 di reazione al fuoco. Diametro interno = mm 200. (Rif. Listino
Puglia 2017 voce T.021.001.1)
Sommano... m --- 56,35 56,35 26,39 - 17487,08 17487,08
132 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per
IM.NP.005 |impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare
materiale ... ualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.16x2. (Rif.
Listino Basilicata 2017 voce D2.01.011.02)
Sommano...| ml --- 17,60 17,60 6,85 - 120,56 120,56
133 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per
IM.NP.006 |impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare
A RIPORTARE 4'953"779,90 5'630°020,07
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materiale ... ualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.18x2. (Rif.
Listino Basilicata 2017 voce D2.01.011.03)
Sommano...| ml - 51,40 51,40 8,59 - 441,53 441,53
134 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per
IM.NP.007 |impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare
materiale ... siasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.20x2,25. (Rif.
Listino Basilicata 2017 voce D2.01.011.04)
Sommano... ml - 17138,90 17138,90 9,90 - 11275,11 11°275,11
135 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per
IM.NP.008 |impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare
materiale ... ualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.22x2.5.(Rif
Listino Basilicata 2017 voce D2.01.011.05)
Sommano...| ml - 345,50 345,50 14,99 - 5°179,05 5'179,05
136 Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento installata a moduli termici murali in
IM.NP.009 |linea con circolatori a basso consumo, dotati di bruciatore premiscelato modulante a gas (cl
... dimento (classe A secondo direttiva Europea) da 176,1 kW fino a 220 kW. (Rif. Listino
Basilicata 2018 voce D2.03.012.07)
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00) 147839,78 - 14°839,78 14'839,78
137 Fomitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per
IM.NP.010 |impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare
materiale ... ualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.32x3.0.(Rif]
Listino Basilicata 2017 voce D2.01.011.06)
Sommano...| ml - 36,60 36,60 19,61 - 717,73 717,73
138 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per
IM.NP.013 |raffreddamento e riscaldamento a pompa di calore costituito da contenitore in lamiera
metallica pre ... na a 8,0 °C b.s. € 6,0 °C b.u.: PR (kW). Q =14.200 - PF=78 kW -PR =
84. (Rif. Listino Puglia 2017 voce T.017.018.d)
Sommano...| cad - 1,00 1,00| 28°464,17 - 28°464,17 28°464,17
139 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per
IM.NP.014 |raffreddamento e riscaldamento a pompa di calore costituito da contenitore in lamiera
metallica pre ... a 8,0 °C b.s. e 6,0 °C b.u.: PR (kW). Q =20.000 - PF =97 kW -PR =
103. (Rif. Listino Puglia 2017 voce T.017.018.¢).
Sommano...| cad - 1,00 1,00/ 36°533,70 - 36'533,70 36533,70
A RIPORTARE 5'051°230,97 5'630°020,07
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140 Fornitura e posa in opera di collettore solare sottovuoto avente le seguenti caratteristiche:
IM.NP.015 |Inclinazione d'installazione: minimo 15°, massimo 75°; Assorbitore: in alluminio; Asso ... :
legno Teperatura di stagnazione: 210 °C Pressione max di esercizio: 10 bar. (Rif. Listino
Puglia 2017 voce EA.001.005)
Sommano...| mq - 40,86 40,86 490,00 - 20°021,40 20°021,40
141 REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN
IM.NP.016/R|ARIA, COSTITUITO DA UNO O PIU COMPRESSORI SCROLL PER POTENZE
EV FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE FINO A 1000 KW IN VERSION ... ce a
corpo: 2.913,00+35.524,00+413,00+946,20+797,00+365,20=40.958,40 € - (Rif. Listino
Umbria 2018 voce 13.28.0020.001)
Sommano...| a corpo --- 2,00 2,00{ 40°958,40 - 81916,80 81°916,80
142 Fornitura e posa in opera di refrigeratore/pompa di calore d'acqua con condensazione ad
IM.NP.017 |aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, strutt ...
d'accumulo: Resa frigorifera fino a 16,5 kW, resa termica fino a 17,3. (Rif. Listino
Basilicata 2018 voce D2.04.022.01)
Sommano...| cad --- 1,00 1,00  4°047,19 - 4'047,19 4'047,19
143 RETE ANTINCENDIO CON NASPI. Rete antincendio a naspi a partire dalla derivazione
IM.NP.018 |dell'acquedotto o dal sistema di pompaggio e costituita da uno o piu ATTACCHI UNI 45
per autopompa ... o delle eventuali cassette portaidranti. Quota fissa per ciascun impianto.
Rif. Listino Umbria 2018 voce 13.01.0250.001)
Sommano...| cad - 2,00 2,00 17939,00 - 3'878,00 3'878,00
144 RETE ANTINCENDIO CON NASPI. Rete antincendio a naspi a partire dalla derivazione
IM.NP.019 |dell'acquedotto o dal sistema di pompaggio e costituita da uno o pit ATTACCHI UNI 45
per autopompa cassette portaidranti. Quota aggiuntiva per ciascuna cassetta
portanaspo. Rif. Listino Umbria 2018 voce 13.01.0250.003)
Sommano...| cad - 33,00 33,00 1°049,00 - 34°617,00 34°617,00
145 Fornitura e posa in opera di unitd motocondensante esterna a volume di refrigerante
IM.NP.020 |variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di
compresso ... ca fino a 75,0 kW, massimo 64 unita interne collegabili. Voce da Listino
Prezzi OO.PP. Basilicata 2017 art. D2.04.003.09
Sommano... | cadauno - 3,00 3,00] 14°670,02 - 44010,06 44°010,06
A RIPORTARE 5239'721,42 5'6307020,07
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146 PORTINA DI ISPEZIONE PER CANALIZZAZIONI D’ARIA. Portina d'ispezione per
IM.NP.021 |canalizzazioni d'aria di dimensioni variabili e comunque fino ad un massimo di cm 60 x
60, realizzata con te ... to e messo in opera. L'opera ¢ conteggiata singolarmente per
ciascuna portina. Rif. Lisitno Umbria 2018 voce 13.24.0061)
Sommano...| cad - 80,00 80,00 46,40 - 3712,00 3712,00
147 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI PRODUZIONE ACS CON BOLLITORE PER
IM.NP.022 |POTENZE DI SCAMBIO DA 15 A 200 KW. Impianto centralizzato di produzione acqua
calda sanitaria con bollitore per potenze d ... a potenzialita scambiata espressa in kW.
Quota fissa per ciascun impianto. Rif. Listino Umbria 2018 voce 13.01.0170.001)
Sommano...| cad - 1,00 1,000  2'561,00 - 2'561,00 2'561,00
148 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI PRODUZIONE ACS CON BOLLITORE PER
IM.NP.023 |POTENZE DI SCAMBIO DA 15 A 200 KW. Impianto centralizzato di produzione acqua
calda sanitaria con bollitore per potenze d ... alita scambiata espressa in kW. Quota
aggiuntiva in funzione della potenza. Rif. Listino Umbria 2018 voce13.01.0170.002)
Sommano...| kW - 50,00 50,00 35,80 - 1"790,00 1"790,00
149 GRUPPO ANTINCENDIO DI PRESSURIZZAZIONE A NORME UNI EN 12845 CON
IM.NP.024 |ELETTROPOMPA E POMPA PILOTA. Sistema automatico per estinzione incendi
pressemblato su basamento in profilati di ac ... P (kW). Gruppo con Q = 25/30 mc/h - H =
9,15/8,55 bar - P = 15,0 + 1,1 kW. Rif. Listino Umbria 2018 voce 16.01.0400.004)
Sommano...| cad - 1,00 1,00, 107908,00 - 10°908,00 107908,00
150 ADDOLCITORE A COLONNA DOPPIA PER MEDI E GRANDI IMPIANTI, PN 6,
IM.NP.025 |CON RIGENERAZIONE AUTOMATICA A VOLUME. Addolcitore a colonna doppia
con rigenerazione comandata a volume, costituito ... Capacita ciclica non inferiore a: C
(mc x F). DN 25 (1") Q =2,2 C =70. (Rif. Listino Umbria 2018 voce 13.14.0160.001)
Sommano...| cad - 1,00 1,000  4'150,00 - 4'150,00 4'150,00
151 IMPIANTO DI ESTINZIONE AUTOMATICO A GAS CON ODP < 0,05. Impianto fisso
IM.NP.026 |di estinzione automatico funzionante a gas, con Potenziale Depauperamento Ozono < 0,05
(ODP < 0,05) da utiliz ... ume utile degli ambienti confinati da proteggere. Volume utile da
proteggere. (Rif. Listino Umbria 2018 voce 16.01.0390)
Sommano...| mc - 600,50 600,50 37,30 - 22°398,65 22°398,65
152 Staffa a trapezio con binari con controvento a 4 vie lunghezza 2,00 metri.
IM.NP.027 |Sospensione a soffitto del binario orizzontale in acciaio S250GD secondo EN 10326, con
sezione a C nervat ... ,6mm) ed ¢ collegata alla parte superiore attraverso una vite M10x25
A RIPORTARE 5285'241,07 5'630°020,07
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RIPORTO 5285'241,07 56307020,07
in acciaio 8.8 ed un dado M10 in acciaio classe 8.
Sommano...| a corpo --- 123,00 123,00 125,15 - 15'393,45 15°393,45
153 Staffa a trapezio con binari con controvento a 4 vie lunghezza 1,30 metri.
IM.NP.028 |Sospensione a soffitto del binario orizzontale in acciaio S250GD secondo EN 10326, con
sezione a C nervat ... ,6mm) ed ¢ collegata alla parte superiore attraverso una vite M10x25
in acciaio 8.8 ed un dado M10 in acciaio classe 8.
Sommano...| a corpo - 167,00 167,00 112,82 - 18°840,94 18840,94
154 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per
IM.NP.029 |raffreddamento e riscaldamento a pompa di calore costituito da contenitore in lamiera
metallica pre ... na a 8,0 °C b.s. ¢ 6,0 °C b.u.: PR (kW). Q =9.100 - PF =40 kW -PR =
40. (Rif. Listino Puglia 2017 voce T.017.018.a)
Sommano...| cad - 1,00 1,00, 167282,06 - 167282,06 16282,06
155 PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A POMPA DI CALORE SPLIT A TERRA,
IM.NP.030 |CAPACITA' DI ACCUMULO 300 LITRI. Produttore di acqua calda sanitaria a pompa di
calore, modello split a terra con unita e ... cqua fredda, valvola di sicurezza. Modello split a
terra, capacita 300 litri. (Rif. Listino Umbria 2018 voce 13.10.0257)
Sommano...| cad - 1,00 1,00 3'618,00 - 3'618,00 3618,00
156 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
INF.NP.001 |telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ...
Con doppia anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. (rif. Listino
Campania 2018 voce E.18.020.040.c)
Sommano...| cad - 1,00 1,00 528,64 - 528,64 528,64
157 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION
IPO.NP.001 |(LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e lar
... e cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante. Riferimento Listino
Toscana 2018 voce TOS18_01.E02.025.007.
Sommano...[ ml - 201,57 201,57 60,88 - 12271,58 12°271,58
158 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION
IPO.NP.002 |(LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e lar
... ,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°, posate con collante. Riferimento Listino
Toscana 2018 voce TOS18_01.E02.025.009.
Sommano...| cad - 9,00 9,00 44,94 - 404,46 404,46
A RIPORTARE 5'3527580,20 5'6307020,07
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159 Formitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION
IPO.NP.003 |(LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e lar
... ,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante. Riferimento Listino
Toscana 2018 voce TOS18 01.E02.025.010.
Sommano...| cad - 46,00 46,00 44,94 - 2°067,24 2°067,24
160 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION
IPO.NP.004 |(LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e lar
... cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante. Riferimento Listino
Toscana 2018 voce TOS18 01.E02.025.011.
Sommano...| ml --- 98,75 98,75 36,59 - 3'613,26 3'613,26
161 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION
IPO.NP.005 |(LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e lar
... cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante. Riferimento Listino
Toscana 2018 voce TOS18 01.E02.025.012.
Sommano... ml --- 3,00 3,00 36,59 - 109,77 109,77
162 Fornitura e posa in opera di rotolo fonoisolante in gomma riciclata spessore 4 mm. Voce
ISO.NP.001 |ricavata dal Listino Regione Basilicata 2018 - B.11.046.
Sommano...| mq -] 67029,82] 67029,82 9,35 - 56'378,82 56378,82
163 Formnitura e posa in opera di autolavaggio tipo "ALMAECOQ" di dimensioni piazzola 10, 50
LAV.NP.001 |x 4.50 altezza mt 3.20; impianto di depurazione acque reflue da autolavaggio, ecc.
/REV Sommano...| a corpo - 1,00 1,00| 64°375,85 - 64375,85 64'375,85
164 Attivita di selezione di rifiuti speciali, valutati su un volume ci circa 10.000 mc, consistenti
NP. 01 per la maggior parte in peso (circa 183%) in terre e rocce, e per la restante part ... ne, in
conformita al D.lgs 152/06, il trasporto e il conferimento del materiale di risulta presso
discarica autorizzata.
Sommano...| giorni - 38,07 38,07  77317,97 - 278595,12 278595,12
165 Sistema meccanico di immisioine aria all'interno dei serbatoio, capace di garantire un
NP. 01 VAR. |ricambio d'aria/h pari ad almeno 5 volte la volumetria complessiva presente all'interno del
2 ... ntiere, oneri di sicurezza e quantaltro occorra per dare il lavori finito a perfetta regola
d'arte. Per ogni serbatoio
Sommano...| a corpo - 2,00 2,000 107025,13 - 20°050,26 20°050,26
A RIPORTARE 5777°770,52 5'630°020,07
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RIPORTO 5'777°770,52 56307020,07
166 Squadra di pulizia a supporto della demolizione per la rimozione di Olio Combustibile
NP. 02 VAR. |Denso (OCD) e dei Reflui di lavaggio , composta d n° 3 persone con la presenza di
2 autoespurg ... r dare il lavori finito a perfetta regola d'arte, comprensivo di dpi e degli oneri
per la sicurezza.
per ogni serbatoio
Sommano...| cadauno --- 2,00 2,00f 24'667,50 - 49'335,00 49°335,00
167 Prelievo, trasporto e smaltimento presso piattaforma autorizzata delle morchie presenti nei
NP. 03 VAR. |serbatori, assimilabile al cadice CER 05,01,03* (a cura del produttore), con mezzi €/o ...
2 tta regola d'arte, comprensivo di dpi e degli oneri per la sicurezza. per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
Sommano...| tn - 158,84 158,84 1'572,81 - 249°825,14 249°825,14
168 Recupero, trasporto e smaltimento delle terre e rocce da scavo con presenza di amianto in
NP. 04 VAR. |percentuale al disopra dei minimi di legge, attraverso le attivita di incapsulamento/insac ...
2 la osta, comprensivo dei costi per la sicurezza e quant'altro occora per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
Sommano...| tn - 243,90 243,90 1'149,89 - 2807458,18 280°458,18
169 Recupero, trasporto e smaltimento presso piattaforma autorizzata di frammenti e manufatti
NP. 05 VAR. |in amianto, attivita di carico e trasporto da Reggio di Calabria ad impianto autorizzato ... li
2 oneri della sicurezza, di confinamento, ecc, e quant'altro occora per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
Sommano...| tn --- 10,00 10,00{  2°024,00 - 20240,00 20240,00
170 Oneri di smaltimento delle terre e rocce da scavo non pericolose riconducibili al seguente
NP. 06 VAR. |codice: CER 17,05,04 in discarica per rifiuti inerti (come da rapporto di prova n°
2 2409170131) , comprese attivita di carico, oneri della sicurezza e quant'altro occorra per
dare il lavoro completo.
Sommano...| tn --- 1'747,50 1'747,50 170,78 - 298°438,05 298°438,05
171 Oneri di smaltimento delle terre e rocce da scavo non pericolose riconducibili al seguente
NP. 07 VAR. |codice: CER 17.05.04, in discarica per rifiuti speciali non pericolosi (rapporto di prova n°
2 2409170095), oltre attivita di carico, oneri della sicurezza e quant'altro occorra per dare il
lavoro completo
Sommano...| tn - 1'410,00 1'410,00 330,17 - 465'539,70 465539,70
172 Lavorazioni aggiuntive non previdibili analiticamente ma comunque necessarie per
A RIPORTARE 7°'141°606,59 5'6307020,07
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TARIFFA DESCRIZIONE .d1 ' ' ' PREZZO ' %
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RIPORTO 7°'141°606,59 56307020,07
NP.08.VAR. |garantire il recupero dei materiali ferrosi in sicurezza e la pulizia degli stessi attraverso lo
2 sc ... tervento. Compreso quant'altro necessario per il riutilizzo delle aree dei due serbatoi
cosi come previsto in progetto.
Sommano...[ m3 --| 227381,92| 22°381,92 10,09 - 225'833,57 225'833,57
173 Lavori di recupero elementi ingombranti (fero, lamiere, legno, plastica ed eventuali
NP.09.VAR. |elementi compatti contenenti amianto, ecc.) attraverso la selezione, l'accantonamento in
2 prossi ... ti dal PSC) ed ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro compiuto secondo le
norme di recupero di materiali abbandonati.
Sommano...| a corpo ---| 24330,00| 24°330,00 4,69 - 114°107,70 114°107,70
174 Lavori di adeguamento delle zone di passaggio tra la parte di edificio esistente e quella
NP.10.VAR. |oggetto di ristrutturazione (Edificio B).
2 Relativamente al piano terra si prevedono le se ... , € quant'altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte del piano terra. Prezzo valutato per mq di pavimento.
Sommano...[ m2 - 96,49 96,49 599,03 - 57°800,40 57°800,40
175 Lavori di adeguamento della balaustra della zona di passaggio tra la parte di edificio
NP.12.VAR. |esistente e quella oggetto di ristrutturazione (Edificio B).
2 Relativamente ai piani primo e ... i vetrate;
Compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo valutato per
ml di balaustra
Sommano...| m - 49,88 49,88 194,96 - 9'724,60 9724,60
176 Lavori di sistemazione parete intelaiata in laterizio attraverso la pulizia delle incrostazioni
NP.13.VAR. |di malta e calcestruzzo, realizzazione di controfodera in laterizi e/o blocchi di ca ...
2 secondo gli allineamenti che verranno indicati dalla D.L. e quant'altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte.
Sommano...| m - 204,40 204,40 335,51 - 68°578,25 68°578,25
177 Adeguamento giunto tecnico tra edificio B e struttura estrna (porticato) mediante il taglio
NP.14.VAR. |perimetrale del corpo del porticato fino al raggiungimento della quota delle travi in ac ... in
2 acciaio portata a vista e quant'altro si renda necessario per eseguire l'intera lavorazionea
perfetta regola d'arte.
Sommano... - 120,00 120,00 394,96 - 47°395,20 47°395,20
178 Pareti di tamponamento composte da orditura metallica in acciaio ad elevata resistenza
PAR.NP.001 |alla corrosione MgZ e da un rivestimento con lastre per esterno/interno con orditura ... tto
I’equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro. Tutto
A RIPORTARE 7°665°046,31 5'630°020,07
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come da offerta allegata.
Sommano...| mq -] 27218,53] 27218,53 152,00 - 337°216,56 337°216,56
179 Rivestimento muratura esterna mediante pareti di tamponamento composte da orditura
PAR.NP.002 |metallica in acciaio ad elevata resistenza alla corrosione MgZ e da un rivestimento con la
... ti mezzi di sollevamento e di tutto 1’equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in
materia di sicurezza sul lavoro.
Sommano...| mq - 2°012,89] 2012,89 74,48 - 149920,05 149920,05
180 Pareti divisorie in lastre di cartongesso antincendio tipo DF dello spessore di 12,5 mm
PAR.NP.003 |fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di ... ti
di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su
entrambi i lati della parete.
Sommano...| mgq - 925,09 925,09 62,02 - 57°374,08 57°374,08
181 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm con interposto strato di
PAR.NP.004 |lana roccia di spessore 6 cm, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura cos ... ati
di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su
entrambi i lati della parete
Sommano...[ mq -~ 7972,69|  7°972,69 32,86 - 261982,59 261982,59
182 Muratura a cassa vuota con intercapedine isolante in polistirolo espanso spessore cm 5.
PAR.NP.005 |composta da doppia parete a facciavista interna ed esterna idrorepellente eseguita in blocch
... ualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte: spessore 37 cm.
Sommano...| mq - 202,84 202,84 86,63 - 17'572,03 17°572,03
183 Realizzazione di veletta in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata
PAR.NP.006 |mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zin
.. n nastro vinilico monoadesivo. Con una lastra di cartongesso sulla faccia inferiore,
superiore e frontale della veletta.
Sommano...[ ml - 559,47 559,47 21,03 - 11°765,65 11°765,65
184 Parete di tamponamento composta da:
PAR.VAR.N |Intonaco interno realizzato con intonaco premiscelato di sottofondo a base gesso applicato
P.001 a spruzzo con macchina intonacatrice di tipo contin ... no, tipo Rivatone Idrosiliconico Plus
G15 a base di resine silossaniche specificamente formulato per sistemi a cappotto.
Sommano...| mq - 903,95 903,95 152,00 - 137°400,40 137°400,40
A RIPORTARE 8'638°277,67 5'6307020,07
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RIPORTO 8'638277,67 56307020,07
185 Pavimento drenante in masselli autobloccanti forati in materiale plastico, poggiati su letto
PAV.NP.001 |di misto stabilizzato livellato, riempiti con terreno vegetale e semina per inerbimento.
Sommano...| mq - 1'525,00 1'525,00 13,22 - 20°160,50 20°160,50
186 Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di tipo MONOFILO h 62 mm,
PAV.NP.002 |costituito da
fibre dello spessore di minimo 200 micron, prodotte per estrusione con l'utilizzo di un ...
livo, atossico, assolutamente non
abrasivo a contatto con la pelle, totalmente non irritante a contatto con gli occhi.
Sommano...| mq - 704,00 704,00 22,33 - 15°720,32 15°720,32
187 Formitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di
PAV.NP.003 |pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B lla/b, PEI IV, poste in opera
s ... le e pezzi speciali, zoccolino di chiusura della stessa tipologia del pavimento. Effetto
marmo marmorizzate da cm 33x33.
Sommano...| mq | 67029,82|  6°029,82 37,51 - 226°178,55 226°178,55
188 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20,
PAV.NP.004 |15x15 e 20x20 cm, poste in opera su massetto di sabbia e cemento contabilizzato a parte,
/REV con ... onché ogni altro onere e magistero di colori chiari o bianco a superficie liscia o
bugnata dello spessore pari a 8-10 mm
Sommano...| mq ---|  27480,30|  27480,30 33,97 - 84255,80 84255,80
189 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di
PR.C.0130.1 |locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodo ... e
0.a saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in
polipropilene da mm 20 x 3,4
Sommano...| m - 586,09 586,09 6,41 - 3756,84 3756,84
190 Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti, con valori minimi di MRS
PR.C.0170.1 |(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
0.a conformit ... ecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Tubazione
del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm
Sommano... m - 171,00 171,00 10,10 - 1727,10 1727,10
191 Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti, con valori minimi di MRS
PR.C.0170.1 |(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
0.b conformit ... ecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Tubazione
A RIPORTARE 8'990°076,78 5'630°020,07
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RIPORTO 8990°076,78 56307020,07
del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm
Sommano...] m --- 200,00 200,00 11,28 - 2256,00 2'256,00
192 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, costituito da: tubo
PR.C.0170.7 |interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di allumi ...
0.h cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro
esterno 90 mm spessore 8,2 mm
Sommano...] m - 200,00 200,00 43,37 - 8'674,00 8674,00
193 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di
PR.C.0190.1 |locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ... nuta
0.c e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di
diametro nominale 3/4"
Sommano...] m --- 20,00 20,00 11,63 - 232,60 232,60
194 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle allinterno di
PR.C.0190.1 |locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ...
0.d tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio
FM di diametro nominale 1"
Sommano...] m - 20,00 20,00 13,93 - 278,60 278,60
195 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle allinterno di
PR.C.0190.1 |locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ... uta e
0.e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di
diametro nominale 1"1/4
Sommano..., m - 30,00 30,00 17,37 - 521,10 521,10
196 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UN16363/84, con giunto
PR.C.0190.1 |saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietil ...
00.j esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Tubazione
diametro nominale mm 500
Sommano...| m - 15,00 15,00 483,54 - 7°253,10 7°253,10
197 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, per linee,
PR.C.0190.2 |escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclus ...
0.f quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di
diametro nominale 1"1/2
Sommano...| m - 1349,80 1'349,80 21,73 - 29'331,15 29'331,15
A RIPORTARE 90387623,33 5'6307020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TE‘RiFFA DESCRIZIONE di PREZZO % '
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 9038'623,33 56307020,07
198 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, per linee,
PR.C.0190.2 |escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclus ...
0.h quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di
diametro nominale 2"1/2
Sommano...| m - 290,20 290,20 40,91 - 11°872,08 11°872,08
199 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
PR.C.0190.3 |UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende: inci
0.a .. rre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di
diametro mm 38 e spessore di mm 2,6
Sommano...| m - 98,50 98,50 9,14 - 900,29 900,29
200 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
PR.C.0190.3 |UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende: inci
0.b .. rre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di
diametro mm 42 e spessore di mm 2,6
Sommano...| m - 796,80 796,80 9,88 - 7°872,38 7°872,38
201 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
PR.C.0190.3 |UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende: inci
0.e .. rre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di
diametro mm 54 e spessore da mm 2,6
Sommano... m --- 195,50 195,50 15,06 - 2°944.23 2'944,23
202 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
PR.C.0190.3 |UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende: inci
0.j .. e per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di
diametro mm 88,9 e spessore da mm 3,2
Sommano... m --- 4,70 4,70 23,60 - 110,92 110,92
203 Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le
PR.C.0210.2 |norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
0.d co ... lle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri del diametro di 80 mm
Sommano... - 40,00 40,00 26,39 - 1°055,60 1'055,60
204 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1"
PR.C.0310.2 |per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coper ...
A RIPORTARE 9'063°378,83 5'630°020,07
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Num.Ord. uni‘té\ QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE 'dl ' ' ' PREZZO ' %
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 9'063°378,83 56307020,07
0.c tiva eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
darte Collettore 4+4 da 1"
Sommano...| cad --- 138,00 138,00 187,75 - 25909,50 25909,50
205 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in
PR.C.0410.2 |gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
10.c oneri p ... iche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50
Sommano...| cad - 2,00 2,00 206,51 -— 413,02 413,02
206 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in
PR.C.0410.2 |gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
10.d oneri p ... iche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65
Sommano...| cad - 6,00 6,00 229,42 - 1'376,52 1'376,52
207 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in
PR.C.0410.2 |gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
10.e oneri p ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola a farfalla
a leva tipo LUG DN80 , forata PN16
Sommano...| cad - 2,00 2,00 260,73 - 521,46 521,46
208 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea
PR.C.0420.1 |con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C
00.a , ... revalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q =
0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/0,42 DN = mm 50
Sommano...| cad - 3,00 3,00 17947,69 - 5'843,07 5'843,07
209 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea
PR.C.0420.1 |con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C
00.b , ... evalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q =
0,0/ 11/ 22 H=1,15/1,00/0,55 DN = mm 50
Sommano...| cad - 4,00 4,000 2°026,13 - 8'104,52 87104,52
210 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
PR.C.0510.4 |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° ...
0.b a alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, in opera Isolante
elastomerico classel da mm 9 DN20 (3/4")
Sommano...| m - 600,00 600,00 3,60 - 2'160,00 2’160,00
A RIPORTARE 9'107°706,92 5'630°020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI .
TK%FFrA DESCRIZIONE di PREZZO vag}az-
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 9'107°706,92 56307020,07
211 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
PR.C.0510.4 |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° ...
0.d alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, in opera Isolante elastomerico
classel da mm 9 DN32 (1" 1/4)
Sommano... m --- 98,50 98,50 5,05 - 497,43 497,43
212 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
PR.C.0510.4 |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° ...
0.e alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, in opera Isolante elastomerico
classel da mm 9 DN40 (1" 1/2)
Sommano... m --- 796,80 796,80 5,31 - 4231,01 4°231,01
213 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
PR.C.0510.4 |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° ...
0.f nza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, in opera Isolante
elastomerico classel da mm 9 DN50 (2")
Sommano... m --- 195,50 195,50 6,99 - 17366,55 17366,55
214 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
PR.C.0510.4 |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° ...
0.h nza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, in opera Isolante
elastomerico classel da mm 9 DN80 (3")
Sommano...] m --- 4,70 4,70 10,80 - 50,76 50,76
215 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con laminato plastico
PR.C.0510.8 |autoavvolgente compreso le suggellature ed i pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il
0.a lavoro fornito a perfetta regola d'arte Laminato autoavvolgente in PVC con banda
autoadesiva
Sommano...| mgq --- 170,00 170,00 11,57 - 1'966,90 1'966,90
216 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio
PR.C.0510.9 |compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettant ...
0.b ant'altro occorre per dare il lavoro compiuto aperfetta regola d'arte Finitura esterna
tubaz.isol.lamierino di alluminio
Sommano...| mq - 200,00 200,00 19,70 - 3'940,00 3'940,00
217 Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale,
A RIPORTARE 9'119°759,57 5'630°020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI .
TK%FFrA DESCRIZIONE di PREZZO vag}az-
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 9'119°759,57 56307020,07
PR.C.0620.1 |fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera
0.n Da mm 300X200
Sommano...| cad - 67,00 67,00 53,10 - 3'557,70 3'557,70
218 Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla,
PR.C.0620.1 |sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Di diametro mm
40.c 250
Sommano...| cad - 249,00 249,00 87,80 - 21'862,20 21'862,20
219 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio, sistema di fissaggio
PR.C.0620.1 |viti non in vista, in opera Da mm 600X600
70.g Sommano...| cad - 34,00 34,00 238,59 - 8112,06 8112,06
220 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10,
PR.C.0620.2 |profondita mm 300, otturatore in cartongesso di spessore mm 48, con fusibile metallico ta
00.v ... elettrico di fine corsa, certificata secondo la circolare 91 del 14/9/1961 ¢ DM DEL 30/
11/1993, in opera Da mm 800 x 500
Sommano...| cad - 24,00 24,00 298,78 - 7°170,72 7°170,72
221 Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°C on passo di mm 30, con
PR.C.0620.4 |serranda, sistema di fissaggio con viti in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da
0.z18 mm 300X800
Sommano...| cad - 16,00 16,00 117,99 - 1'887,84 1'887,84
222 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°C on passo di mm 30,
PR.C.0620.7 |sistema di fissaggio con viti in vista, io opera Da mm 1000X1000
0.z31 Sommano...| cad - 4,00 4,00 205,74 - 822,96 822,96
223 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell alette anti luce, fissaggio con viti a
PR.C.0620.8 |vista, in opera Da mm 300X100
0.a Sommano...| cad - 177,00 177,00 42,49 - 7°520,73 7°520,73
224 Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato,
PR.C.0630.1 |idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con ...
0.g velocita e/o interruttore di sicurezza, in opera Torrino mm/num poli 710/8 Port. 1.4/2.2
mc/s; Prev. 0.5/0.0 mbar;500 W
Sommano...| cad - 4,00 4,000  2°550,78 - 107203,12 10203,12
A RIPORTARE 9'180°896,90 5'6307020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TzRiFFA DESCRIZIONE di PREZZO % '
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 9180°896,90 56307020,07
225 Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per I’installazione con torrini di estrazione aria al
PR.C.0630.4 |fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia ... del
0.f torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 760
* 800 mm ed h = 1000 mm
Sommano...| cad - 2,00 2,00 858,52 - 1717,04 1'717,04
226 Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due
PR.C.0710.9 |elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, colettori di aspirazione e
0.a mandata ... nza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P
(kW) Q=0/3/6 H=5,2/4,012,7P =2 x 0,74
Sommano...| cad - 2,00 2,00 1'592,94 - 37185,88 37185,88
227 Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due
PR.C.0710.9 |elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, colettori di aspirazione e
0.b mandata ... za corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P
kW)Q=0/4/9H=46,2/53/38P=2x 1,10
Sommano...| cad - 2,00 2,00 1'743,31 - 3'486,62 37486,62
228 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F.,
PR.C.0910.1 |fornito in opera completo di:a) valvola di intercettazione in ottone UNI 5705;b) valvola di
0.c no ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.FF. UNI 70
con innesto di alimentazione da 2.1/2"
Sommano...| cad --- 3,00 3,00 202,65 - 607,95 607,95
229 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a
PR.C.0910.8 |pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazione di carica e sistema di
0.m controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 144BC
Sommano...| cad - 26,00 26,00 90,96 - 2'364,96 2'364,96
230 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
PR.E.0110.3 |ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ...
0.a m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)
Sommano...| mc ---|  297269,13| 297269,13 6,10 - 178°541,69 178°541,69
231 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
PR.E.0120.1 |eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ...
0.a 00 in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
A RIPORTARE 9'370°801,04 5'630°020,07

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria




pag. 38

Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TE‘RiFFA DESCRIZIONE di PREZZO o '
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 9°370°801,04 56307020,07
trovanti fino ad 1 mc)
Sommano...[ mc --| 3°018,93| 3°018,93 6,78 - 20°468,34 20°468,34
232 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei
PR.E.0140.1 |materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
0.a quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con
materiale di risulta proveniente da scavo
Sommano...[ mc | 4'884,28|  4'884,28 9,93 - 48°500,91 487500,91
233 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
PR.E.0150.1 |autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
0.a gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Sommano...| mc ---|  27'834,99| 27'834,99 7,72 - 214'886,12 214'886,12
234 Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300
PR.E.0210.1 |mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi,
0.d ... 1 paratia finita, per profondita fino a 20 m. Con elementi in cemento armato accostati fra
loro dello spessore di 100 cm
Sommano...| mq --- 1'924,41 1'924,41 171,76 - 330°536,66 330°536,66
235 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 250,
PR.E.0230.1 |compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di
0.a calcestruzzo ... ita di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione
inferiore a 60 kg/cmq per diametro pari a 400 mm
Sommano... m - 60,00 60,00 82,37 - 4'942,20 4'942,20
236 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con
PR.E.0310.1 |cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion
0.b .. a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: 200 kg/mc
Sommano...[ mc - 764,33 764,33 96,06 - 73'421,54 73'421,54
237 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.2 |alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita
0.a ( ..., cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
Sommano...| mc --|  37401,29| 37401,29 118,90 - 404°413,38 404°413,38
A RIPORTARE 10'467°970,19 5630020,07
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Num.Ord. uni‘té QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE 'dl ' ' ' PREZZO ' %
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 10°467°970,19 56307020,07
238 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.3 |alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita
0.a (..., cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di
esposizione XC1-XC2 Rek 30 N/mmgq
Sommano...[ mc - 27132,06| 2°132,06 129,51 - 276°123,09 276°123,09
239 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici
PR.E.0330.1 |o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un
0.a . arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere di fondazione
Sommano...| mq -—-|  4’710,83| 47710,83 35,03 - 165°020,38 165020,38
240 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici
PR.E.0330.1 |o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un
0.b . arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere in elevazione
Sommano...| mq -  5°075,61 5°075,61 44,69 - 226'829,01 226°829,01
241 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
PR.E.0340.1 |sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
0.a gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per
armature
Sommano...| kg ---| 937°561,01| 937°561,01 1,90 - 1'781°365,93 1'781°365,93
242 Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Reck 25 N/
PR.E.0410.2 |mmg, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio ... a
0.c regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per
altezza totale di 20 cm
Sommano...| mq --- 187,65 187,65 76,05 - 147270,78 14270,78
243 Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/
PR.E.0410.2 |mmg, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio ... a
0.e regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per
altezza totale di 24 cm
Sommano...] mq - 622,01 622,01 79,90 - 49°698,60 49°698,60
244 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di
PR.E.0720.3 |granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato,
0.b dello spessore non inferiore a 4 cm pedonabile dopo 3 giorni
A RIPORTARE 12°981°277,98 5'630°020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TKRiFFA DESCRIZIONE di PREZZO % '
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RIPORTO 12798127798 56307020,07
Sommano...[ mq --- 8'873,24 8'873,24 14,67 - 130°170,44 130°170,44
245 Massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325 dosato a
PR.E.0730.1 |330 - 350 kg/mc, dato in opera battuto e spianato, e configurato anche secondo pendenza
0.a Massetto isolante in calcestruzzo cellulare
Sommano...| mg/cm | 22°604,84| 22°604,84 1,54 - 34'811,46 34'811,46
246 Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo
PR.E.0790.3 |avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al
0.a conte ... ore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per
uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 5 cm
Sommano...| mq --- 1'935,71 1'935,71 24,56 - 47°541,04 47°541,04
247 Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con
PR.E.0790.6 |ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano Spessore oltre cm 10
0.b Sommano...| mc - 278,08 278,08 53,96 - 15°005,20 157005,20
248 Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi
PR.E.0820.1 |forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70 ...
20.d voro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento,
contropareti e divisori spessore 30 cm
Sommano...| mq - 2°144,17|  2'144,17 44,28 - 94'943,85 94°943,85
249 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana,
PR.E.0850.1 |eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per
0.e fornire I'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 25 cm
Sommano...| mq - 390,60 390,60 39,49 - 15°424,79 15°424,79
250 Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di
PR.E.0850.3 |calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie
0.b li ... qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte: spessore 12 cm
Sommano...| mq - 17,93 17,93 41,78 - 749,12 749,12
251 Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di
PR.E.0850.3 |calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie
0.d li ... qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte: spessore 20 cm
A RIPORTARE 13°3197923,88 5'630°020,07
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Sommano...[ mq --- 438,80 438,80 57,02 - 25°020,37 25°020,37
252 Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato
PR.E.1050.2 |su piano di posa gia preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta
0.a resistenza meccanica autoestinguente classe 1 di densita non inferiore a 35 kg/mc: spessore
30 mm
Sommano...| mq - 2°433,96 2°433,96 8,13 - 19°788,10 19°788,10
253 Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato
PR.E.1050.2 |su piano di posa gia preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta ...
0.b nguente classe 1 di densita non inferiore a 35 kg/me: sovrapprezzo per ogni cm in piu di
spessore del materiale isolante
Sommano...| mq - 127169,80| 12°169,80 2,22 - 27°016,96 27°016,96
254 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
PR.E.1170.1 |onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio
00.a lamiera): in alluminio da 8/10
Sommano... m --- 101,45 101,45 27,31 - 2°770,60 27770,60
255 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
PR.E.1170.1 |dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio inox da 8/10
20.e Sommano... m -—- 40,00 40,00 19,28 - 771,20 771,20
256 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
PR.E.1170.1 |dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in
30.d acciaio zincato preverniciato da 8/10
Sommano...| m - 528,00 528,00 11,05 - 5'834,40 5'834,40
257 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm,
PR.E.1170.2 |conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro gia
0.a predisposto: diametro da 60-100 mm
Sommano...| cad - 37,00 37,00 5,79 - 214,23 214,23
258 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
PR.E.1170.4 |altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno
0.d in acciaio zincato preverniciato da 8/10
Sommano...| m - 215,00 215,00 13,94 - 2'997,10 2'997,10
A RIPORTARE 13°404°336,84 5'630°020,07
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259 Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 8/10
PR.E.1170.6 Sommano...] m --- 430,62 430,62 22,63 - 9'744,93 974493
0.b
260 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica,
PR.E.1210.1 |flessibilita a freddo -25 C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte,
0.b .. o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di
poliestere non tessuto spessore 4 mm
Sommano...[ mq - 600,00 600,00 10,71 - 6'426,00 6'426,00
261 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero
PR.E.1220.3 |polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non
0.c tessuto di polie ... meno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm, di cui
la seconda con rivestimento superiore in ardesia
Sommano...| mq | 37359,43|  3°359,43 22,50 - 75°'587,17 75°587,17
262 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui
PR.E.1250.3 |sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero
0.c Sommano...| mq - 96,58 96,58 425 - 410,47 410,47
263 Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck
PR.E.13110. |25 N/mmg, lavorabilita S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer
30.a .. mplessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine
bituminose per uno spessore di 10 cm
Sommano...[ mq -—-| 37250,83| 37250,83 17,57 - 57°117,08 57°117,08
264 Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento
PR.E.13110. |dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita
70.a di ... e caratteristiche di decontaminabilita, diclettricitd e inattaccabilita ad acidi, olii,
carburanti, alcali spessore 2 mm
Sommano...| mgq - 751,08 751,08 28,11 - 21°112,85 21°112,85
265 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
PR.E.1320.5 |poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti
0.h connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Pietra reggina
Sommano...| mq - 397,66 397,66 82,41 - 32°771,16 32771,16
266 Pavimento in gomma tipo civile, posto in opera con idoneo collante compresa la
A RIPORTARE 13°607°506,50 5'6307020,07
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PR.E.1370.3 |preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
0.a parte, con mal ... e la pulitura finale , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o
variegata autoestinguente. spessore 3 mm
Sommano...| mq - 460,06 460,06 45,33 - 20'854,52 20'854,52
267 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm,
PRE.1410.1 |della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... on
0.h malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e
grappe: Pietra reggina
Sommano...| m - 504,00 504,00 27,90 - 14061,60 14°061,60
268 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in
PR.E.1410.5 |pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lungh ...
0.h ture, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo
circoscritto: Pietra reggina
Sommano...| mq - 183,71 183,71 144,52 - 26°549,77 26'549,77
269 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
PR.E.1520.1 |rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ...
0.a ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da
cm 20x20 o 20x25 in tinta
Sommano...] mq - 1,00 1,00 40,83 -—- 40,83 40,83
270 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
PR.E.1520.1 |rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ...
0.b ei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm
20x20 o 20x25 marmorizzate
Sommano...| mq -—-|  2/467,47| 2°467,47 39,69 - 97°933,88 97°933,88
271 Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Intinto in mogano;
PR.E.1580.3 |faggio; betulla; noce
0O.c Sommano...| m - 1'645,00 1'645,00 9,01 - 14'821,45 14°821,45
272 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Ad " L"
PR.E.1580.5 |tinta unita naturale, granigliato naturale
0.b Sommano..., m - 60,00 60,00 15,77 - 946,20 946,20
273 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco,
A RIPORTARE 13'782°714,75 5'6307020,07
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PR.E.1630.1 |applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di
0.a fondo base cemento
Sommano...| mgq ---|  57384,52| 5°384,52 9,07 - 48'837,60 48'837,60
274 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a
PR.E.1630.3 |mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di
0.a calce
Sommano...| mq ---|  47458,52| 47458,52 9,92 - 44228,52 44228,52
275 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura
PR.E.1740.2 |decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe | RE
0.a ... golabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica seminascosta, REL
120 pannelli 600x600-1200 mm
Sommano...| mgq --|  6'562,88/ 6'562,88 29,41 - 193°014,30 193°014,30
276 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
PR.E.1810.8 |senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 ¢ ... nei
0.b canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato
in legno mogano lucidato
Sommano...| mq - 8,14 8,14 221,21 - 1'800,65 1'800,65
277 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
PR.E.1810.9 |senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 c ... trati
0.a nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in
compensato in legno di pioppo
Sommano...| mq - 452,87 452,87 174,97 - 79238,66 79°238,66
278 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in
PR.E.18160. |opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia
130.c esterna dotata di serratura
Sommano...| cad --- 110,00 110,00 199,13 - 21'904,30 21'904,30
279 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione
PR.E.18160. |di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
20.f ... preso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro 900 x 2.150 mm
Sommano...| cad - 12,00 12,00 525,37 - 6304,44 6'304,44
A RIPORTARE 14°178°043,22 5'6307020,07
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280 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
PR.E.18160. |di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
40.1 . so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm
Sommano...| cad - 37,00 37,00 863,03 - 31932,11 31'932,11
281 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
PR.E.18160. |di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
40.0 . so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm
Sommano...| cad - 1,00 1,00 965,86 -—- 965,86 965,86
282 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata
PR.E.1820.5 |mediante zanche, compresi tutti gli oneri ¢ magisteri di fornitura e realizzazione a regol ...
0.a ioni e delle opere murarie di completamento e finitura Struttura metallica di sostegno per
porte scorrevoli interno muro
Sommano...| cad - 6,76 6,76 210,94 - 1'425,95 17425,95
283 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
PR.E.1820.6 |telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato
0.a e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca
liscia Noce tanganika
Sommano...| cad -—- 4,76 4,76 364,57 - 1735,35 1735,35
284 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
PR.E.1850.1 |verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con
0.b rinf ... rratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in
acciaio e 2 cerniere ad 2 battente
Sommano...| mq --- 75,56 75,56 233,26 - 17°625,13 17°625,13
285 Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo
PR.E.1850.4 |composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di
0.a due s ... a. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura
Porta basculante singola per box auto
Sommano...] mq - 9,45 9,45 75,48 - 713,29 713,29
286 Porta interna ad uno o piu battenti realizzata con profilati in lega di alluminio con
PR.E.1870.1 |trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da
0.0 .. ventuali riduttori o fermavetri e dovra essere completa di serratura doppia maniglia e
A RIPORTARE 14°232°440,91 5'630°020,07

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria




pag. 46

Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TzRiFFA DESCRIZIONE di PREZZO o '
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 14°232°440,91 56307020,07
cilindro. Costo chiudiporta aereo
Sommano...| cad - 95,00 95,00 224,03 - 21282,85 217282,85
287 Porta d'ingresso ad uno o piu battenti realizzata con profilati in lega di alluminio con
PR.E.1870.2 |trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore ...
0.h ta dovra essere completa di controtelaio, serratura, cilindro e doppia maniglia. Costo
maniglione anti panico a due ante
Sommano...| cad - 14,00 14,00 432,06 - 6'048,84 6'048,84
288 Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o piu ante, a vasistas o a bilico con o
PR.E.1880.3 |senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio ter ... ompleto di
0.c vetri dovra essere di 1,64 W/ m2K. Finestra o Porta finestra a due battenti con dimesione
massima 1600 x 2400
Sommano...[ mq - 768,96 768,96 272,00 - 209°157,12 209°157,12
289 Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse", con
PR.E.1880.8 |trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da
0.a 15 ... getto di norma prEN 13947 Curtain walling Facciata continua in alluminio a taglio
termico del tipo "montanti e traverse"
Sommano...| mq - 217,62 217,62 220,55 - 47996,09 47'996,09
290 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed
PR.E.1910.1 |impalcati, forniti e posti in opera in conformita al D.M. 14/01/2008, compreso eventuali
0.a fora ... per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo in acciaio S235
compreso eventuali tiranti e bulloni
Sommano...| kg -—--|  5’805,00/  5°805,00 3,70 - 21°478,50 21°478,50
291 Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti
PR.E.1910.1 |in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera Telai semplici in ferro
00.a eseguiti con profilati
Sommano...| kg | 37934,07| 3'934,07 4,36 - 17°152,54 17°152,54
292 Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai,
PR.E.1910.1 |cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in
10.a opera Telai semplici con profilati di lamiera pressopiegata
Sommano...| kg - 852,54 852,54 5,25 - 4°475,84 4'475,84
293 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato, con impiego
A RIPORTARE 14'560°032,69 5'6307020,07
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PR.E.1920.2 |di profilati empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari ... li oneri
0.a per linstallazione, gli oneri per l'assistenza muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304
satinato a grana fine
Sommano...| kg | 6°330,20|  6°330,20 8,95 - 56°655,29 56°655,29
294 Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciao inox
PR.E.1920.5 |AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, ... e
0.a di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Parapetto con profilo in
acciaio inox satinato
Sommano...| kg - 638,40 638,40 9,32 - 5949,89 5'949,89
295 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235JR, collegamenti
PR.E.1930.3 |in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali orizzontali elettroforg ...
0.a ompreso ogni onere ¢ ogni onere ¢ magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte
Recinzione da pannello grigliato
Sommano...| kg - 117795,92| 117795,92 3,86 - 45'532,25 45'532,25
296 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante
PR.E.1940.3 |immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo
0.a decapp ... to finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064: immersione di
strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza
Sommano...| kg | 10°591,61| 10°591,61 2,66 - 28°173,69 28°173,69
297 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico
PR.E.2110.1 |all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
0.a Sommano...| mq - 154,52 154,52 2,10 -—- 324,49 324,49
298 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle
PR.E.2120.4 |stesse su superfici interne: con idropittura traspirante
0.a Sommano...| mgq --| 14'377,16| 14'377,16 5,98 - 85975,42 85975,42
299 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle
PR.E.2120.4 |stesse su superfici interne: con idropittura lavabile
0.c Sommano...| mq -—-| 6°081,82| 6°081,82 6,72 - 40'869,83 40°869,83
300 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle
PR.E.2120.5 |stesse su superfici esterne: con idropittura lavabile
0.c Sommano...] mq - 154,52 154,52 6,72 -—- 1°038,37 1°038,37
A RIPORTARE 14824°551,92 5'6307020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TiRiFFA DESCRIZIONE di PREZZO % '
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 14°824°551,92 56307020,07
301 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, 11, 1II,
PR.E.2220.2 |compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... da
0.a circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura
superiore standard colore grigio
Sommano...] mq - 600,00 600,00 30,81 - 18°486,00 18°486,00
302 Fomnitura e posa in opera di isolatore sismico a pendolo a due superfici principali di
PR.E.2610.1 |scorrimento sferiche rispondente alla norma UNI EN 15129-2009 costituito da due piastre
0.c di sc ... ivalente oltre i 6000mm Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a
2500 kN e scorrimento fino a +/-150 mm
Sommano...| cad --- 16,00 16,00 2'528,41 - 40°454,56 40°454,56
303 Fornitura e posa in opera di isolatore sismico a pendolo a due superfici principali di
PR.E.2610.1 |scorrimento sferiche rispondente alla norma UNI EN 15129-2009 costituito da due piastre
0.e di sc ... equivalente oltre i 6000mm Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino
24000 kN e scorrimento fino a 150 mm
Sommano...| cad --- 8,00 8,00 37335,91 - 26°687,28 26'687,28
304 Sovrapprezzo per spostamenti maggiori rispetto a quanto indicato alle voci E.2710.10
PR.E.2610.2 |Scorrimento longitudinale massimo fino a +/- 400 mm (Percentuale del 45.00% )
0. Sommano...| cadauno -—- 8,00 8,00 1'501,16 - 12°009,28 12°009,28
305 Sovrapprezzo per raggi equivalenti minori rispetto a quanto indicato alle voci PR.E.2710
PR.E.2610.2 |variabile in funzione del raggio equivalente del dispositivo Raggio equivalente fino a 4000
1.b mm (Percentuale del 8.00% )
Sommano... | cadauno - 24,00 24,00 266,87 - 6'404,88 6404,88
306 Sovrapprezzo per raggi equivalenti minori rispetto a quanto indicato alle voci PR.E.2710
PR.E.2610.2 |variabile in funzione del raggio equivalente del dispositivo Raggio equivalente fino a 3000
l.c mm (Percentuale del 11.00% )
Sommano...| cadauno - 16,00 16,00 278,13 - 4'450,08 4450,08
307 Prove di accettazione per isolatori a pendolo scorrevole secondo le norme UNI EN 15129-
PR.E.2610.3 |2009 (marcatura CE).. Devono essere eseguite prove dinamiche sul 5% degli isolatori
0.a forniti (minimo 2 per ogni tipologia) costo per la prima prova
Sommano...| cad - 6,00 6,000  27700,00 - 16200,00 16°200,00
A RIPORTARE 14°949°244,00 5'630°020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TE‘RiFFA DESCRIZIONE di PREZZO % '
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 1479497244,00 56307020,07
308 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
PR.I.O110.11 |continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ...
0.b necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili da 5 a 10 pezzi
Sommano...| cad - 48,00 48,00 44,68 - 2'144,64 2'144,64
309 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
PR.1.O110.11 |continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle ...
0.c o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili oltre 10 pezzi
Sommano...| cad - 70,00 70,00 40,82 - 2'857,40 2'857,40
310 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
PR.1.0110.12 |continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle ...
0.b o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per
ambienti civili da 5 a 10 pezzi
Sommano...| cad - 86,00 86,00 40,70 - 3'500,20 37500,20
311 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
PR.1.0110.12 |continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle ...
0.c ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per
ambienti civili oltre 10 pezzi
Sommano...| cad --- 30,00 30,00 36,28 - 1'088,40 1'088,40
312 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera
PR.1.0110.14 |all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: i ...
0.b ure igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per
ambienti civili da 5 a 10 pezzi
Sommano...| cad --- 65,00 65,00 47,06 - 3°058,90 3°058,90
313 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera
PR.1.0110.14 |all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: i ...
0.c ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per
ambienti civili oltre 10 pezzi
Sommano...| cad --- 70,00 70,00 44,61 - 3'122,70 3'122,70
314 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay
PR.1.0120.10 |completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro
A RIPORTARE 14965°016,24 5'630°020,07
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Num.Ord. uni‘té\ QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE 'd1 ' ' ' PREZZO ' v
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 14965°016,24 56307020,07
0.g ... er dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 80x80 in
extra clay con gruppo incasso
Sommano...| cad - 105,00 105,00 279,92 - 29°391,60 29391,60
315 Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay
PR.1.0120.12 |completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di
0.b sifon ... modalita di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte
Lavatoio in extra clay da cm 60x50
Sommano...| cad - 3,00 3,00 438,25 - 1'314,75 1'314,75
316 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta
PR.1.0120.20 |di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, ... 1
a esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-
china con cassetta a parete
Sommano...| cad - 133,00 133,00 292,86 - 38'950,38 387950,38
317 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm
PR.1.0120.50 |61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtr ...
.a per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-
china con gruppo monocomando
Sommano...| cad - 139,00 139,00 390,15 - 54230,85 54°230,85
318 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di
PR.1.0120.80 | gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ...
.a secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-
china con gruppo monocomando
Sommano...| cad - 107,00 107,00 265,60 - 28'419,20 287419,20
319 Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili,
PR.1.0130.10 |dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in
.a ... era muraria e quanto altro occorre per dare I’ opera finita a perfetta regola d’ arte Vaso
igienico - bidet per disabili
Sommano...| cad - 5,00 5,00 1'191,95 - 5'959,75 57959,75
320 Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone disabili in porcellana
PR.1.0130.20 |vetrificata ( vitreus - china ) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi
.a arroton ... per dare I’ opera finita a perfetta regola d’ arte. Lavabo a mensola ( dimensioni
700 mm x 750 mm ) per persone disabili
Sommano...| cad - 5,00 5,00 691,00 - 3'455,00 3'455,00
A RIPORTARE 15°126°737,77 5'6307020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI .
TK%FFrA DESCRIZIONE di PREZZO vag}az-
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 15°126°737,77 56307020,07
321 Giunto dielettrico per montanti gas filettato, fornito e posto in opera. Sono escluse le opere
PR.1.0210.11 |murarie. Sono compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro
0.d finito e funzionante Giunto dielettrico per montanti gas da 3"
Sommano...| cad - 2,00 2,00 121,55 - 243,10 243,10
322 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas fornita e posta in opera. Sono escluse le
PR.1.0210.13 |opere murarie. Sono compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il
0.h lavoro finito e funzionante Chiave per montanti gas di diametro 3"
Sommano...| cad - 2,00 2,00 130,71 - 261,42 261,42
323 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444,
PR.1.0210.70 |fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
b perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2"
Sommano...| cad - 304,00 304,00 12,41 - 3'772,64 3'772,64
324 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444,
PR.1.0210.70 |fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
.c perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4"
Sommano...| cad - 20,00 20,00 17,52 - 350,40 350,40
325 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444,
PR.1.0210.70 |fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
g perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"
Sommano...| cad - 31,00 31,00 55,52 - 1721,12 1721,12
326 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a
PR.1.0310.10 |bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati
.a ... ggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi
Tubo in PVC rigido da mm 50
Sommano...| m - 296,84 296,84 10,96 - 37253,37 3253,37
327 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a
PR.1.0310.10 |bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati
.c ... ggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi
Tubo in PVC rigido da mm 80
Sommano...| m - 91,00 91,00 13,24 - 1204,84 17204,84
A RIPORTARE 15°137°544,66 5'630°020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TzRiFFA DESCRIZIONE di PREZZO % '
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO 157137544,66 56307020,07
328 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a
PR.1.0310.10 |bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati
d ... gio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi
Tubo in PVC rigido da mm 100
Sommano...| m - 426,91 426,91 16,87 - 7201,97 7201,97
329 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a
PR.1.0310.10 |bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati
XS ... gio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi
Tubo in PVC rigido da mm 125
Sommano...| m - 550,00 550,00 17,26 - 9°493,00 9°493,00
330 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a
PR.1.0310.10 |bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati
g ... gio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi
Tubo in PVC rigido da mm 160
Sommano...| m - 270,00 270,00 23,80 - 6'426,00 6426,00
331 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m| 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.1 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo HO7V-K o
20.a NO7V- ... iuta a regola d'artePer punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a
deviatore e invertitore corrugato leggero
Sommano...| cad --- 585,00 585,00 88,12 - 51'550,20 51'550,20
332 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m| 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.1 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo HO7V-K o
70.g NO7V- ... i pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto
presa 10/A Punto presa CEE 16A 220V 2P+T
Sommano...| cad --- 5,00 5,00 56,11 - 280,55 280,55
333 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m| 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.1 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo HO7V-K o
70.h NO7V- ... i pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto
presa 10/A Punto presa CEE 16A 220V 3P+T
Sommano...| cad - 5,00 5,00 64,71 - 323,55 323,55
334 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m; 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.2 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo HO7V-K o
A RIPORTARE 15212°819,93 5'630°020,07
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TRRiFFA DESCRIZIONE di PREZZO o '
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 15212°819,93 56307020,07
10.a NO7V- ... preso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa UNEL 10/16A
Punto presa UNEL 10/16A con corrugato leggero
Sommano...| cad - 1'326,00 1'326,00 41,25 - 54°697,50 54°697,50
335 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
PR.L.0110.3 |su muratura;-conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° Ci ... re
30.a l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa TV con impianto derivato Presa TV
derivata con tubo corrugato leggero
Sommano...| cad - 104,00 104,00 28,88 - 3°003,52 3003,52
336 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo portata 65 mj/h,
PR.L.0160.1 |potenza assorbita 20 W, con griglia interna a chiusur
0.d Sommano...| cad - 138,00 138,00 122,72 - 16'935,36 167935,36
337 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (
PR.L.0210.1 |CEI 20-22 II), non propagante di flamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad
0.b ... one CEI 20-22, Ta marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassatiUnipolare Sezione 1,5 mm,
Sommano...| m ---|  8000,00(  8°000,00 0,84 - 6'720,00 6720,00
338 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (
PR.L.0210.1 |CEI 20-22 II), non propagante di flamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad
0.c ... one CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassatiUnipolare Sezione 2,5 mm,
Sommano..., m --|  7°800,00(  7°800,00 1,12 - 8736,00 8736,00
339 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (
PR.L.0210.1 |CEI 20-22 II), non propagante di flamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad
0.d ... zione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi
o incassatiUnipolare Sezione 4 mm,;
Sommano..., m --|  7750,00(  7°750,00 1,51 - 11702,50 11°702,50
340 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (
PR.L.0210.1 |CEI 20-22 II), non propagante di flamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad
0.e ... zione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi
o incassatiUnipolare Sezione 6 mm,;
Sommano..., m ---|  7°400,00|  7°400,00 2,10 - 157540,00 15°540,00
A RIPORTARE 157330°154,81 5'6307020,07
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Num.Ord. uni‘té\ QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE di PREZZO %
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 15°330"154,81 56307020,07
341 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (
PR.L.0210.1 |CEI20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad
0.f ... ione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassatiUnipolare Sezione 10 mm;|
Sommano...| m - 7250,00(  7°250,00 3,22 - 23'345,00 23'345,00
342 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (
PR.L.0210.1 |CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad
0.g ... ione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto ¢ marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassatiUnipolare Sezione 16 mm,
Sommano...| m ---|  7°000,00(  7°000,00 4,32 - 307240,00 30"240,00
343 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (
PR.L.0210.1 |CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad
0.h ... ione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassatiUnipolare Sezione 25 mm|
Sommano...| m ---|  7°000,00|  7°000,00 6,13 - 427910,00 427910,00
344 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OMI1 , non
PR.L.0210.1 |propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta
00.e emissione di ... CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x10 mm,
Sommano...| m - 800,00 800,00 9,69 - 7°752,00 7°752,00
345 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.0210.1 |propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta
60.b emissione ... 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x2,5 mm;
Sommano...| m ---|  4°000,00(  4°000,00 3,29 - 137160,00 137160,00
346 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.0210.1 |propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta
60.d emissione ... EI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x6 mm;
Sommano... m - 4°000,00 4°000,00 5,93 - 23°720,00 23°720,00
347 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.0210.1 |propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta
60.e emissione ... I 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
A RIPORTARE 15°471°281,81 5'630°020,07
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progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x10 mm|
Sommano...] m - 1'050,00 1'050,00 9,19 - 9'649,50 9'649,50
348 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.0210.1 |propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta
60.g emissione ... I 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x25 mm)|
Sommano..., m - 1'000,00 1°000,00 19,43 - 19°430,00 19°430,00
349 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.0210.1 |propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta
60.j emissione ... I 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x70 mm,
Sommano..., m - 650,00 650,00 47,49 - 30°868,50 30°868,50
350 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
PR.L.02190. |epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori
10.h per ... o di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave
1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore
Sommano...| cad - 14,00 14,00 1'646,40 - 23°049,60 23'049,60
351 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari
PR.L.0220.9 |a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il ... ni, i
0.d fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non
inferiore a IP 20 Da mm 200
Sommano...] m - 1'550,00 1'550,00 31,86 - 49'383,00 49'383,00
352 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
PR.L.0240.1 |serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ...
0.c otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in
vista Diametro mm 25
Sommano...| m - 900,00 900,00 3,06 - 2'754,00 2'754,00
353 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
PR.L.0240.1 |elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,
30.e ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio Diametro mm 90
Sommano...| m --|  37255,00/  37255,00 5,16 - 16795,80 16°795,80
A RIPORTARE 157623°212,21 5'6307020,07
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RIPORTO 15623°212,21 56307020,07
354 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio
PR.L.0250.4 |a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 2348 IEC 670
0.c protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm
150x110x70
Sommano...| cad - 448,00 448,00 9,10 - 4'076,80 4'076,80
355 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA,
PR.L.0510.1 |POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione
0.f nominale 70 mm;
Sommano...| m --|  27600,00(  2°600,00 12,73 - 33°098,00 33°098,00
356 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6,
PR.L.0520.1 |munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
0.a bandel ... lloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza
non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m
Sommano...| cad - 91,00 91,00 129,76 - 11°808,16 11°808,16
357 Bandella zincata per montaggio di gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio,
PR.L.0530.3 |quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione sezione
0.a 25x3 mm
Sommano...| m - 600,00 600,00 24,64 - 14°784,00 147784,00
358 POSTO DI CHIAMATA E RIPRESA ESTERNO DA INCASSO a 12 pulsanti
PR.L.0740.2 Sommano...| cad - 4,00 4,00 1'602,38 - 6'409,52 6'409,52
0.c
359 Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia con piu' di 10 derivati
PR.L.0770.1 Sommano...| cad --- 4,00 4,00 139,18 - 556,72 556,72
0.c
360 Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina,
PR.L.0770.3 |comprensivo di ogni onere ¢ materiale con la sola esclusione della pulsantiera fino a 10
0.b utenti
Sommano...| cad - 4,00 4,00 168,36 - 673,44 673,44
361 Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano,
PR.L.0770.5 |comprensivo di ogni onere ¢ materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per
0.a derivato videocitofonico interno
Sommano...| cad - 4,00 4,00 113,50 -—- 454,00 454,00
A RIPORTARE 15°695°072,85 5'630°020,07
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RIPORTO 15695°072,85 56307020,07
362 Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo
PR.L.0780.1 |di ogni onere e materiale, per ogni utente circuito videocitofonico
0.b Sommano...| cad - 24,00 24,00 250,61 - 6°014,64 6°014,64
363 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita
PR.L.0780.2 |conduttura composito CX42 (2x0,5 mm[+2x0,25 mm+RG59B/U)
0.b Sommano...] m ---| 27000,00, 2°000,00 3,18 - 6'360,00 6360,00
364 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non
PR.L.1010.1 |schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5
0.a Sommano...| m ---|  11°000,00| 11°000,00 1,90 - 20900,00 20900,00
365 Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina
PR.L.1010.2 |LSZH 4 fibre armatura non metallica
0.b Sommano...| m - 1'050,00 1'050,00 9,64 - 107122,00 10°122,00
366 Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in
PR.L.1160.3 |centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno Tastiera digitale a combinazione
0.a Sommano...| cad - 2,00 2,00 189,18 -—- 378,36 378,36
367 Formnitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa
PR.L.1210.3 |snodata, led di controllo funzionalita, regolatore di portata, circuito di memoria ¢ ini ... in
0.b c.c., angolo di lettura 90;, conforme CEI 79.2 1} livello portata 12 m, con lente per copertura
a barriera verticale

Sommano...| cad - 65,00 65,00 100,10 - 6'506,50 6506,50
368 Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico montaggio da incasso, a 4
PR.L.1210.7 |conduttori
0.b Sommano...| cad - 344,00 344,00 31,09 - 10°694,96 10°694,96
369 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2" matrice 795x596
PR.L.12100. |elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C
10.a per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD bianco e nero

Sommano...| cad - 47,00 47,00 520,23 - 24°450,81 24°450,81

A RIPORTARE 15°780°500,12 5'630°020,07
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RIPORTO 15°780°500,12 56307020,07
370 Fomnitura e posa in opera di amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per
PR.L.12100. |telecamera a 2 uscite, alimentazione 220V c.a. Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore
100.a di cavo a 2 uscite
Sommano...| cad - 7,00 7,00 254,14 - 1'778,98 1'778,98
371 Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66,
PR.L.12100. |tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete
30.a custodia da esterno per telecamera
Sommano...| cad - 56,00 56,00 214,52 - 12°013,12 12°013,12
372 Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz b/n da 24",
PR.L.12100. |risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico
70.d Sommano...| cad --- 1,00 1,00 1258,31 - 17258,31 1258,31
373 Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite
PR.L.1260.3 |concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave ...
0.a stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme CEI 79.2 II livello centrale ad 8
zone per impianti via cavo
Sommano...| cad - 2,00 2,00 231,67 - 463,34 463,34
374 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V,
PR.L.1290.1 |conforme CEI 79.2 [} livello in contenitore metallico, antimanomissione
0.b Sommano...| cad - 4,00 4,00 71,26 - 285,04 285,04
375 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta,
PR.L.1290.2 |conforme CEI 79.2 II} livello con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e
0.b coperchio in acciaio inox
Sommano...| cad --- 3,00 3,00 175,26 - 525,78 525,78
376 Unita di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea
PR.L.1420.2 |a tensione costante ¢ a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unita d ...
0.a tivazione dell'impianto: tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in
frequenza 50-20.000 Hz, potenza 60 W
Sommano...| cad - 8,00 8,00 37341,32 - 26'730,56 26°730,56
377 Diffusori acustici, compresa lattivazione dell'impianto: tipo a plafoniera con
PR.L.1430.1 |predisposizione per trasformatore per impianti a tensione costante, potenza 6 W
0.a Sommano...| cad - 76,00 76,00 252,92 - 197221,92 19221,92
A RIPORTARE 15°842°777,17 5'6307020,07
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RIPORTO 15°842°777,17 56307020,07
378 Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade
PR.L.1510.2 |fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unita di conversione elettronica, batterie ricaricabili
10.a al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente 18-58 W autonomia 60 minuti-
120 minuti
Sommano...| cad - 493,00 493,00 133,01 - 65°573,93 65'573,93
379 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale
PR.L.1510.3 |plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. ...
0.b dinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Tipo
permanente con lampada fluorescente: 2x8 W
Sommano...| cad --- 43,00 43,00 360,59 - 15°505,37 15'505,37
380 Gruppi di Continuita Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato
PR.L.1540.1 |e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratt ...
0.b anto.Tipo "COB?", stabilita di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 1.000 VA,
autonomia potenza nominale 8 minu
Sommano...| cad --- 6,00 6,00 37712,08 - 22°272,48 22'272,48
381 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24
PR.L.1610.4 |V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C
0.a .Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio
Sommano...| cad --- 549,00 549,00 172,88 - 94911,12 94911,12
382 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento
PR.L.1620.1 |individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di
0.a programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizz
Centrale di segnalazione automatica di incendi
Sommano...| cad --- 2,00 2,00 4'344,02 - 8'688,04 8'688,04
383 Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di
PR.L.1730.1 |regolazione | 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC
0.1 HDS538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 1250 kVA
Sommano...| cad - 2,00 2,00) 27°091,26 - 54°182,52 54°182,52
384 Accessori per trasformatori: termometro a quadrante
PR.L.1750.1 Sommano...| cad - 2,00 2,00 405,36 - 810,72 810,72
0.a
A RIPORTARE 16°104°721,35 5'630°020,07
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385 Accessori per trasformatori: sistema di ventilazione forzata, per aumento della potenza
PR.L.1750.1 |nominale fi
0.h Sommano...| cad - 1,00 1,000  57595,54 - 5'595,54 5595,54
386 Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): 630 A, 3 TV, 3 fusibili
PR.L.1770.2 Sommano...| cad --- 1,00 1,00/ 11'628,27 - 117628,27 11°628,27
0.d
387 e sezionatore terra (ST) esclusi i fusibili: 24 kV, 16 kA, 630 A
PR.L.1770.3 Sommano...| cad - 1,00 1,000 77921,27 - 7921,27 7921,27
0.b
388 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con
PR.L.1770.5 |sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio
0.b ridotto: 24 kV, 16 kA, 630 A
Sommano...| cad - 2,00 2,000 167352,17 - 32704,34 327704,34
389 Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV: 630 A
PR.L.1770.6 Sommano...| cad - 2,00 2,000 2°638,10 - 5276,20 5276,20
0.b
390 Scomparto protezione generale con sezionatore rotativo, interruttore in esafluoruro ad
PR.L.1770.7 |esecuzione fissa, sezionatore di terra, blocco chiave fra sezionatore di linea e interruttore in
0.b esafluoruro, interblocco meccanico fra apparecchi di manovra e por 24 kV, 16 kA 650 A
Sommano...| cad --- 1,00 1,00, 237496,75 - 23°496,75 23°496,75
391 Fornitura e posa in opera di regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da
PR.L.1830.2 |microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico
0.c capacitivo ... cosfi; tensione di alimentazione 110/220/380 V controllo fino a 12 batterie,
cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96
Sommano...| cad - 2,00 2,00 550,29 - 1'100,58 1'100,58
392 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di
PR.L.1910.2 |quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231
0.p Vi5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 720
kVA, servizio emergenza 800 kVA
Sommano...| cad - 1,00 1,00| 143°859,51 - 1437859,51 143859,51
393 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a
A RIPORTARE 167336°303,81 5'6307020,07
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PR.L.1920.2 |1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 800 kVA,
0.h servizio emergenza 875 kVA
Sommano...| cad - 1,00 1,00) 127327,48 - 127327,48 12327,48
394 FERMATE N°8 PERSONE Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio
PR.L.2110.8 |ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idineo per
0.a disabili ... on pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore
oleodinamico per 5 fermate,8 persone, portata 630 Kg
Sommano...| cad - 2,00 2,00 407228,44 - 80°456,88 80°456,88
395 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico: Tolleranza massima sulla potenza
PR.L.2201.1 |nominale: + 3% rendimento. Garanzia del produttore 10 anni sui difetti di fabbricazione.
0.c Garanzia ... tro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pannello Fotovoltaico mono o
policristallino potenza lato DC 250 W
Sommano...| cad - 360,00 360,00 240,45 - 86°562,00 86°562,00
396 Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo
PR.L.2201.4 |96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%. Range di tensione d’ingresso VPmin = 493
0.a VCC fino ... o in alto del materiale e quantaltro per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Potenza nominale lato DC 10000 W
Sommano...| cad - 2,00 2,000 27495,33 - 4'990,66 4990,66
397 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici per tetti piani in
PR.L.2203.1 |alluminio compresi accessori valutata per ogni Watt di potenza installata Nel prezzo s ... o
0.a e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Per tetti piani
Sommano...[ W ---|  80°000,00| 80°000,00 0,41 - 32'800,00 32°800,00
398 Fomitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale,
PR.M.0810.1 |completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di ra
0.b ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m/
h) PT = 4,395 PF =2,125 PA=450
Sommano...| cad - 8,00 8,00 799,57 - 6'396,56 6396,56
399 Formnitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad
PR.M.0810.5 |alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di ...
0.b (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (mj/h)
PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450
Sommano...| cad - 152,00 152,00 627,51 - 95'381,52 95°381,52
A RIPORTARE 16'655218,91 5'6307020,07
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RIPORTO 16°655°218,91 56307020,07
400 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad
PR.M.0810.5 |alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di ...
0.d kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (mj/h)
PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800
Sommano...| cad - 10,00 10,00 797,59 - 7975,90 7975,90
401 Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di
PR.M.0910.3 |protezione IP44, comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario in opera.Son
50.b .. 1 soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola
d'arte Diametro nominale 20 (3/4")
Sommano...| cad - 10,00 10,00 219,08 - 2'190,80 2°190,80
402 Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di
PR.M.0910.3 |servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1
80.b .. collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
Diametro nominale 50 (2") KV =130
Sommano...| cad - 4,00 4,00 888,14 - 3'552,56 37552,56
403 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti
PR.R.0570.1 |friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e
0.b su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per trattamenti isolati di
superfici superiori a 3 dmq
Sommano...| mq - 300,00 300,00 79,78 - 23'934,00 23'934,00
404 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10:
PR.S.0410.5 |monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 375 x 175 mm
0.c Sommano...| cad --- 128,00 128,00 13,92 - 1781,76 1781,76
405 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densita, corrugato
PR.U.0240.1 |esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
0.a pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN
4 kN/mq DN 200 mm e d im/min 176 mm
Sommano...| m - 738,90 738,90 13,42 - 9916,04 9916,04
406 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densita, corrugato
PR.U.0240.1 |esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
0.b pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN
A RIPORTARE 16"704°569,97 5'6307020,07
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Num.Ord unita QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TRRiFFA DESCRIZIONE di PREZZO o '
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 16704°569,97 56307020,07
4 kN/mq DN 250 mm e d im/min 216 mm
Sommano...] m --- 152,91 152,91 21,48 - 37284,51 37284,51
407 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densita, corrugato
PR.U.0240.1 |esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
0.e pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN
4 kN/mq DN 400 mm e d im/min 343 mm
Sommano..., m - 137,45 137,45 39,00 - 5'360,55 5360,55
408 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densita, corrugato
PR.U.0240.1 |esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
0.g pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN
4 kN/mq DN 500 mm e d im/min 427 mm
Sommano..., m - 83,00 83,00 55,77 - 4'628,91 4'628,91
409 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densita, corrugato
PR.U.0240.2 |esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
0.a pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN
8 kN/mq DN 160 mm e d im/min 135 mm
Sommano..., m - 105,10 105,10 15,19 - 1'596,47 1'596,47
410 TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA forniti e posti in opera, conformi alla norma
PR.U.0310.2 |UNI EN 10208-1 protetti esternamente con rivestimento bituminoso pesante secondo lea
0.b norma UNI ISO 525 ... to per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti
diametri nominali espressi in mm. del diametro di 50 mm
Sommano... m - 130,00 130,00 22,42 - 2914,60 2914,60
411 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di
PR.U.0410.1 |tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ...
0.a anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Sommano...[ mc - 201,94 201,94 25,56 - 5'161,59 5161,59
412 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
PR.U.0420.1 |cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
0.e .. etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo 60x60x60 cm
Sommano...| cad - 91,00 91,00 57,28 - 57212,48 57212,48
A RIPORTARE 16'732°729,08 5'6307020,07
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TK%FFrA DESCRIZIONE di PREZZO vag}az-
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RIPORTO 16°732°729,08 56307020,07
413 Formnitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi
PR.U.0420.1 |dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e
80.a magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di
qualsiasi dimensione
Sommano...| kg ---|  4’500,00( 4°500,00 2,73 - 12°285,00 127285,00
414 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
PR.U.0420.2 |vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ...
0.c etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo 40x40x40 cm
Sommano...| cad - 27,00 27,00 48,80 - 1'317,60 1'317,60
415 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
PR.U.0420.2 |vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ...
0.d etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo 50x50x50 cm
Sommano...| cad --- 11,00 11,00 55,61 - 611,71 611,71
416 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
PR.U.0420.2 |vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ...
0.g etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo 80x80x80 cm
Sommano...| cad --- 78,00 78,00 138,96 - 10°838,88 10°838,88
417 Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione
PR.U.0420.2 |della norma UNI EN 124, da azienda certificaa ISO 9001:2000. Costituito da: telaio in
00.c forma qu ... cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa in
opera di chiusini 600 x 600 classe B 125
Sommano...| cad --- 91,00 91,00 216,40 - 19°692,40 19°692,40
418 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo
PR.U.0420.2 |quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO
10.a 9001:2000.C ... tizia di allettamento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di
chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso
Sommano...| kg ---| 57100,00(  5°100,00 4,62 - 23'562,00 23'562,00
419 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento
PR.U.0420.3 |vibrato con impronte laterali per 1'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ...
A RIPORTARE 16°801°036,67 5'630°020,07
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TARIFFA DESCRIZIONE 'd1 ' ' ' PREZZO ' v
misura | Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 16°801°036,67 56307020,07
0] ncluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo 80x80x85 cm
Sommano...| cad - 68,00 68,00 102,97 - 7°001,96 7°001,96
420 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento
PR.U.0420.3 |vibrato con impronte laterali per 1'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ...
0.k ncluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo 80x80x25 cm
Sommano...| cad - 37,00 37,00 57,52 - 2°128,24 2°128,24
421 Soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo armato, confezionata con inerti
PR.U.0420.6 |selezionati di appropriata granulometria, Rck 25 N/mm2, con utilizzo di cemento tipo
0.a CEM 42,5 R ... o cementizio, il rinfianco e il reinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo Dimensioni Esterne cm. 130x180
Sommano...| cad - 78,00 78,00 238,81 - 18°627,18 18°627,18
422 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
PR.U.0520.1 |l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
50.a granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
Sommano...[ mc - 280,22 280,22 34,67 - 9715,23 9715,23
423 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
PR.U.0520.1 |aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei
80.a impianti, ... ompresa tra 4%+7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta
maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
Sommano...| mc - 228,16 228,16 156,70 - 35752,67 35752,67
424 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di
PR.U.0520.1 |conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una
90.a miscel ... ompresa tra 3%+5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta
maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
Sommano...[ mc - 136,90 136,90 204,40 - 27982,36 27982,36
425 Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo, accoppiato ad un geotessile
PR.U.0520.3 |nontessuto della grammatura di 150 gr/mq 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente
50.a e stabilizza ... all'acqua di 55 I/mq/s . Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo
, accoppiato ad un geotessile non tessuto
Sommano...| mq - 704,00 704,00 6,46 - 4'547,84 4'547,84
A RIPORTARE 167906°792,15 5'6307020,07
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RIPORTO 16'906°792,15 56307020,07
426 Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante costituito da una struttura drenante
PR.U.0520.4 |reticolare tridimensionale (rigida a telaio) in Polipropilene (PP), realizzata per estrusion ...
05.a re minimo di 6.0mm ad una pressione verticale di 20kPa. Geocomposito con singolo
geotessile in PP di peso min. 120 gr/mq
Sommano...] mq - 1'559,70 1'559,70 12,03 - 18°763,19 187763,19
427 Fomnitura e posa in opera di recinzione metallica di sicurezza di altezza 1,20 m in rete
PR.U.0530.1 |metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con filo in lega eutettica ZN — A
20.a ... cessorio e dei fili di tesaggio e quant’altro necessario per dare I’opera finita a perfetta
regola d’arte. Altezza 1,2 m
Sommano... m --- 264,00 264,00 51,72 - 13°654,08 137654,08
428 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
PR.U.0530.2 |escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
0.d cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: Cordone prefabbricato da cm 14,16x25x100
Sommano... m --- 17310,00 17310,00 24,19 - 31'688,90 31°688,90
429 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche
PR.U.0530.9 |superficiali Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25
0.b Sommano...| cad - 126,00 126,00 86,83 - 10°940,58 10°940,58
430 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e
PR.U.0550.1 |"obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite da ...
00.b Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di
ferro da 10/10 di diametro cm 60
Sommano...| cad --- 4,00 4,00 30,45 - 121,80 121,80
431 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO Fornitura e posa in
PR.U.0550.1 |opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e
70.b "parcheg ... Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe
I In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60
Sommano...| cad --- 4,00 4,00 42,17 - 168,68 168,68
432 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e
PR.U.0550.2 |"dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10
0.a lato cm 60
A RIPORTARE 16982°129,38 5'630°020,07
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RIPORTO 169827129,38 56307020,07
Sommano...| cad - 3,00 3,00 33,23 --- 99,69 99,69
433 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di
PR.U.0550.2 |intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della
10.a Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di
dimensioni cm 90x100
Sommano...| cad --- 4,00 4,00 217,32 - 869,28 869,28
434 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. I 337/340 Art.
PR.U.0550.3 |135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II In
20.d lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm
Sommano...| cad - 1,00 1,00 126,23 - 126,23 126,23
435 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "senso unico" (fig. Il 348/349
PR.U.0550.3 |Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm
30.a In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I
Sommano...| cad --- 2,00 2,00 26,24 - 52,48 52,48
436 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e
PR.U.0550.5 |dare la precedenza" figura I 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento
0.a di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di
diametro cm 60
Sommano...| cad - 1,00 1,00 46,46 - 46,46 46,46
437 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2,3 m, di
PR.U.0550.5 |qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di
00.b idon ... il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero Fornitura e posa in opera di
sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri
Sommano...| cad --- 14,00 14,00 47,14 - 659,96 659,96
438 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi
PR.U.0550.5 |pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di ¢
30.a .. eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto,
vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq
Sommano...| mq - 63,00 63,00 4,06 - 255,78 255,78
439 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce
PR.U.0550.5 |longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in q ...
A RIPORTARE 167984°239,26 5'6307020,07
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RIPORTO 167984°239,26 56307020,07
50.b totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm
Per strisce di larghezza 15 cm
Sommano..., m | 27160,00/  2°160,00 0,59 - 1274,40 1274,40
440 Barriere antirumore Barriera antirumore fonoisolante e fonoassorbente con panelli in
PR.U.0560.1 |lamiera di acciaio corten costituita da: struttura di sostegno realizzata in acciaio zincato e
0.a .. ensionati per ’ancoraggio della piastra di base al cordolo in c.a. realizzati in acciaio
zincato a caldo di classe 8.8.
Sommano...[ mq - 60,00 60,00 238,34 - 147300,40 14°300,40
441 Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione meccanica
PR.U.0710.1 Sommano...[ mc -—-|  4'229,80| 47229,80 3,01 - 12731,70 127731,70
0.b
442 Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, con fornitura di miscuglio di
PR.U.0710.1 |semi di specie erbacee selezionate in ragione di 40 Semina a spaglio manuale su superficie
10.a piana o inclinata, con fornitura di miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in
ragione di 40
Sommano...| mq -—-|  4'229,80| 47229,80 0,20 - 845,96 845,96
443 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area,
PR.U.0710.1 |aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica,
50.b comp ... di seme al mq, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed
irrigazione: per superfici da 1.000+2.000 m?
Sommano...| mq - 1'600,00 1'600,00 1,95 - 3’120,00 37120,00
444 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
PR.U.0710.4 |rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
50.a castagno ... sali di rame e la legatura con corde idonee:piante con zolla ad alto fusto
altezza 2,00 2,50 m: cedrus atlantica glauca
Sommano...| cad - 6,00 6,00 201,89 - 1211,34 1211,34
445 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del
PR.U.0830.5 |diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare
0.e nel te ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finitaE' escluso il braccio d2=127;
d1=60; I= 8800; h=8000; kg=80; S=3,6
Sommano...| cad - 36,00 36,00 492,11 - 17°715,96 17°715,96
446 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo
A RIPORTARE 17°0357439,02 5'6307020,07
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SCV.NP.001/|di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ...
REV zando la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER 170504 come da offerta a
seguito di indagine di mercato.
Sommano...[ mc - 1'001,35 1'001,35 2,04 - 2°042,76 2°042,76
447 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo
SCV.NP.002/|di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... eri
REV relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 170107, come da offerta a
seguito di indagine di mercato.
Sommano...[ mc - 351,10 351,10 27,84 - 9'774,62 9'774,62
448 Fornitua e posa in opera di blocchi di polistirolo a perdere per alleggerimento fondazioni e
STR.NP.001 |[solaio primo impalcato.
Sommano...| mc - 1'527,18 1'527,18 25,52 - 38'973,63 38'973,63
449 Realizzazione di un pluri impalcato, con colonne in acciaio disposte ad interasse di m
STR.NP.002/|10.60x10.90, travi e traversi in profili ad anima alleggerita principali, chiusura in lami ...
REV to e di tutto ’equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul
lavoro.
Vedi offerta n. 09.
Sommano...| mq -—-|  47625,64| 47625,64 148,17 - 685°381,08 685'381,08
450 Pulizia e ripristino struttura in acciaio edificio B mediante:
STR.NP.003/|- Rimozione di vecchie scossaline e calcestruzzo/malte;
REV -Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 dell ... - sostituzione bulloni;
-ripristino fazzoletti deteriorati mediante sostituzione, eseguita in opera escluso i ponteggi;
Sommano...| kg ---| 857902,73| 85'902,73 0,74 - 63'568,02 63°568,02
451 Sistema di giunzione per giunti a pavimento in edifici soggetti ad elevati movimenti (isolati
STR.NP.004/|dal sisma) con larghezza pari a 2000 mm. Movimento totale sismico richiesto: 450 mm (+
REV ... pansione disposti ogni 30 cm da
entrambi i lati.
Sistema di riferimento: “K 3D G500 M300 U450.” della Tecno K Giunti srl
Sommano... ml - 16,00 16,00 2'645,26 - 42°324,16 42°324,16
452 Realizzazione di struttura semplice in acciaio, costituita da colonne tonde in acciaio
STR.NP.005 |TUBO168X4 disposte ad interasse di m 5,00, travi in profili scatolare rettangolare
TUB200X100 ... ta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore
A RIPORTARE 17°877°503,29 5'630°020,07
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commerciale, incassate all’interno dei pilastri.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00/ 267289,03 - 26'289,03 26289,03
453 Realizzazione di struttura semplice in acciaio, costituita da colonne in acciaio HEA160
STR.NP.006 |disposte ad interasse di m 6,70x3,65, travi in profili IPE200 e traversi in profili tubolar ...
ta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale, incassate
all’interno dei pilastri.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00, 137277,45 - 13277,45 13277,45
454 Realizzazione di struttura a strallo in acciaio, costituita da colonne tonde in acciaio
STR.INP.007 |TUBO273x8 disposte ad interasse di m 5,00, travi in profili accoppiati L200x90x12 e
traversi ... tta con strato di vernice con cicli a base di resine poliestere colore commerciale,
incassate all’interno dei pilastri.
Sommano...| a corpo - 1,00 1,00, 99°616,42 - 99'616,42 99616,42

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE ' %
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 5'4397950,42 - 5'4397950,42| -100,000
M:001 LAVORI AGGIUNTIVI A SEGUITO DI CONDIVISIONE VARIANTE N.2 339°941,27 - 339°941,27| -100,000
M:001.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 114°107,70 -—- 114°107,70| -100,000
M:001.007 Opere varie 225'833,57 --- 225833,57| -100,000
M:002 LOTTO 1 3137104,75 - 3137104,75| -100,000
M:002.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 108°000,00 - 108°000,00| -100,000
M:002.002 Limiti di condensazione nell'eluato per

l'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI 61480,80 - 61480,80| -100,000
M:002.003 Terreni con limiti di condensazione

nell'eluato per l'accettabilita in

discariche per rifiuti non pericolosi

l'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI

nell'eluato per l'accettabilita in

discariche per rifiuti non pericolosi 1437623,95 - 1437623,95| -100,000
M:003 LOTTO 2 99°000,00 - 99°000,00| -100,000
M:003.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 99°000,00 - 99°000,00| -100,000
M:004 LOTTO 3 78°750,00 --- 78°750,00| -100,000
M:004.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 78°750,00 -—- 787750,00| -100,000
M:005 LOTTO 3 BIS 78°750,00 - 78°750,00| -100,000
M:005.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 78750,00 - 78750,00| -100,000
M:006 LOTTO 4 135°000,00 - 135°000,00| -100,000
M:006.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 135°000,00 - 135°000,00| -100,000
M:007 LOTTO 5 278°484,00 --- 278°484,00( -100,000
M:007.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 227°250,00 - 227°250,00( -100,000
M:007.002 Limiti di condensazione nell'eluato per

l'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI 51234,00 --- 517234,00| -100,000
M:008 LOTTO 7 63°000,00 - 63°000,00| -100,000
M:008.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 63°000,00 -—- 63°000,00| -100,000
M:009 CUMULO 1 79°687,38 - 79°687,38| -100,000
M:009.004 Cumulo di terre e rocce con

presenza di amianto 79°687,38 -—- 79°687,38| -100,000
M:010 LOTTO 8A 20°250,00 - 20°250,00| -100,000
M:010.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 20250,00 - 20250,00| -100,000
M:011 LOTTO 8B 63°000,00 - 63°000,00| -100,000
M:011.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 63°000,00 - 63°000,00| -100,000
M:012 LOTTO 9 176°026,50 - 176°026,50| -100,000
M:012.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 607750,00 - 607750,00| -100,000
M:012.002 Limiti di condensazione nell'eluato per

l'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI 1157276,50 --- 1157276,50| -100,000
M:015 LOTTO 12 45°000,00 - 45°000,00| -100,000
M:015.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 45°000,00 - 45°000,00| -100,000
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Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE ' 9
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO

M:016 LOTTO 13 404°649,75 - 404°649,75| -100,000
M:016.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 31°500,00 -—- 31°500,00| -100,000
M:016.002 Limiti di condensazione nell'eluato per

l'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI 51'234,00 --- 517234,00| -100,000
M:016.003 Terreni con limiti di condensazione

nell'eluato per l'accettabilita in

discariche per rifiuti non pericolosi

l'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI

nell'eluato per l'accettabilita in

discariche per rifiuti non pericolosi 321°915,75 - 321°915,75| -100,000
M:017 LOTTO 14 11250,00 - 11250,00| -100,000
M:017.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 11°250,00 - 117250,00| -100,000
M:018 LOTTO 15 27°087,75 - 27°087,75| -100,000
M:018.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 7'875,00 - 7'875,00{ -100,000
M:018.002 Limiti di condensazione nell'eluato per

l'accettabilita in discarica per rifiuti INERTI 19212,75 --- 19°212,75| -100,000
M:019 CUMULO 2 79°687,38 - 79°687,38| -100,000
M:019.004 Cumulo di terre e rocce con

presenza di amianto 79°687,38 - 79'687,38| -100,000
M:020 CUMULO 3 121°083,42 - 121°083,42| -100,000
M:020.004 Cumulo di terre e rocce con

presenza di amianto 121°083,42 -—- 121°083,42| -100,000
M:021 SERBATOI 319210,40 - 319210,40| -100,000
M:021.005 Opere propedeutiche alla demolizione dei serbatoi 3197210,40 - 3197210,40| -100,000
M:022 SMALTIMENTO AMIANTO 20240,00 - 20240,00| -100,000
M:022.006 Smaltimento manufatti in amianto 207240,00 -—- 207240,00| -100,000
M:023 TRASPORTO TERRE E ROCCE DA SCAVO 2°093'327,11 - 2°093°327,11| -100,000
M:023.001 Terreni conferibili in modalita semplificata previa vagliatura e selezione 2°084°089,98 - 2'084°089,98| -100,000
M:023.007 Opere varie 9237,13 - 9237,13| -100,000
M:024 DEMOLIZIONI VARIE 3307950,81 - 3307950,81| -100,000
M:024.007 Opere varie 3307950,81 - 3307950,81| -100,000
M:025 LAVORI COMPLEMENTARI EDIFICIO B 262°469,90 - 262°469,90| -100,000
M:025.007 Opere varie 262°469,90 --- 262°469,90| -100,000
C LAVORI A CORPO euro | 17'826°616,54| 17'826'616,54 *)
C:001 DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E TRASPORTO A RIFIUTO - 714'593,14 714'593,14 *)
C:001.008 Scavi e rinterri - 503271,86 503"271,86 *)
C:001.009 Demolizioni, rimozioni e trasporto - 2117321,28 211°321,28 *)
C:002 EDIFICIO A - 6850"152,00 6850"152,00 *)
C:002.012 Strutture in c.a. - 1'9527922,28 1'9527922,28 *)
C:002.013 Strutture in acciaio - 727705,24 7277705,24 (*)
C:002.014 Tamponamenti esterni - 515'744,89 515'744,89 *)
C:002.015 Tramezzature interne -—- 292°190,06 2927190,06 *)
C:002.016 Massetti - 107°045,08 107°045,08 *)
C:002.017 Impermeabilizzazioni ed isolamenti --- 1147969,62 1147969,62 *)
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C:002.018 Intonaci, rasature e tinteggiature - 141°125,61 141°125,61 *)
C:002.019 Controsoffitti - 148930,07 148'930,07 (*)
C:002.020 Pavimenti e rivestimenti - 4497244,51 449724451 (*)
C:002.021 Tetti e Lattonerie - 137453,45 137453,45 *)
C:002.022 Facciate continue e serramenti esterni - 1697331,59 1697331,59 *)
C:002.023 Porte interne - 114'984,35 114°984,35 *)
C:002.024 Opere in ferro - 69°863,79 69°863,79 *)
C:002.025 Impianto di climatizzazione - 557°382,35 557°382,35 *)
C:002.026 Impianti speciali - 178°389,83 178°389,83 *)
C:002.027 Impianto elettrico - 734°924,33 734°924,33 *)
C:002.028 Impianto idrico/sanitario -—- 2937331,81 2937331,81 *)
C:002.029 Impianto ascensore --- 80°456,88 80°456,88 *)
C:002.030 Impianto antincendio --- 61°397,97 61397,97 *)
C:002.032 Fotovoltaico - 126°758,29 126°758,29 *)
C:003 EDIFICIO B - 1'663545,89 1'663°545,89 (*)
C:003.012 Strutture in c.a. - 33112,86 33112,86 (*)
C:003.013 Strutture in acciaio - 63'568,02 637568,02 *)
C:003.014 Tamponamenti esterni - 158'551,33 158'551,33 *)
C:003.015 Tramezzature interne - 72°351,25 72'351,25 *)
C:003.016 Massetti - 49393,87 49393,87 *)
C:003.017 Impermeabilizzazioni ed isolamenti - 30°110,28 30°110,28 *)
C:003.018 Intonaci, rasature e tinteggiature - 67°452,60 67'452,60 *)
C:003.019 Controsoffitti - 55849,88 55849,88 *)
C:003.020 Pavimenti e rivestimenti - 192°634,05 192°634,05 *)
C:003.021 Tetti ¢ Lattonerie - 5'866,14 5'866,14 *)
C:003.022 Facciate continue e serramenti esterni - 109°221,67 109°221,67 *)
C:003.023 Porte interne - 50211,80 50211,80 *)
C:003.024 Opere in ferro - 7°041,79 7°041,79 (*)
C:003.025 Impianto di climatizzazione - 193°791,70 193°791,70 *)
C:003.026 Impianti speciali - 169°691,71 169°691,71 *)
C:003.027 Impianto elettrico -—- 3557365,89 3557365,89 *)
C:003.028 Impianto idrico/sanitario --- 35°063,58 35'063,58 *)
C:003.030 Impianto antincendio --- 14°267,47 147267,47 *)
C:004 OFFICINA - 81'975,17 81°975,17 *)
C:004.012 Strutture in c.a. - 32740,68 32'740,68 *)
C:004.014 Tamponamenti esterni - 20°043,15 20°043,15 *)
C:004.016 Massetti - 1'416,83 1'416,83 *)
C:004.017 Impermeabilizzazioni ed isolamenti - 4°440,76 4°440,76 *)
C:004.018 Intonaci, rasature e tinteggiature --- 4306,27 4°306,27 *)
C:004.020 Pavimenti e rivestimenti - 4'452,60 4°452,60 *)
C:004.021 Tetti e Lattonerie - 17344,77 1'344,77 *)
C:004.022 Facciate continue e serramenti esterni - 2°987,21 2'987,21 *)
C:004.023 Porte interne -—- 2°813,54 2°813,54 *)
C:004.027 Impianto elettrico -—- 7°429,36 7°429,36 *)
C:005 DISTRIBUTORE CARBURANTI - 123°577,85 123°577,85 *)
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria




pag. 74

Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE % '
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
C:005.033 Piazzali, parcheggi scoperti ed aree a verde --- 123'577,85 123'577,85 *)
C:006 AUTOLAVAGGIO - 67'603,84 67°603,84 (*)
C:006.027 Impianto elettrico - 3227,99 3227,99 *)
C:006.033 Piazzali, parcheggi scoperti ed aree a verde - 64375,85 64'375,85 *)
C:007 RISERVETTA - 24°619,24 24'619,24 *)
C:007.008 Scavi e rinterri - 439,20 439,20 *)
C:007.012 Strutture in c.a. - 4°455,88 4°455,88 *)
C:007.013 Strutture in acciaio - 137277,45 13277,45 *)
C:007.016 Massetti - 989,91 989,91 (*)
C:007.024 Opere in ferro - 5456,80 5'456,80 *)
C:008 PARCHEGGIO COPERTO 1 - 3057957,90 3057957,90 *)
C:008.008 Scavi e rinterri - 1'665,36 1'665,36 *)
C:008.012 Strutture in c.a. - 199028,78 199028,78 *)
C:008.014 Tamponamenti esterni - 38'723,16 387723,16 *)
C:008.016 Massetti - 7°126,12 7126,12 *)
C:008.017 Impermeabilizzazioni ed isolamenti - 20°823,08 20°823,08 *)
C:008.018 Intonaci, rasature e tinteggiature -— 87389,75 87389,75 *)
C:008.020 Pavimenti e rivestimenti - 16°252,25 16°252,25 *)
C:008.021 Tetti ¢ Lattonerie - 3'541,80 3'541,80 *)
C:008.022 Facciate continue e serramenti esterni --- 4'475,84 4°475,84 *)
C:008.024 Opere in ferro - 2°267,76 2267,76 *)
C:008.027 Impianto elettrico - 3'664,00 3'664,00 *)
C:009 PARCHEGGIO COPERTO 2 - 124°623,32 124°623,32 *)
C:009.012 Strutture in c.a. - 25'006,90 25'006,90 *)
C:009.013 Strutture in acciaio - 99'616,42 99616,42 *)
C:010 CAMMINAMENTO COPERTO - 39°147,75 39°147,75 *)
C:010.012 Strutture in c.a. - 12°858,72 12°858,72 *)
C:010.013 Strutture in acciaio - 26289,03 26289,03 *)
C:011 SISTEMAZIONI ESTERNE E VIABILITA' - 1'596°284,61 17596°284,61 *)
C:011.010 Diaframmi/paratie e tiranti - 645'833,07 645'833,07 *)
C:011.011 Muri di contenimento e recinzioni -—- 662°650,64 662°650,64 *)
C:011.033 Piazzali, parcheggi scoperti ed aree a verde --- 287800,90 287°800,90 *)
C:012 IMPIANTI COMUNI - 794°585,41 794°585,41 *)
C:012.026 Tmpianti speciali 40°181,56 40°181,56 *)
C:012.027 Impianto elettrico - 528703,85 528703,85 *)
C:012.028 Impianto idrico/sanitario - 137262,45 13262,45 *)
C:012.030 Impianto antincendio - 8'042,70 8°042,70 *)
C:012.031 Impianto fognario - 204394,85 204394,85 *)
C:013 LAVORI AGGIUNTIVI A SEGUITO DI CONDIVISIONE VARIANTE N.2 - 339°941,27 339°941,27 *)
C:013.007 Opere varie - 225'833,57 225°833,57 *)
C:013.008 Scavi e rinterri - 114°107,70 114°107,70 *)
C:014 LOTTO 1 - 313°104,75 313°104,75 *)
C:014.008 Scavi e rinterri - 108°000,00 108°000,00 *)
C:014.009 Demolizioni, rimozioni e trasporto -—- 61°480,80 61°480,80 *)
C:014.010 Diaframmi/paratie e tiranti --- 143°623,95 143°623,95 *)
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C:015 LOTTO 2 - 99000,00 99°000,00 *)
C:015.008 Scavi e rinterri - 99°000,00 99°000,00 (*)
C:016 LOTTO 3 - 78°750,00 78°750,00 (*)
C:016.008 Scavi e rinterri - 78750,00 78°750,00 *)
C:017 LOTTO 3 BIS - 78°750,00 78°750,00 *)
C:017.008 Scavi e rinterri - 78°750,00 78°750,00 *)
C:018 LOTTO 4 - 135°000,00 135°000,00 *)
C:018.008 Scavi e rinterri - 135°000,00 135°000,00 *)
C:019 LOTTO 5 - 278°484,00 278°484,00 (*)
C:019.008 Scavi e rinterri - 227250,00 227250,00 *)
C:019.009 Demolizioni, rimozioni e trasporto - 517234,00 517234,00 *)
C:020 LOTTO 7 - 63°000,00 63°000,00 *)
C:020.008 Scavi e rinterri - 63°000,00 63°000,00 *)
C:021 CUMULO 1 - 79°687,38 79°687,38 *)
C:021.011 Muri di contenimento e recinzioni -—- 79°687,38 79°687,38 *)
C:022 LOTTO 8A - 20250,00 20250,00 (*)
C:022.008 Scavi e rinterri - 20250,00 207250,00 *)
C:023 LOTTO 8B - 63°000,00 63°000,00 *)
C:023.008 Scavi e rinterri - 63°000,00 63°000,00 *)
C:024 LOTTO 9 - 176°026,50 176°026,50 *)
C:024.008 Scavi e rinterri - 60750,00 60750,00 *)
C:024.009 Demolizioni, rimozioni e trasporto - 1157276,50 1157276,50 *)
C:025 LOTTO 10A - 45'000,00 45°000,00 *)
C:025.008 Scavi e rinterri - 45'000,00 45°000,00 *)
C:026 LOTTO 10B - 404°649,75 404°649,75 *)
C:026.008 Scavi e rinterri - 31'500,00 317500,00 *)
C:026.009 Demolizioni, rimozioni e trasporto - 51234,00 517234,00 *)
C:026.010 Diaframmi/paratie e tiranti - 321°915,75 321°915,75 *)
C:027 LOTTO 12 - 11°250,00 117250,00 *)
C:027.008 Scavi e rinterri - 11°250,00 117250,00 *)
C:028 LOTTO 13 - 27°087,75 27°087,75 *)
C:028.008 Scavi e rinterri - 7°875,00 7'875,00 *)
C:028.009 Demolizioni, rimozioni e trasporto --- 19°212,75 19212,75 *)
C:031 CUMULO 2 - 79°687,38 79°687,38 *)
C:031.011 Muri di contenimento e recinzioni - 79°687,38 79°687,38 *)
C:032 CUMULO 3 - 121°083,42 121°083,42 (*)
C:032.011 Muri di contenimento e recinzioni - 121°083,42 121°083,42 *)
C:033 SERBATOI - 319210,40 319210,40 *)
C:033.012 Strutture in c.a. - 319210,40 319210,40 *)
C:034 SMALTIMENTO AMIANTO - 20240,00 20240,00 *)
C:034.013 Strutture in acciaio - 207240,00 207240,00 *)
C:035 TRASPORTO TERRE E ROCCE DA SCAVO - 2°093°327,11 2°093327,11 *)
C:035.008 Scavi e rinterri - 2°084°089,98 2'084°089,98 *)
C:035.014 Tamponamenti esterni -—- 97237,13 9237,13 *)
C:036 DEMOLIZIONI VARIE - 3307950,81 3307950,81 *)
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(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.

Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI variaz
Tz‘;‘iFFrA DESCRIZIONE o
Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO
C:036.014 Tamponamenti esterni --- 3307950,81 3307950,81 *)
C:037 LAVORI COMPLEMENTARI EDIFICIO B --- 262°469,90 262°469,90 *)
C:037.007 Opere varie - 399°870,30 399°870,30 *)
C:037.014 Tamponamenti esterni - -137°400,40 137°400,40 *)
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Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI variaz
TzRiFFA DESCRIZIONE o
Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO
RIEPILOGO
Importo Totale euro 5'439°950,42| 17'826°616,54| 18°016'686,19 5'630°020,07
Totale variazione euro 12°3867666,12 227,698
Data, 24/11/2025
11 Tecnico
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